

ЗВІТ

за 9 місяців 2021 року із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 - 2023 роки

Назва проектів регіонального розвитку, що включені до Плану реалізації	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів), тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проектів					Стан реалізації проектів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення		
Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована																	
Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем																	
1.1. Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Кошти уряду Швеції в рамках програми ООН, БО "БФ "МХП-Громаді", Черкаська агенція регіонального розвитку	600	600	600	600	600	600	Кількість підприємців, що отримали фінансову підтримку	осіб	12	12	-	Черкаською агенцією регіонального розвитку (далі - Черкаська АРР) у партнерстві з БО "БФ "МХП-Громаді" за фінансової підтримки ПРООН у 2021 році реалізовувався проект "Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва". Наразі реалізацію проекту завершено. За підсумками проекту отримали фінансову підтримку 12 ФОП по 50 тис. грн.	-
1.2. Підвищення обізнаності суб'єктів підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	од.	14	14	-	25.01.2021 для представників бізнесу та громадських організацій, підприємців спільно з Головним управлінням ДПС у Черкаській області проведено вебінар щодо нововведень в податковому законодавстві. Участь в вебінарі взяли понад 40 осіб. 12.03.2021 спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Черкаській області для бізнесу проведено вебінар щодо ринкового нагляду. Участь в вебінарі взяли понад 20 осіб. Проведено розширене засідання робочої групи "Міжрегіональної співпраці, законодавчих ініціатив та податкового законодавства" Регіональної ради підприємців в області за участю голови ОДА, народних депутатів України, Головного управління ДФС в Черкаській області. За результатами засідання напрацьовано ряд пропозицій щодо	-

1.3. Запуск та розвиток мережі відкритих (громадських) майстерень в територіальних громадах області	10 територіальних громад області з населенням не менше 5 тис. осіб	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Державний бюджет, місцевий бюджет, Черкаська агенція регіонального розвитку	5318,3	5318,3	30	27	30	27	Кількість територіальних громад, у яких запущені громадські майстерні	од.	9	0	-9	З серпня 2021 року розпочалася реалізація проекту в рамках Секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу. Заявником проекту є Черкаська АРР. Підписано договір з Мінрегіоном та всіма учасниками проекту, відкрито рахунки в державному казначействі, отримано кошти з державного бюджету. Громади-учасниці проекту приступили до розробки ПКД на здійснення ремонтних робіт у відібраних приміщеннях під майбутні майстерні. Черкаська АРР надає консультації щодо реалізації проекту, замовила, оплатила в рахунок власного співфінансування дизайн майбутніх майстерень та передала його громадам-учасницям проекту.
1.4. Проведення навчальних бізнес-курсів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Кошти ТОВ "Чиста-Енергія-2011"	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	Кількість проведених навчальних курсів	од.	2	1	-1	Проведення навчального бізнес-курсу було заплановано Департаментом регіонального розвитку ОДА на жовтень-листопад 2021 року, проте у зв'язку з карантинними обмеженнями перенесено на 2022 рік. Черкаська АРР спільно з дочірнім підприємством норвезької компанії Scatec ТОВ "Чиста Енергія-2011" у вересні 2021 року організували та провели Стартап-школу для школярів Кам'янської та Чигиринської територіальних громад. На меті Стартап-школи було познайомити молодь з основами підприємництва, надати знання про бізнес-планування, познайомити з високотехнологічним та креативним бізнесом. Триденне навчання пройшли 20 осіб.
1.5. Проведення щорічного економічного форуму Open.Biz	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет	100	100	100	100	100	100	Кількість проведених заходів	од.	1	1	-	24.08.2021 організовано та проведено економічний форум Open.Biz 2021 (понад 200 учасників). Форум був присвячений темі digital-маркетингу Черкаського регіону. Учасники форуму отримали: - 8 годин практичного нетворкінгу, обмін досвідом та можливість налагодження співпраці; - знайомство із практичним досвідом та ефективними інструментами в сфері digital; - 4 виступи у форматі TED; - можливість долучитися до бізнес-ком'юніті; Дізналися про робочі кейси від представників українського бізнесу: - як зробити успішним себе і свою команду; - як подолати страх соцмереж; - як просувати бізнес в Інстаграм через особистий бренд; - інструменти в маркетингу, які дійсно працюють; - що спільного між походом до лікаря та стратегічним маркетингом; - бізнес, сенс і любов.

1.6. Створення мережі Інформаційних пунктів для підприємств	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість наданих консультацій	од.	100	70	-30	<p>У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозір'я на базі Центрів надання адміністративних послуг діють Інформаційні пункти підприємств. Консультанти за зверненнями суб'єктів бізнесу надають консультації з питань відкриття та ведення підприємницької діяльності, а також щодо можливостей фінансової підтримки в рамках реалізації Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", за 9 місяців 2021 року було надано понад 70 консультацій.</p> <p>З 01.03.2021 в м. Черкаси почав роботу консультативний стенд від національного проекту з розвитку підприємництва Дія.Бізнес. Це зменшена версія центру, що знайомить підприємців з лінійкою безкоштовних продуктів для бізнесу. Консультативний стенд надає можливість підприємцям мікро-, малого та середнього бізнесу скористатися послугою швидкого консалтингу, а також дізнатися про 50 інших безкоштовних консультацій, що доступні в онлайн-форматі на порталі Дія.Бізнес.</p> <p>З 10.09.2021 почав працювати коворкінг Digital Cherkasy. В приміщенні розміщений консультативний стенд від проекту Дія.Бізнес І Черкаси. За допомогою стенду підприємці можуть дізнатися про всі можливості для розвитку бізнесу, отримати консультацію щодо старту чи розвитку бізнесу, отримати персональну дорожню карту розвитку та рекомендації стосовно наступних консультацій із спеціалістами. Також на стенді діє pop-up-зона, де кожен виробник може протестувати продукт, зробити власне маркетингове дослідження і отримати зворотній зв'язок від потенційних покупців.</p>	-
1.7. Підтримка проектів у сфері сільського зеленого туризму в Черкаській області	Сільські населені пункти Черкаської області	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	<i>Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено</i>	-	-	-	-	<p>Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки, в рамках якої передбачені заходи, спрямовані на підтримку сільського зеленого туризму. Промоція сільського зеленого туризму відбувається через сторінки в соціальних мережах "Черкащина туристична" Facebook та Instagram.</p> <p>23.07.2021 під час туристичного форуму Черкащини було презентовано модернізований мобільний туристичний додаток "Подорожуй Черкащиною", одним із розділів якого є інформація про сільські зелені садиби регіону.</p> <p>Під час участі у фестивалі "Мандруй Україною" та Виставці "Міжнародного турсалону Україна" було презентовано туристичний потенціал області.</p>	-

1.8. Підтримка і розвиток виробництва нішевої агропродукції, в т.ч. органічної	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Черкаською АРР здійснюється моніторинг доступних ресурсів для реалізації проекту та умов їх залучення.	-	
Операційна ціль 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу																			
1.9. Підтримка участі бізнесу у виставкових заходах	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	У січні - вересні 2021 року заходи не були заплановані.	-	
1.10. Проведення "Школи експортера"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	У січні - вересні 2021 року заходи не були заплановані.	-	
1.11. Популяризація та модернізація інвестиційного порталу	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	У січні - вересні 2021 року заходи не були заплановані.	-	
1.12. Відродження малої авіації на території Черкащини через розвиток та підтримку необхідної інфраструктури	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Кошти меценатів, партнерів, ГО "Ротарі Клуб Черкаси"	*	*	*	*	*	*	*	Кількість проведених заходів авіаційного спрямування	од.	4	4	-	У січні - вересні 2021 року отримано рішення Ротмістрівської територіальної громади (Черкаський район) про передачу половини злітно-посадкової смуги (750 м) з приаеродромною територією в суборенду ГО "Авіаклуб ПарАрт"; підготовлено до підписання договір суборенди. За сприяння Ротмістрівської ТГ розчищено злітно-посадкову смугу та руліжні доріжки. Проведено авіаційний фестиваль "Саміт Любителів Авіації" (ЯСЛА 2021), в рамках якого пройшла виставка саморобних літальних апаратів (майданчик для організації виставки підготовлено силами сателітного клубу Ротарі Черкаси Скай), чемпіонат України з парамоторного спорту та пісенний конкурс "Аеробачення" на крашу пісно про авіацію українською мовою (реалізацію конкурсу розпочато за сприяння ГО "Ротарі Клуб Черкаси"). Створена робоча група з реєстрації Федерації аматорської та експериментальної авіації, проведено онлайн-зустріч з зональним керівником (Європа, Африка, Південно-Східна Азія) Міжнародного товариства літаючих ротарійців Ніком Арманом (Швейцарія) з питань реєстрації відповідного товариства в Україні; проведено установчі збори по створенню Федерації. У травні 2021 року було проведено "ПАРАМОТОВІКЕНД" для любителів та	-	

																	спортсменів, що займаються парамоторними польотами. Досліджено, вивчено та узагальнено авіаційне законодавство України та інших країн і підготовлено пропозиції в робочу групу при Державіаслужбі для вдосконалення вітчизняного законодавства в сфері малої та аматорської авіації. Завершено підготовчу роботу та погоджено дату і місце церемонії вручення офіційних документів про створення Української секції Міжнародного товариства літаючих роторійців.	
1.13. Організація та проведення економічних форумів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених форумів	од.	1	0	-1		Розглядається можливість проведення Черкаського економічного форуму у ІV кварталі 2021 року.	
1.14. Створення регіонального офісу підтримки інвестицій	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-		У січні - вересні 2021 року заходи не були заплановані.	
Операційна ціль 1.3. Маркетинг і брендінг територій																		
1.15. Просування бренду "Черкащина – місце сили" шляхом імплементації маркетингової стратегії	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет	520,8	520,8	805	520,8	805	520,8	Кількість туристів, які відвідали регіон	млн осіб	1,2	Буде визначено за підсумками року	-		Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки. 23.07.2021 під час туристичного форуму Черкащини було презентовано туристичну навігацію області, а саме: на основних туристичних локаціях Чигиринського напрямку встановлено 12 смарт-таблиць, на яких розміщений QR-код, за яким можна завантажити голосову інформацію. Це – вказівники з інформаційною довідкою про об'єкт чи локацію, також є можливість використати шрифт Брайля. Крім того, встановлено 4 пілони з картами місцевості та інформацією про туристичні об'єкти, які можливо відвідати неподалік від місця знаходження. Такі пілони розміщені біля резиденції Богдана Хмельницького та Іллінської церкви в Суботіві, Дуба Максима Залізняка та автовокзалу у місті Канів. Під час форуму також було представлено модернізований туристичний мобільний додаток "Подорожуй Черкащиною", розроблений спільно з IT-компанією Everlabs. В додатку реалізовано можливість обрати для себе один із туристичних маршрутів, подивитися короткий опис про туристичні об'єкти, тривалість маршруту, фотографії. За допомогою GPS додаток автоматично визначає місцезнаходження і показує найближчі туристичні об'єкти. Однією із	

															<p>особливостей додатку є робота offline. Випущено 11 календарів туристичних подій області.</p> <p>22-24.08.2021 у м. Київ відбулась презентація туристичного потенціалу Черкащини під час Всеукраїнського фестивалю "Мандруй Україною". Черкаська область презентувала свої туристичні магніти, маркетингову стратегію, реалізовані проєкти - "Заправся враженням" і модернізований мобільний додаток "Подорожуй Черкащиною".</p> <p>24.08.2021 в області було проведено фестиваль фестивалів "Manufest". Усі 30 фестивалів оформлені в брендovanому стилі "Черкащина - місце сили". Під час фестивалів було представлено туристичний потенціал області. За організацію масштабного дійства зафіксовано рекорд України в номінації "Найбільша кількість фестивалів протягом одного дня".</p> <p>05-06.10.2021 – участь в 27-й Міжнародній виставці "UIPM, 2021" (м. Київ). Під час виставки презентовано туристичні магніти області та представлено туристичний потенціал на міжнародному рівні.</p> <p>Для участі в презентаціях туристичного потенціалу Черкащини - Фестивалях і Виставці, Департаментом регіонального розвитку ОДА виготовлено: флаєр "Подорожуй Черкащиною", флаєр "Manufest", туристичну карту "Місце сили" на українській та англійській мовах з нанесенням нових туристичних локацій, постери з нанесенням айдентики "Черкащина - місце сили". А також здійснено виготовлення сувенірної продукції з елементами айдентики (футболки, чашки, наліпки, блокноти, ручки, олівці, паперові пакети).</p>
1.16. Маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчої продукції регіону	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи за проєктом у січні - вересні 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.
1.17. Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДП "Черкасистандартметрологія" здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість". Зважаючи на обмеження виставкової діяльності та проведення масових заходів в умовах карантину, Державним підприємством "Черкасистандартметрологія" запропоновано не проводити даний конкурс у 2021 році.

<i>Операційна ціль 1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону</i>																	
1.18. Створення бізнес-інкубатора з метою формування інноваційно-освітнього кластеру Черкаської області (в місті Черкаси на базі ЧДТУ)	м. Черкаси та Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи за проектом у січні - вересні 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.
1.19. Посилення розвиткового потенціалу представників бізнесу в інноваційній діяльності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06.04.2021 на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулась робоча нарада, в якій взяли участь представники Департаменту регіонального розвитку ОДА. Під час наради було презентовано проект "Реконструкція будівлі Бізнес-інноваційного центру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для створення на його базі Черкаського наукового парку "CheSciPark". Можливими джерелами фінансування зазначеного проекту визначено державний фонд регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та приватні інвестиції. На сьогодні університет здійснює оновлення проекту створення Черкаського наукового парку "CheSciPark" та попередню оцінку його вартості. 05.07.2021 під час зустрічі із заступником Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерією Іонан та керівником Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Девідом Андерсоном було презентовано концепцію створення Черкаського наукового парку "CheSciPark".
1.20. Освітньо-науковий кластер Черкаського державного технологічного університету "Інновація"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи за проектом у січні - вересні 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.

SMART-спеціалізація регіону С. 1: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування

Операційна ціль С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції

С.1.1 Стимулювання виробництва продукції сільського господарства та її первинної переробки з високою доданою вартістю	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість забійних цехів з переробки тварин, що діють в області	од.	14	13	-1	Наразі в області діють 13 цехів із забою тварин. Ведуться підготовчі роботи для будівництва цеху із забою тварин в Тальнівській територіальній громаді.	-
С.1.2 Розвиток індустріальних парків області	Черкаська область	2022 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Виготовлення ПКД: інженерна підготовка території (земельні та планувальні роботи), водопостачання, водовідведення, будівництво огорожі, підведення та приднання електромереж	од.	5	0	-5	Індустріальний парк "Золотоноша" включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.05.2017 №724). У листопаді 2019 року обрано керуючу компанію ТОВ "Голд Кепіталбуд". На першому етапі компанія планує залучити інвесторів в будівництво: - тютюнової фабрики, яка за оцінками керуючої компанії зможе наповнювати обласний та міський бюджети (акциз) від 100-150 мільйонів гривень за умов повного завантаження потужностей; - виробництво первинної переробки технічної коноплі та цех з виготовлення фасованої продукції. За підрахунками, для створення інфраструктури Індустріального парку "Золотоноша" необхідно 3,2 млн грн, а саме на такі заходи: - проведення земельних та планувальних робіт щодо вирівнювання території парку; - підведення мереж водопостачання, водовідведення та електромереж (достатньої потужності для початку будівництва); - будівництво огорожі парку.	-

Операційна ціль С.1.2. Технології просування сільськогосподарської продукції

С.1.3 Органічна Черкащина	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість підприємств, що виробляють органічну продукцію	од.	16	16	-	За 9 місяців 2021 року у Департаменті агропромислового розвитку ОДА проведено 2 засідання за участю представників Уманського національного університету садівництва, ГУ Держпродспоживслужби, ГО "Органічна Україна", ТОВ "Органікстандарт". За підсумками засідань внесені правки до проекту Програми розвитку органічного виробництва у Черкаській області до 2025 року. Проведено Регіональний форум "Органічна Україна 2021. Черкаси", який відбувся 06.08.2021. Також представники Департаменту агропромислового розвитку ОДА, РДА, підприємств брали участь 28.09.2021 в онлайн-заході "Експорт органічної продукції, аналіз та тенденції" та 30.09.2021 у онлайн-форумі "Перехід на органічне виробництво: переваги для українських підприємств харчової та аграрної продукції". Наразі в області наявні 16 підприємств, що виробляють органічну продукцію.	-
---------------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	----	----	---	---	---

С.1.4 Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених консультацій з керівниками СОК та ФГ	од.	18	18	-	У 2021 році проведено 18 індивідуальних консультацій з керівниками СОК, фермерських господарств щодо підвищення ефективності господарювання, фінансової підтримки з державного та обласного бюджетів. Здійснено аналіз ефективності діяльності кооперативів. Департаментом агропромислового розвитку ОДА розроблений проект програми розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств до 2025 року.	-
С.1.5 "Черкаський гостинець" – запровадження нової технології збуту сільськогосподарської продукції	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Створений інтернет-портал "Черкаський гостинець"	од.	1	0	-1	Заходи за проектом у січні - вересні 2021 року не здійснювались.	-
С.1.6 Розвиток рибного господарства Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Біологічна меліорація водних об'єктів	тис. екземплярів	1300	0	-1300	Департаментом агропромислового розвитку ОДА розроблений проект програми розвитку рибного господарства на 2021-2026 роки.	-
Операційна ціль С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів																	
С.1.7 Створення наукового консультативного центру з питань технології зберігання, переробки плодовоовочевої продукції, якості і безпеки харчових продуктів (на базі кафедри технологій харчових продуктів Уманського національного університету садівництва)	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-

SMART-спеціалізація регіону С. 2: Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій																	
<i>Операційна ціль С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки</i>																	
С.2.1 Створення центрів розвитку креативної економіки Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	Розроблена ПКД на створення Центру	од.	1	0	-1	Для створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини розглядається локація - нежитлові приміщення ДП "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад". 08.07.2021 підписано меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між ОДА, Міністерством розвитку громад та територій України, а також ДК "Укроборонпром", у власності якого перебувають вищезазначені нежитлові приміщення. Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Міністерству розвитку громад та територій України передбачені видатки в сумі 110167 тис. грн на створення центрів креативної економіки. З метою отримання коштів ОДА листами від 09.04.2021 №7945/01/01-56 та від 01.10.2021 №67357/01/01-56 надіслала для розгляду проект створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини.
Стратегічна ціль 2. ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані																	
<i>Операційна ціль 2.1. Висока якість управлінських кадрів</i>																	
2.1 Щорічний регіональний конкурс проєктів місцевого розвитку	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Розроблена Програма проведення обласного конкурсу розвиткових проєктів територіальних громад на період 2021-2023 роки та положення про Конкурс. Наразі Черкаською АРР досліджується досвід впровадження подібних конкурсів у інших регіонах України.

2.2 Інформаційно-методологічна підтримка територіальних громад	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів з питань ефективного управління бюджетним процесом	од.	17	17	-	<p>У січні - вересні 2021 року Департаментом фінансів ОДА здійснено 17 системних заходів з питань ефективного управління бюджетним процесом.</p> <p>Щодо забезпечення контролю за дотриманням бюджетного законодавства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у січні – лютому здійснено перевірку рішень про місцеві бюджети на 2021 рік, в ході якої надавалися методологічні роз'яснення. Відповідні матеріали (в т.ч. і повідомлення про порушення законодавства) надіслані місцевим фінансовим органам; - у першій декаді квітня здійснено аналіз дотримання місцевими фінансовими органами Бюджетного кодексу України щодо опрацювання звітності Державної казначейської служби України про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами; - у травні-червні здійснено аналіз дотримання місцевими фінансовими органами Бюджетного кодексу України в частині забезпечення доступності інформації про бюджет; - 30 червня проведено вивчення стану дотримання бюджетного законодавства та надання методологічної допомоги у фінансовому відділі Ладжинської сільської ради Уманського району з безпосереднім виїздом, за результатами якої надано відповідні рекомендації; - 13 липня проведено перевірку дотримання місцевими фінансовими органами наказу Міністерства фінансів України від 12.04.2021 № 207 щодо своєчасного та якісного наповнення системи Міністерства фінансів України ІАС LOGICA показниками затверджених розписів та змін до розписів місцевих бюджетів; - проведено 2 перевірки дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 стосовно формування прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки: 21.07.2021 – щодо розробки та надання головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; 05.08.2021 – щодо надання головними розпорядниками коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету; - 20.08.2021 здійснено перевірку дотримання положень статті 85 Бюджетного кодексу України в частині планування видатків на виконання окремих програм; - 08.09.2021 здійснено перевірку дотримання виконавчими місцевими фінансовими органами та виконавчими
--	--	-----------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	----	---	--

2.3 Проведення школи з управління проектами для управліців Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених навчально-тренінгових заходів	од.	6	6	-	У січні - вересні 2021 року Черкаським офісом з розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" у онлайн-режимі проведені навчально-тренінгові заходи з наступної тематики: - підготовка розв'язкових проектів (для Чигиринської територіальної громади Черкаського району); - підготовка проектів на конкурс "Волонтерство в громаді" (для Жашківської та Чигиринської громад Черкаської області, Чугуївської громади Харківської області, Семенівської громади Полтавської області та Тростянської громади Сумської області); - проектний менеджмент у громадах (для громад Полтавської та Черкаської областей). Департаментом регіонального розвитку ОДА протягом 9 місяців 2021 року проведено ряд навчань з проектного менеджменту для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, зокрема: - 11.06.2021 - онлайн-навчання для представників 66 ТГ та 4 РДА; - 03.08.2021 - виступ на тему: "Проектний менеджмент в територіальних громадах: корисні поради та кращі практики" під час Форуму органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в м. Звенигородка; - 23.09.2021 - онлайн-навчання для представників 66 ТГ та 4 РДА.	-
Операційна ціль 2.2. Якісна система освіти																	
2.4 Придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти в рамках концепції нової української школи	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	45730,5	45730,5	45730,5	14011,5	45730,5	14011,5	Кількість одиниць придбаного обладнання для закладів освіти	од.	21555	21555	-	У січні - вересні 2021 року для закладів освіти Черкаської області в рамках концепції нової української школи придбано: - дидактичних матеріалів - 13443 одиниці; - сучасних меблів - 7274 одиниці; - комп'ютерів - 358 одиниць; - обладнання та інвентар - 480 одиниць. Всього використано 14011,5 тис. грн з обласного бюджету (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету).	-

2.5 Створення навчально-практичних центрів при закладах професійної (професійно-технічної) освіти області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет	-	-	13228,6	-	13228,6	-	Кількість створених та відкритих навчально-практичних центрів (починаючи з 2021 року)	од.	2	0	-2	Виділено кошти на 2 навчально-практичні центри сільськогосподарського спрямування, а саме у наступних закладах: ДНЗ "Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей" та ДНЗ "Ірклівський професійний аграрний ліцей".
2.6 Запуск навчально-профорієнтаційної платформи інформаційних технологій на базі Черкаського державного бізнес-коледжу у взаємодії з Cherkasy IT Cluster	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість профорієнтаційних заходів	од.	12	12	-	За 9 місяців 2021 року Черкаський державний бізнес-коледж проводив профорієнтаційні заходи в рамках взаємодії з Cherkasy IT Cluster: 1) відкриті лекції і майстер класи від ІТ-фахівців для молоді м. Черкаси і Черкаської області (12 лекцій і майстер-класів); 2) запущено у тестовому режимі ПЗ "Турнір професій", яке дозволяє молоді визначитися з вибором майбутньої професії (розробники - фахівці ЧДБК). Сервіс працює через сайт ЧДБК; 3) в рамках співпраці з Cherkasy IT Cluster викладачі і студенти ЧДБК взяли участь як волонтери на IT Career Day. 4) стартував у вересні проект IT-Kids спільно з ІТ-кластером м. Черкаси. Проект розрахований на дітей шкільного віку (12-15 років).
											Запуск тестової версії ПЗ для профорієнтації учнівської молоді	од.	1	1	-	
											Кількість учнів, що взяли участь у проекті IT-Kids	осіб	51	51	-	
2.7 Громадянська освіта в дії: застосування сервісів е-демократії	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Буде визначено за підсумками року	-	-	-	-	В області реалізується інтернет-проект Ліги старшокласників "Ми - патріоти Черкащини". Здійснюється діяльність старшокласників за 6 підпроектами. Одним з підпроектів є "Я - свідомий громадянин України". Презентаційні та методичні матеріали за даним підпроектом розміщені на сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Представники Ліги ініціювали проведення всеукраїнського конкурсу відеороликів до 30-річчя незалежності України "Обличчя мрії України. Черкащина". На ютуб-каналі УДЦПО були розміщені 34 відеоролики з усіх регіонів України. Протягом серпня відбувалось голосування та перегляд. Відеоролик "Обличчя мрії України. Канів" став переможцем.

2.8 Запровадження сучасних технологій у сфері природничої освіти	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених науково-педагогічних та методичних заходів	од.	78	78	-	<p>За 9 місяців 2021 року працівниками обласного центру STEM-освіти розроблено методичні посібники "Освітні ініціативи робототехніки", "3D ручка як засіб формування інженерного мислення у школярів", "Граючи з LEGO пізнаємо і розвиваємось!". Проведено 6 навчальних вебінарів з метою показу основних етапів та алгоритму участі учнівських команд у відбірковому фестивалі з робототехніки. У лютому проведено Черкаський регіональний фестиваль з робототехніки. У березні відбувся вебінар "Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності як пріоритетний напрям розвитку сучасного педагога".</p> <p>Методистами лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників проведено 28 курсів підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін та проведено навчання 23 груп учителів природничої освітньої галузі згідно з концепцією НУШ. До року математики було організовано та проведено 2 майстер-класи для учнів та учителів. Для педагогів області були проведені такі науково-педагогічні та методичні заходи: 3 інтернет-конференції, 3 майстер-класи, 4 методичних діалоги, працювали 2 творчі майстерні та 2 методичні студії. Проведено 4 тренінги: "Створення власного сайту з метою діджиталізації освітнього процесу", "Формування і розвиток екологічної свідомості та екологічної культури школярів у контексті сталого розвитку", "Ключові уміння 21 століття: практики спілкування та співпраці на уроках фізики і астрономії", "Ключові уміння 21 століття: практики спілкування та співпраці на уроках хімії".</p>	-
2.9 Просвітницький проект з впровадження інновацій в роботі Університетів III віку	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у січні - вересні 2021 року не здійснювались.	-

2.10 Library Hub: сучасний простір у Черкаській обласній бібліотеці для дітей	Черкаська область, м. Черкаси	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет	1015,7	1015,7	1015,7	-	1015,7	-	Виготовлена ПКД	од.	1	1	-	ПКД виготовлено у запланований строк на капітальний ремонт фасаду та на встановлення індивідуального теплового пункту. У 2021 році укладений договір на суму 1015,7 тис. грн на встановлення індивідуального теплового пункту та заміну системи тепlopостачання.	-
Операційна ціль 2.3. Ефективна система охорони здоров'я																	
2.11 Організація навчання медичних працівників з питань діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	Черкаська область	2021 рік	9 місяців 2021 року	Місцеві бюджети (здійснюється в рамках загального фінансування закладів, на базі яких проводяться навчання)	*	*	*	*	*	*	Кількість осіб, які пройшли навчання	осіб	558	558	-	На базі Черкаської медичної академії працює Тимчасовий тренінговий центр для мобільних бригад щодо правил організації і техніки проведення щеплень від гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19), а також щодо навичок надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень (навчання пройшли 530 медичних працівників закладів ПМД). З 20.09.2021 по 04.10.2021 на базі Черкаської медичної академії проведено цикл тематичного удосконалення для лікарів всіх спеціальностей "Рациональна антибактеріальна антивірусна терапія інфекційних хвороб на догоспітальному та госпітальному етапах", присвячений лікуванню, зокрема коронавірусної хвороби COVID-19; слухачами стали 28 лікарів закладів охорони здоров'я області. Також лікарі беруть участь в онлайн-симпозіумах, конференціях, семінарах, вебінарах, присвячених лікуванню, зокрема коронавірусної хвороби COVID-19.	-
2.12 Організація центру дистанційної післядипломної освіти та симуляційно-тренінгового центру	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Власні кошти Черкаської медичної академії	*	*	*	*	*	*	Кількість лікарів, слухачів відділення післядипломно і освіти, студентів, що пройшли навчання	осіб	4844	4844	-	На базі Черкаської медичної академії працює Інститут післядипломної освіти лікарів та відділення підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних фахівців. У січні - вересні 2021 року підвищили кваліфікацію 4277 осіб, з них 1484 лікарі та 2793 слухачі відділення післядипломної освіти (до програм післядипломного навчання внесені теми з екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Covid-19, медична та соціальна реабілітація). Здобувачі освіти відпрацьовують уміння та навички в Центрі симуляційного навчання. У звітному періоді в Центрі пройшли навчання 567 студентів (фельдшерів, спецфельдшерів, парамедиків).	-

																Для забезпечення доступу до безперервного професійного навчання лікарів, молодших спеціалістів та бакалаврів з медичною та фармацевтичною освітою Черкаської області, а також покращення матеріально-технічної бази відділення післядипломної освіти та Центру симуляційного навчання, Черкаською медичною академією за рахунок коштів від основного виду діяльності було придбано необхідне обладнання (системні блоки, монітори, мультимедійний проектор).	
2.13 Інформатизація закладів охорони здоров'я області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	3003,6	3003,6	3003,6	3003,6	3003,6	3003,6	Кількість заходів з інформатизації, що здійснені в закладах охорони здоров'я області	Од.	52	52	-	Станом на 01.10.2021 здійснені заходи з інформатизації в 52 закладах охорони здоров'я області.	
2.14 Організація та проведення міжнародних спортивних змагань	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Спонсорські кошти	*	*	*	*	*	*	Кількість проведених спортивних заходів	од.	1	1	-	Міжнародний заплив "International Swim Marafon" відбувся 10.07.2021 в м.Черкаси. Фінансування здійснювалось за рахунок спонсорських коштів.	
2.15 Дітям Черкащини – якісне харчування	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Місцеві бюджети	55,3	55,3	70,3	55,3	70,3	55,3	Охоплення учнів всіма видами харчування	% від загальної кількості учнів	100	80	-20	Впроваджено систему НАССР у 85% шкіл області. Додатково за виділені кошти учні забезпечуються фруктами, молочними продуктами, овочами, проводиться вітамінізація страв.	
2.16 Придбання та встановлення лабораторного обладнання для здійснення досліджень на COVID-19	Черкаська область	2021 рік	9 місяців 2021 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	478,5	478,5	478,5	478,5	478,5	478,5	Кількість придбаних комплектів лабораторного обладнання	од.	2	2	-	У січні - вересні 2021 року КНП "Черкаська центральна районна лікарня" Червонослобідської сільської ради та КНП "Жашківська багатопрофільна лікарня" Жашківської міської ради придбано за рахунок коштів, отриманих за договором з Національною службою здоров'я України, на загальну суму 478,5 тис. грн комплекти обладнання для проведення дослідження методом ІФА.	
2.17 Паліативне відділення на базі Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у січні - вересні 2021 року не здійснювались.	

2.18 Створення банку грудного молока на базі Черкаського обласного перинатального центру КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3)	Дитячі стаціонари та пологові будинки міста Черкаси та Черкаської області	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.	-
Операційна ціль 2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії																	
2.19 Розвиток державного історико-культурного заповідника "Трипільська культура"	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Добудова вхідної вежі	од.	1	0	-1	Проведення робіт перенесено мецеанатом на 2022 рік.	-
											Облаштування кінозалу	од.	1	0	-1		
2.20 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Черкаський обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Виготовлена ПКД	од.	1	1	-	Виготовлено ПКД в кінці 2020 року. Проект зареєстровано на платформі ДФРР для фінансування у 2022 році.	-
2.21 Збереження об'єктів культурної спадщини області	Черкаська область, інші регіони України	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Паспортизація пам'яток та об'єктів культурної спадщини	од.	17	17	-	За 9 місяців 2021 року паспортизовано 17 об'єктів: - пам'ятка архітектури місцевого значення – Житловий будинок пристава Табачнікова (м. Черкаси); - 2 пам'ятки – об'єкти національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка": Хата дяка та Будинок музею Шевченка; - пам'ятка археології "Пилипенкова гора"; - 2 пам'ятки архітектури місцевого значення ДІКЗ "Стара Умань" (Особняк, готель "Свропа"); - 8 об'єктів культурної спадщини Корсунь-Шевченківського ДІКЗ; - 3 щойно виявлені об'єкти культурної спадщини у м. Черкаси (вул. Байди Вишневецького, 31, 33, 35). За 9 місяців 2021 року укладені охоронні договори на 11 об'єктів культурної спадщини: "Мисливський замок" (м. Тальне), Будинок Рад (м. Черкаси), Будинок-музей Т. Шевченка (с. Шевченкове Звенигородського району), Хата дяка (с. Шевченкове Звенигородського району), обласний краєзнавчий музей (щойно виявлений об'єкт культурної спадщини), Будинок грабаря Щербини, 3 історичні місця Корсунь-Шевченківського ДІКЗ, 2 пам'ятки архітектури ДІКЗ "Стара Умань".	-
											Кількість укладених охоронних договорів на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини	од.	11	11	-		

2.22 Співробітництво територіальних громад Черкащини як важливий фактор регіонального розвитку	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість договорів співробітництв а територіальних громад, зареєстрованих на сайті Мінрегіону, що діють в області	од.	21	21	-	Наразі в області діє 21 договір співробітництва територіальних громад, зареєстрований на сайті Мінрегіону (5 з них були укладені у 2021 році), а саме: 8 у Черкаському районі, 4 у Звенигородському, 2 в Уманському, а також 1 договір між Кам'янською (Черкаський район) та Буцькою (Уманський район) територіальними громадами щодо співробітництва у сфері туризму. Предмети договорів: придбання автобусів для комунального підприємства, спільне фінансування (утримання) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Чигиринська територіальна громада Черкаського району); придбання техніки та обладнання для збору та вивезення відходів (для Чигиринської, Ліпівської та Степанецької (2 договори) територіальних громад Черкаського району), а також для сортування сміття (Ірклівська територіальна громада Золотоніського району); надання адміністративних послуг (територіальні громади: Матусівська, Бужанська, Лип'янська, Шевченківська (Звенигородський район), Іваньківська (Уманський район), Березняківська (Черкаський район), Великохутірська, Гельмязівська (Золотоніський район); співробітництво у сфері туризму (територіальні громади: Кам'янська (Черкаський район) та Буцька (Уманський район); договір щодо утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій (Степанецька територіальна громада Черкаського району); спільне фінансування (утримання) комунальної установи – надання соціальних послуг (Вознесенська територіальна громада Золотоніського району (3 договори); спільне фінансування (утримання) центру первинної медико-санітарної допомоги (Жашківська територіальна громада Уманського району). Крім того, за інформацією, наданою районними державними адміністраціями, укладені договори, не зареєстровані у Мінрегіоні: - співфінансування місцевої пожежної охорони (Стеблівська та Селищенська територіальні громади Звенигородського району); - первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Новодмитрівська, Піщанська, Вознесенська, Гельмязівська громади
															Кількість договорів співробітництв а територіальних громад, не зареєстрованих на сайті Мінрегіону, що діють в області	од.	5	5	-	

																			Золотоніського району); - співфінансування КУ "Центр надання соціальних послуг Новодмитрівської сільської ради" (Новодмитрівська та Піщанська територіальні громади Золотоніського району); - спільне обслуговування (надання освітніх послуг дітям з обмеженими можливостями віком від 2 до 18 років) (Новодмитрівська, Піщанська, Вознесенська, Зорівська територіальні громади Золотоніського району); - про надання послуг методичного характеру (співфінансування центру професійного розвитку педагогів) (Новодмитрівська, Піщанська, Вознесенська, Зорівська територіальні громади Золотоніського району).
2.23 Соціальні перевезення Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи за проектом у січні - вересні 2021 року не здійснювались.
2.24 Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01-02.11.2021 відбувся обласний Форум інститутів громадянського суспільства "ГРАНТуємо зміни 7.0" у режимі онлайн. У Форумі взяли участь понад 250 учасників. Тема Форуму - соціальний капітал громад. Під час Форуму за участі спікерів з міністерств, всеукраїнських інституцій, а також місцевих професіоналів були обговорені можливості, які відкриває сучасний цифровий світ; бренд Черкаської області; потенціал розвитку територіальних громад. Під час першого дня Форуму також відбувся онлайн-Ярмарок громадських ініціатив. Активні громадські організації та ініціативи представили свої напрацювання. Шляхом онлайн-голосування визначено переможців Ярмарку. Другий день Форуму був присвячений міжнародному та українському досвіду соціального підприємництва.

2.25 Фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді в області	Черкаська область та інші регіони України	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет	960,5	960,5	960,5	931,1	960,5	931,1	Кількість проведених фестивалів	од.	3	3	-	02-04.07.2021 проведено фестиваль "Холодний Яр – фестиваль нескореної нації". До заходу долучилось близько 9 тис. осіб. 20-23.08.2021 - фестиваль, спрямований на патріотичне виховання молоді та популяризацію краю Тараса Шевченка "ШеFest". Загальна кількість учасників - 12 тис. осіб. 24-26.09.2021 - щорічний мистецький пленер з популяризації Шевченківського краю "Тараса пензлі оживають". Участь у заході взяло 110 осіб.	-
2.26 Залучення інвестицій для будівництва багатопверхового житлового комплексу та об'єктів соціальної та комунальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів	Канівська територіальна громада, Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість укладених угод	од.	1	0	-1	Здійснюється пошук можливостей щодо залучення інвестиційних коштів на будівництво, Канівською міською радою подавалися пропозиції до Офісу Президента України, центральних органів виконавчої влади, Асоціації мерів України щодо виділення коштів на будівництво житла.	Відсутність цільової державної програми щодо централізованого, системного вирішення житлового питання ВПО.
Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура																	
Операційна ціль 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля																	
3.1 Організація спостережень за режимом поверхневих вод у верховій частині Кременчуцького водосховища при проходженні високих повеней і паводків	Території на узбережжі Кременчуцького водосховища в межах Золотоніського і Черкаського районів	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-
3.2 Раціоналізація системи моніторингу перерформування берегів Кременчуцького водосховища	Черкаський район Черкаської області	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-

3.3 Розвиток регіональної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених моніторингових досліджень стану атмосферного повітря	од.	55788	13807	-41981	<p>Суб'єктом моніторингу стану атмосферного повітря є Черкаський обласний центр з гідрометеорології (згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля"). З метою вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля суб'єктом моніторингу проведено об'єктивну оцінку стану атмосферного повітря. Протягом січня - вересня 2021 року проаналізовано 13807 проб повітря на стаціонарних постах спостережень м. Черкаси. Щомісячна інформація про результати спостережень за станом навколишнього середовища та щотижнева інформація про середньодобові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Черкаси, для ознайомлення громадськості, розміщується на офіційному сайті ОДА в рубриці "Екологія" та на сторінці Управління екології та природних ресурсів ОДА у соціальній мережі Facebook.</p> <p>На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 "Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря" рішенням Черкаської обласної ради від 10.09.2021 № 8-26/VIII затверджено Програму державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021 – 2025 роки для зони "Черкаська".</p> <p>Підготовлений та направлений листом ОДА від 12.10.2021 № 23658/01/01-56 запит про виділення коштів з державного бюджету на придбання та встановлення автоматизованих постів спостережень за станом та якістю атмосферного повітря в області.</p>	-
---	-------------------	-----------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-------	-------	--------	---	---

3.4 Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Обсяг хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження	тонн	279,1	0	-279,1	Заходи щодо вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них включені до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки, яка затверджена рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-23/VIII (зі змінами). Передбачено фінансування в обсязі 17798,4 тис. грн за рахунок державного бюджету, 2817 тис. грн за рахунок місцевих бюджетів, 80 тис. грн за рахунок коштів суб'єктів господарювання. У I півріччі 2021 року Шрамківською, Звенигородською, Монастирищенською, Тальнівською територіальними громадами надано гарантійні листи на співфінансування з місцевого бюджету робіт зі знешкодження відходів пестицидів. В обласному бюджеті видатки на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них не передбачені. З огляду на обмежені можливості місцевих бюджетів Срківською селищною радою подано запит до Міндовкілля про виділення коштів з державного бюджету на знешкодження 240 т відходів пестицидів.	-
3.5 Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням принципу розподілу території області на кластери	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет	3203,8	3203,8	7241,4	3203,8	7241,4	3203,8	Охоплення населення послугами із роздільного збирання твердих побутових відходів	%	10	7,8	-2,2	У 2021 році відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) для забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено 7241,4 тис. грн для придбання спецтехніки та обладнання зі збору побутових відходів 20 територіальних громад області (Тальнівської, Шполянської, Степанецької, Жашківської, Ліпльавської, Паланської, Матусівської, Балаклеївської, Дмитрушківської, Ладжинської, Драбівської, Бабанської, Катеринопільської, Корсунь-Шевченківської, Монастирищенської, Смілянської, Христинівської, Черкаської, Чорнобаївської, Шрамківської). Станом на 30.09.2021 касові видатки отримувачів субвенції склали 3203,8 тис. грн. Придбано сміттєвози та обладнання для збору побутових відходів Степанецької, Жашківської, Ліпльавської, Паланської, Балаклеївської, Монастирищенської, Черкаської територіальних громад. В рамках виконання Національної	Відсутність рамкового Закону України "Про відходи", прийняття якого передбачено Національною стратегією управління відходами до 2030 року, зі встановленими правовими, організаційними та економічними засадами впровадження комплексної системи поводження з відходами.

																стратегії управління відходами в Україні до 2030 року та Національного плану управління відходами, які затверджені розпорядженнями КМУ від 08.11.2017 № 820-р та від 20.02.2019 № 117-р, розробляється регіональний план управління відходами у Черкаській області до 2030 року. На засіданнях робочої групи ОДА з розроблення проекту регіонального плану, які відбулися 21.05.2021 та 02.09.2021 розглянуто матеріали розділів I та II регіонального плану. Наразі готуються матеріали до розділів III та IV регіонального плану.
3.6 Створення нових, розширення меж існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів землеустрою з організації та встановлення їх меж	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Створено нові та розширено межі існуючих об'єктів природно-заповідного фонду	од.	13	11	-2	За 9 місяців 2021 року у Черкаській області оголошено 9 нових та змінено межі 2 існуючих об'єктів природно-заповідного фонду. Площу природно-заповідного фонду збільшено на 117,8 га. Ведуться роботи щодо створення 2 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 50,8 га.
3.7 Розроблення Регіональної схеми екологічної мережі Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Розроблена та затверджена Регіональна схема екологічної мережі	од.	1	0	-1	Указом Президента України від 23.03.2021 № 111/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 "Про виклики та загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації" місцевим органам виконавчої влади доручено вжити заходів щодо розроблення схем формування екомережі. Захід щодо розроблення регіональної схеми формування екомережі включено до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-23/VIII. З метою отримання інформації про можливість розроблення регіональної схеми формування екологічної мережі, наявність кваліфікованих фахівців та орієнтовну вартість робіт Управлінням екології та природних ресурсів ОДА направлено листи до відповідних установ. Проводиться збір вихідних даних для розроблення регіональної схеми екологічної мережі області.

3.8 Проведення заходів щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Власні кошти державних підприємств; кошти водокористувачів	144751,7	144751,7	144751,7	144751,7	144751,7	144751,7	Площа створених лісових культур	га	899,2	1023,1	123,9	У січні - вересні 2021 року в області проводились заходи з лісовідновлення та лісорозведення. Загальна площа створених лісових культур становила 1023,1 га. У січні - вересні 2021 року повністю відновлено роботу Чорнявської, Трушівської, Тинківської (Черкаський район), Подільської, Пищанської, Ірклівської та Домантівської (Золотоніський район) міжгосподарських зрошувальних систем. За інформацією Департаменту агропромислового розвитку ОДА, розпорядженням ОДА від 15.09.2021 №484 утворена робоча група, яка сформована з метою проведення аналізу фонду лісорозведення державних лісгосподарських підприємств на предмет виявлення ділянок, які є степовими та іншими, заліснення яких недоцільно з точки зору збереження біорізноманіття та тих, заліснення яких є доцільним, із зазначенням порід дерев, що рекомендуються до висадки. Відповідно до пункту 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021, в області проходить інвентаризація площинних водних об'єктів (ставки, водосховища, озера, водойми тощо) та лінійних водних об'єктів (річки, струмки). Здійснюється проведення інвентаризації інженерної інфраструктури зрошувальних міжгосподарських та внутрішньогосподарських систем. Також в області проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі. Для реалізації державної політики у галузі відтворення та охорони родючості ґрунтів, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в області проводиться агрохімічна паспортизація ґрунтів. Наразі обстежено 13,5 тис. га площі Звенигородського району. План агрохімічного обстеження на 2021 рік складає 58 тис. га. Проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед аграріїв області в частині використання пріоритетних кліматичних технологій: органічне землеробство, відтворення польових захисних лісосмуг, збереження сільськогосподарського біорізноманіття в частині дотримання ротачії сівозміни в структурі посівних площ підприємств.
					**	**	**	**	**	**	Кількість здійснених заходів з відновлення роботи міжгосподарських зрошувальних систем	од.	7	7	-	

3.9 Будівництво та реконструкція очисних споруд для очищення стічних та зливових вод на території області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет, місцеві бюджети	837,3	837,3	5473,9	837,4	5473,9	837,4	Кількість об'єктів, які збудовано, або на яких проведено реконструкцію	од.	8	0	-8	<p>У 2021 році відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) на покращення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено 3513,1 тис. грн для Канівської, Катеринопільської, Маньківської територіальних громад. У січні - вересні 2021 року впроваджувався захід з реконструкції КНС смт Маньківка (використано 837,3 тис. грн).</p> <p>Крім того, у 2021 році за рахунок обласного природоохоронного фонду передбачено кошти в сумі 110,8 тис. грн на проект та експертний звіт по очисних спорудах м. Ватутіне, на експертний звіт по очисних спорудах м. Сміла та погашення кредиторської заборгованості по очисних спорудах Шполянської ЦРЛ (проплачено 0,1 тис. грн); за рахунок коштів обласного бюджету передбачено 600 тис. грн на коригування проекту, отримання експертного звіту та виконання робіт по очисних спорудах смт Чорнобай.</p> <p>У 2021 році Чигиринською міською радою прийнято рішення від 26.03.2021 № 315-7/VIІ про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту "Реконструкція очисних споруд по вулиці Михайла Сікорського, 2А в м. Чигирин Черкаського району Черкаської області" (з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 1250 тис. грн). Виконавчим комітетом завершена тендерна процедура та укладено договір з ТОВ "ПБК-ВОДПРОЕКТ". Роботи по об'єкту не розпочаті.</p>	-
3.10 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану малих та середніх річок на території Черкаської області (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет, місцеві бюджети	7786,3	7786,3	20816,6	7786,3	20816,6	7786,3	Кількість здійснених заходів з відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок області	од.	18	0	-18	<p>У 2021 році відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) на фінансування заходів з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів області за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено 6298,2 тис. грн для Тальнівської, Уманської, Дмитрушківської, Мошнівської, Новодмитрівської територіальних громад. За рахунок власних коштів місцевих бюджетів заплановані видатки на загальну суму 14518,4 тис. грн у Канівській, Уманській, Черкаській, Шевченківській, Паланській, Бобринській, Маньківській, Мліївській, Кам'янській, Степанецькій, Золотонській</p>	-

																	територіальних громадах. Станом на 01.10.2021 використано 7786,3 тис. грн на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Уманка (м. Умань), відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки Дніпро (м. Черкаси), реконструкцію гідротехнічних споруд (Паланська територіальна громада).
3.11 Заходи щодо винесення меж водоохоронних зон (прибережних захисних смуг) річок суббасейну річки Тясмин Черкаської області	Територія суббасейну річки Тясмин Черкаської області	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області був направлений запит до Держводагентства України від 12.02.2021 №270/01/10/23-21 щодо виділення коштів на фінансування робіт з розробки документації по встановленню меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об'єктів, а також винесення їх в натуру. Проте Держводагентством було повідомлено, що у зв'язку з обмеженим фінансуванням відсутня можливість виділення коштів на виконання даних заходів. На виконання доручення Державного агентства водних ресурсів України від 15.06.2021 № 3624/4/10/11-21 про подання пропозицій щодо потреби у коштах на 2022-2024 роки за КПКВК 2707070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" Офісом було подано пропозиції Держводагентству щодо виділення коштів в обсязі 65 млн грн на заходи з розроблення та затвердження проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів Черкаської області (крім Кременчуцького та Канівського водосховищ), а також винесення їх в натуру (на місцевості).
Операційна ціль 3.2. Безпека населення та території																	
3.12 Створення регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Створений оперативно-координаційний центр управління в надзвичайних ситуаціях на базі Головного Управління ДСНС у Черкаській області	од.	1	0	-1	-	На даному етапі на базі Головного Управління ДСНС у Черкаській області забезпечено функціонування основних робочих приміщень оперативно-координаційного центру та організовано роботу в цілодобовому режимі чергових змін. Робочі приміщення забезпечено телекомунікаційною системою, засобами зв'язку та комп'ютерною технікою, які необхідні для виконання першочергових завдань.

3.13 Встановлення сучасних та ремонт наявних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Головним управлінням ДСНС у Черкаській області та його підрозділами згідно з Інструкцією про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 15.06.2015 №696 здійснюється перевірка зовнішнім оглядом стану джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах області. Матеріали за результатами перевірок були подані на розгляд засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. На РДА та ТГ був надісланий протокол від 28.07.2021 №17 за результатами засідання. Даним протоколом передбачено поліпшення стану джерел протипожежного водопостачання.</p> <p>Налагоджена взаємодія з підприємствами-балансоутримувачами водогінних мереж.</p>
3.14 Створення Центру забезпечення безпеки на водних об'єктах Черкаської області	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>В складі оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Черкаській області організовано функціонування моніторингової групи за подіями на водних об'єктах. Також на основі спільних інструкцій та наказів здійснюється взаємодія з комунальною водолазно-рятувальною службою Черкаської обласної ради, Черкаською міською комунальною аварійно-рятувальною службою, річковою інформаційною службою України, ротою з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції в області, Державною екологічною інспекцією, Управлінням цивільного захисту ОДА, ПрАТ "Черкаський річковий порт", Громадською спортивною організацією "Черкаський крейсерський яхтовий клуб "Парус".</p> <p>З метою підвищення рівня реагування на надзвичайні ситуації та події в акваторії р. Дніпро та оперативного інформування рятувальних служб щодо подій на воді, між ГУ ДСНС та ГСО "Черкаський крейсерський яхтовий клуб "Парус" укладено меморандум про співпрацю.</p> <p>Фахівцями зв'язку та телекомунікації ГУ ДСНС побудовано додаткову систему радіозв'язку на базі обладнання ретранслятора Yeasy FT-8900R, яку встановлено в м. Черкаси за адресою: бул. Шевченка, 241. Система призначена для</p>

																використання обладнання радіозв'язку як ретранслятора з метою забезпечення оперативного інформування у встановленому порядку між оперативно-координаційним центром ГУ ДСНС та екіпажами суден, які знаходяться у акваторії річки Дніпро, в межах Черкаської області. Також у с. Кедина Гора на лівому березі Дніпра встановлено спеціальний модуль для розміщення відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт, обладнаний усім необхідним спорядженням для виконання робіт з пошуку та порятунку людей на воді.
3.15 Забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Питання забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м було подано до розробленої Головним управлінням ДСНС у Черкаській області Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 2023 роки. Проте на даний момент через відсутність фінансування даний розділ не було включено до Комплексної програми.
3.16 Створення Центрів безпеки в територіальних громадах Черкаської області	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Місцеві бюджети	56	56	296	56	296	56	Кількість створених Центрів безпеки у територіальних громадах області	од.	6	2	-4	На даний момент в області існує 2 Центри безпеки громадян: у Руськополянській територіальній громаді та у с. Баландине Кам'янської територіальної громади (Черкаський район). Проте наразі у Центрі безпеки с. Баландине знаходиться лише підрозділ місцевої пожежної охорони у зв'язку з тим, що для поліцейського підрозділу було надано інше приміщення. На даному етапі розроблена та погоджена на місцевих та регіональному рівнях перспективна мережа пожежно-рятувальних підрозділів, у тому числі й в складі Центрів безпеки у територіальних громадах області. Питання щодо утворення та функціонування Центрів безпеки в с. Благодатне Золотоніського району та с. Мошни Черкаського району перебуває на постійному контролі. Розроблена проектно-кошторисна документація по Центру безпеки с. Благодатне, яка пройшла фінансову експертизу (використано 56 тис. грн з місцевого бюджету). У с. Мошни

																проводиться розроблення проектно-кошторисної документації (передбачено 240 тис. грн з місцевого бюджету). Також виготовлено проектно-кошторисну документацію по проекту створення Центру безпеки громадян у с. Білозір'я Черкаського району, який подано на конкурс проектів для фінансування з ДФРР (роки реалізації проекту 2022-2023). У Шрамківській територіальній громаді Золотоніського району прийнято рішення про створення Центру безпеки громадян (від 15.06.2021 № 107).
3.17 Забезпечення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення майном для забезпечення протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Питання забезпечення майном для здійснення заходів із протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення було подано до розробленої Головним управлінням ДСНС у Черкаській області Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 2023 роки. Проте через відсутність фінансування даний розділ не було включено до Комплексної програми.
3.18 Запобігання руйнування Тясминської дамби шляхом будівництва ділянки автодороги з влаштуванням мостового переходу через р. Тясмин	26 населених пунктів Черкаської області	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Службою автомобільних доріг у Черкаській області 26.07.2021 проведено процедуру закупівлі послуг по розробці техніко-економічного обґрунтування на будівництво мостового переходу через р. Тясмин на км 154+900 автомобільної дороги Р-10 /Р-09/ – Черкаси – Чигирин – Кременчук та визначено переможця.

3.19 Запровадження системи "Безпечне місто" в Черкаській області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет, місцевий бюджет	*	*	6509,7	6337	6509,7	6337	Встановлення та інтегрування відеокамер	од.	275	275	-	<p>Рішенням Черкаської обласної ради від 04.06.2021 №7-14/VIII затверджено Положення про інтегровану загальнообласну систему відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечна Черкащина". 30.06.2021, відповідно до даного Положення, затверджено Порядок використання та функціонування системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечна Черкащина". Наразі до цієї системи інтегровано 275 камер вуличного відеоспостереження, з яких 50 - з можливістю розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та 225 - оглядові.</p> <p>В адміністративному приміщенні Головного управління Національної поліції в Черкаській області проведено ремонтні роботи з побудови сучасної моніторингової зали (ситуаційної кімнати) Ситуаційного центру ГУНП з Cloud-платформою збору, накопичення та обробки інформації; у квітні організовано її презентацію для ЗМІ, представників органів влади, громадськості. На проведення ремонтних робіт використано 6337 тис. грн з обласного та міського бюджетів.</p> <p>Триває налаштування комплексної системи відеонагляду, а також інтеграція в єдину систему відеонагляду та відеоаналітики камер відеоспостереження, вже встановлених у м. Черкаси та в інших населених пунктах регіону.</p>	Відбуваються періодичні відключення відеокамер від онлайн-доступу ГУ Нацполіції в Черкаській області.
3.20 Побудова телекомунікаційної мережі спеціального призначення в районних підрозділах області зі створенням комплексної системи захисту інформації та придбанням сучасної комп'ютерної та периферійної техніки	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	<p>З урахуванням реструктуризації підрозділів Головного управління ДСНС України у Черкаській області змінено пріоритети по визначених районах області.</p> <p>Проводяться дослідження можливості побудови телекомунікаційної мережі спеціального призначення в Уманському, Звенигородському, Золотоніському районах. Заплановано поетапне укладання угод, проведення замовлень і отримання від АТ "Укртелеком" технічних умов на прокладання волоконно-оптичних ліній зв'язку.</p>	-

3.21 Встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет, місцеві бюджети	2238,1	2238,1	12224,3	1813,5	12224,3	1813,5	Кількість здійснених заходів із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області	од.	36	17	-19	<p>За інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у січні - вересні 2021 року здійснені заходи із встановлення систем пожежної безпеки у наступних закладах освіти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ладизинська дитяча музична школа, Уманський район (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу); - Ладизинський ліцей Ладизинської сільської ради, Уманський район (монтаж пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, устаткування передавання тривожних сповіщень приміщень спортивної зали та їдальні); - Собківський ліцей Дмитрушківської сільської ради Уманського району (встановлення пожежної сигналізації); - Пугачівський ДНЗ Жашківської територіальної громади Уманського району (встановлено систему пожежної безпеки); - вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій у ЗДО с. Городецьке Паланської територіальної громади Уманського району. - Нестерівський ДНЗ Маньківської територіальної громади Уманського району (встановлено систему пожежної безпеки); - у Маньківській територіальній громаді Уманського району встановлено систему блискавкозахисту; - ЗДО "Веселка" с. Байбузи, ЗДО "Гайок" с. Кумейки, ЗДО "Сонечко" с. Шелепухи, ЗДО "Сонечко" с. Яснозір'я, ЗДО "Вербиченька" с. Березняки, "Лісова казка" с. Мошни (Мошнівська ТГ Черкаського району). <p>Також у Шрамківській територіальній громаді Золотоніського району укладено договір із ПП "Експертнотехнічний центр" про надання послуг з цілодобового пожежного спостереження.</p> <p>Розроблена ПКД пожежної сигналізації для Паланської ЗОШ.</p> <p>У стадії реалізації проект із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти у Канівській територіальній громаді Черкаського району, а також 2 проекти у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району; також запланований до реалізації відповідний проект у Млівській територіальній громаді Черкаського району.</p> <p>Крім того, за інформацією Управління освіти і науки ОДА, у січні - вересні 2021 року здійснено заходи із встановлення систем пожежної безпеки у 3 закладах освіти: у КЗ "Канівська санаторна школа", ДНЗ "Умань ПЛ" та КЗ "Черкаський НРЦ "Країна добра".</p>
---	-------------------	-----------------	---------------------	----------------------------------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	--	-----	----	----	-----	--

Операційна ціль 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури																	
3.22 Будівництво спеціально облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю	Черкаська область та суміжні з нею області України	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Державний бюджет	—	—	4448,7	4448,7	4448,7	4448,7	Кількість облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю (починаючи з 2021 року)	од.	3	1	-2	У січні - вересні 2021 року влаштовано майданчик габаритно-вагового контролю на автодорозі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь км 103+200 (ліворуч) (перехідний об'єкт 2020 року).	—
3.23 Відновлення роботи КП "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"	Черкаська область, а також інші регіони України та інші держави, з якими буде відновлено повітряне сполучення	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Бюджет розвитку обласного бюджету, державний фонд регіонального розвитку	2477,4	2477,4	7918	—	7918	—	Реконструкція об'єктів на території аеропорту (периметрове огороження, каналізаційні мережі, світлосигнальне обладнання, будівля аеровокзалу з елементами благоустрою на приаеровокзалній території)	од.	4	0	-4	У 2021 році на завершення робіт з капітального ремонту шугочної злітно-посадкової смуги передбачено 3105,998 тис. грн за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, на погашення кредиторської заборгованості передбачено 3911,97 тис. грн за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Також з обласного бюджету передбачено кошти на коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції периметрового огороження (200 тис. грн) та реконструкції світлосигнального обладнання (700 тис. грн).	—
											Капітальний ремонт об'єктів на території аеропорту (покриття руліжної доріжки, покриття перону)	од.	2	0	-2		
3.24 Реконструкція військового аеродрому в м. Умань та будівництво сучасного міжнародного аеропорту спільного використання повітряними суднами цивільної та військової авіації	Черкаська область, м. Умань, частково Київська, Вінницька, Кіровоградська області	2021 - 2023 рр.	—	—	—	—	—	—	—	—	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	—	—	—	—	02.09.2021 відбулась зустріч голови Черкаської ОДА О. Скідча з потенційним інвестором, який зацікавлений в реалізації проектної ідеї на умовах державно-приватного партнерства. Вивчається можливість підписання меморандуму про співпрацю між Черкаською ОДА, Міноборони та потенційним інвестором.	—

3.25 Покращення стану територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення та автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; державний бюджет	1210976,4	1210976,4	788842,2	365207	788842,2	365207	Протяжність відремонтованих територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення	км	52,6	6	-46,6	Стосовно територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2021 році завершено об'єкт "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/-Драбів - Золотоноша км 8+000 - км 14+000" (перехідний об'єкт 2020 року). Також здійснюються роботи за об'єктами: "Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша (км 0+000 - км 8+000)", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша км 14+000 - км 24+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань (окремими ділянками)". Проведено закупівлю послуг за об'єктом "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-04 Канів - Ліпляве - Прохорівка - Домантове - /Н-08/ км 30+800 - км 46+060".	-	
											Протяжність відремонтованих автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	74,9	56,5	-18,4			Проводиться закупівля послуг за об'єктом "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошни" (км 54+900 - км 57+300)"; За 18 об'єктами розробляється проектно-кошторисна документація (перехідні об'єкти). Стосовно доріг загального користування місцевого значення: Наразі тривають ремонтні роботи на об'єктах капітального та поточного середнього ремонту, а також вулицях комунальної власності.
											Протяжність відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	кв. м	140186,4	113705,4	-26481			Проводиться закупівля послуг за об'єктом "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошни" (км 54+900 - км 57+300)"; За 18 об'єктами розробляється проектно-кошторисна документація (перехідні об'єкти). Стосовно доріг загального користування місцевого значення: Наразі тривають ремонтні роботи на об'єктах капітального та поточного середнього ремонту, а також вулицях комунальної власності.
3.26 Розвиток цифрового інформаційного простору Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	2185	2185	6988	-	6988	-	Кількість територіальних громад, які пройшли процедуру погодження з Міністерством цифрової трансформації України для надання субвенції	од.	24	24	-	Відповідно до постанови КМУ від 28.04.2021 № 453, у січні - вересні 2021 року було проведено координацію та збір заявок на участь територіальних громад у процедурі надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості. Наразі по 17 територіальним громадам (52 населених пункти) укладені договори з підрядними організаціями; тривають роботи згідно укладених договорів.	Відмова по використанню субвенції для окремих територіальних громад з ряду причин: - провайдер підключив 10 населених пунктів до реалізації субвенції; - 7 населених пунктів - відсутність пропозицій від провайдерів; - відсутність соціальних закладів у 2 населених пунктах.	
											Кількість територіальних громад, які уклали договори з підрядними організаціями	од.	24	17	-7			

											Кількість населених пунктів, у яких укладені договори на проведення ШСД	од.	85	52	-33	
3.27 Реалізація комплексного підходу до підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування	27810,4	27810,4	60000	27810,4	60000	27810,4	Обсяг фінансування на впровадження енергоефективних заходів	тис. грн	60000	27810,4	-32190	За 9 місяців 2021 року реалізовано енергоефективних заходів (в т. ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та систем опалення, інші заходи) на загальну суму 27810,4 тис. грн.
3.28 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку, залишок освітньої субвенції, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області), місцеві бюджети, НЕФКО, NUEE, ПРООН,	157502,4	157502,4	211024,9	68049,6	211024,9	68049,6	Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності	од.	58	17	-41	За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у січні - вересні 2021 році здійснювались заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення за 37 об'єктами (заклади освіти, медицини та культури), зокрема по 3 об'єктах лише виготовлення проектів та отримання експертних звітів. Зокрема, за рахунок коштів ДФРП реалізовувались наступні об'єкти: - Капітальний ремонт дев'ятиповерхових корпусів КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в м.Черкаси; - Капітальний ремонт з утепленням фасаду, заміною вікон на енергозберігаючі та дверей Манківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Манківської селищної ради Черкаської області за адресою: вул. Благодатна, 3 смт Манківка в рамках проекту "Термомодернізація Манківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Манківської селищної ради Черкаської області"; - Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 по вул. Репіна, 47 в м. Сміла Черкаської області; - Реконструкція Будинку культури за адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань Черкаської обл.;

3.29 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Державний бюджет (у т. ч. державний фонд регіонального розвитку, цільова субвенція з державного бюджету обласному бюджету, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), місцеві бюджети, НЕФКО, NUЕЕ, ПРООН, депутатський фонд	107281,5	107281,5	105523,4	2690,7	105523,4	2690,7	Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності	од.	12	7	-5	За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у січні - вересні 2021 року здійснювались заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення за наступними закладами дошкільної освіти області: - Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд "Закладу дошкільної освіти № 3 "Зірочка" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області" із застосуванням заходів теплореновації (заміна дверей та покрівлі, утеплення фасаду) по вул. Свободи, 17а, м. Шпола, Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, місцевого бюджету); - будівництво ДНЗ за адресою: вул. Героїв Дніпра, 87, м. Черкаси (за рахунок цільової субвенції з державного бюджету обласному бюджету, місцевого бюджету). Крім того, за інформацією, наданою районними державними адміністраціями, здійснені заходи із будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти: - у Канівській територіальній громаді Черкаського району; - у Монастирищенській територіальній громаді Уманського району; - у Паланській територіальній громаді Уманського району (5 заходів). У процесі здійснення: - у Корсунь-Шевченківській територіальній громаді Черкаського району; - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району. Заплановані: - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району.
---	-------------------	-----------------	---------------------	---	----------	----------	----------	--------	----------	--------	---	-----	----	---	----	---

3.30 Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Місцеві бюджети	798	798	2848	564	2848	564	Кількість здійснених заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області	од.	3	0	-3	Протягом 9 місяців 2021 року здано в експлуатацію водогін в с. Ропотуха Уманського району (роботи завершені у грудні 2020 року). Іваньківською територіальною громадою отримано експертний звіт щодо розробленої проектно-кошторисної документації з будівництва водозабірної свердловини в с. Іваньки Уманського району. У вересні 2021 року Іваньківською територіальною громадою укладено договір з підрядною організацією ТОВ "МБП тепломережа" щодо виконання робіт на водозабірній свердловині. У с. Кочубіївка Паланської територіальної громади прокладено лінію систем водопостачання по центральній вулиці. Також у с. Городецьке Паланської територіальної громади проведено будівельні роботи з реконструкції водопровідних мереж (буріння свердловини, збирання трубопроводу). Всього на вищезазначені заходи у січні - вересні 2021 року використано 564 тис. грн з місцевих бюджетів.	-
3.31 Будівництво кисневих станцій, закупівля та встановлення медичного обладнання для подолання наслідків COVID-19	Черкаська область	2021 рік	9 місяців 2021 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	18165,4	18165,4	18165,4	18165,4	18165,4	18165,4	Кількість встановлених кисневих станцій	од.	3	3	-	КНП "Канівська багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради 02.04.2021 отримано від БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" систему лікувального газопостачання у складі: центральна компресорна станція, концентратор кисню O93210, блок автоматичного перемикання джерел (загальною вартістю 1690 тис. грн). Благодійну допомогу передано в рамках програми "Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в Україні (HealthLink) за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку". 17.03.2021 встановлено кисневу станцію в КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня", придбану за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ. 29.04.2021 встановлено кисневу станцію в КНП "Уманська міська лікарня" Уманської міської ради, придбану у 2021 році за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ.	-

3.32 Створення мережі госпітальних скринінгових центрів онкологічних захворювань у чоловіків в Черкаській області	Черкаська область	2021 рік	–	–	–	–	–	–	–	–	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	–	–	–	–	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.	–
3.33 Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги класу "В"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Кошти НСЗУ, державний бюджет, інші джерела	106098	106098	106098	106098	106098	106098	Кількість придбаних автомобілів	од.	45	45	–	На початку 2021 року КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" укладено договір на закупівлю 37 автомобілів швидкої медичної допомоги (35 авто ЕМД та 2 авто для відділу реагування на надзвичайні стани), які отримано в повному обсязі та розподілено на станції і підстанції ШМД (використано 90054 тис. грн). Крім того, у 2021 році відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2021 № 504 "Про розподіл спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" для КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" розподілено 8 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу С на загальну суму 16044 тис. грн.	–
3.34 Будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси	Черкаська область	2021 рік	–	–	–	–	–	–	–	–	Збудований обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	од.	1	0	-1	Будівельна готовність об'єкту становить 10%. Станом на 01.10.2021 кошти на будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси не передбачено.	–

3.35 Реновація та оснащення приймальних відділень медичних закладів Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Місцеві бюджети, кошти НСЗУ, інші джерела	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	од.	18	18	-	<p>Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України, для приймальних відділень 7 опорних закладів охорони здоров'я у госпітальному окрузі Черкаської області розподілено комп'ютерні томографи (КТ). На сьогодні 7 КТ доставлено до опорних закладів охорони здоров'я та здійснено їх монтаж, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"; - КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"; - КНП "Канівська Багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради; - КНП "Уманська центральна міська лікарня" Уманської міської ради; - КНП "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради; - КНП "Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Звенигородської міської ради; - КНП "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради. <p>За рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, та її наслідками, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251, Управлінням охорони здоров'я ОДА проведена робота щодо забезпечення 3 опорних закладів охорони здоров'я системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - КНП "Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Звенигородської міської ради; - КНП "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради; - КНП "Уманська центральна міська лікарня" Уманської міської ради. <p>На сьогодні дане обладнання введено в експлуатацію.</p> <p>Крім того, 8 опорних закладів охорони здоров'я забезпечені апаратами ультразвукової діагностики (на сьогодні обладнання введено в експлуатацію), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - КНП "Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Звенигородської міської ради; - КНП "Золотоніська багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради; - КНП "Канівська Багатопрофільна
--	-------------------	-----------------	---------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	---	---

																	лікарня" Канівської міської ради; - КНП "Корсунь-Шевченківська багатoproфiльна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради; - КНП "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради; - КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"; - КНП "Уманська центральна міська лікарня" Уманської міської ради; - КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради".
3.36 Покращення якості надання медичних послуг шляхом створення інсультного центру комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.
3.37 Реконструкція будівлі корпусу № 1 з підвалом (літ. А-2, ПД) під центр паліативної допомоги за адресою: м. Черкаси, вул. Мечнікова, 25	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.
3.38 Реновація та розбудова КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" по вул. Мечникова, 25 у м. Черкаси	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет	9541,9	9541,9	13693	-	13693	-	Реконструйова на будівля приймального відділення з підвалом (літ S-I) під корпус № 2	од.	1	0	-1	-	На проект "Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літ S-I) під корпус № 2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси" у 2021 році передбачено кошти в сумі 10193 тис. грн, зокрема: за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 3703,9 тис. грн; за рахунок обласного бюджету – 6219,1 тис. грн; за рахунок обласного бюджету на коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту – 270 тис. грн. Наразі проект відкореговано; експертний звіт отримано 03.11.2021. У 2021 році виділено кошти з обласного бюджету для виготовлення проектної документації на будівництво корпусу серцево-судинної хірургії в розмірі 3,5 млн грн, проведено тендерні процедури та укладено договір на виготовлення ПКД.
											Збудований корпус серцево-судинної хірургії	од.	1	0	-1	-	

3.39 Завершення будівництва Будинку культури на 700 місць в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Цільова субвенція з державного бюджету обласному бюджету, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	64446,1	64446,1	71000	52182,6	71000	52182,6	Завершено будівництво Будинку культури	од.	1	1	-	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр передбачено 65000 тис. грн (станом на 01.10.2021 використано 52182,6 тис. грн), за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери - 6000 тис. грн. Роботи по об'єкту завершено 25.08.2021. Роботи по скверу, який входить до складу проекту, завершено 13.10.2021. Продовжуються роботи з облаштування прилеглої території - площа Т. Г. Шевченка.	-
3.40 Створення сервісних центрів МВС нового європейського типу та їх облаштування	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Державний бюджет (план капітального будівництва МВС), державний бюджет (субвенції місцевих бюджетів)	-	-	5137,1	1510,4	5137,1	1510,4	Введено в експлуатацію сервісні центри	од.	2	0	-2	У 2021 році заплановано введення в експлуатацію ТСЦ МВС у м. Корсунь-Шевченківський (у січні - вересні 2021 року використано 1510,4 тис. грн з державного бюджету (план капітального будівництва МВС) на капітальний ремонт (II черга); планується провести тендер на закупівлю робіт за III чергою капітального ремонту). До органів місцевого самоврядування було надіслано 36 клопотань стосовно прийняття Програм покращення якості надання адміністративних послуг в ТСЦ МВС (з проектами останніх) та наступного їх фінансування. За прийнятими програмами виділено субвенцію на загальну суму 305 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту ТСЦ у м. Звенигородка. Оголошено процедуру закупівлі вказаних робіт.	-

3.41 Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Державний фонд регіонального розвитку, субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, місцеві бюджети	79001,9	79001,9	92767,6	29388,5	92767,6	29388,5	Кількість реалізованих об'єктів з розбудови та модернізації спортивної інфраструктури	од.	7	2	-5	<p>У січні - вересні 2021 року здійснювались роботи за наступними об'єктами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкція стадіону "Шахтар" по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (будівельна готовність 70%); - Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в місті Золотоноша Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (роботи за об'єктом завершені); - Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60x40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Тальнівському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 15 (за рахунок коштів ДФРР) (будівельна готовність 99%); - Капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок стадіону ФОСК "Колос" по вул. 1-го Травня, 25а, м. Городище, Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (будівельна готовність 86%); - Будівництво стадіону (футбольного поля зі штучним покриттям розміром 60x40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) по вул. Чіковані в смт Стеблів Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР та субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) (будівельна готовність 85%); - Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60x40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Жашківській спеціалізованій школі №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської міської ради в м. Жашків Черкаської області (за рахунок місцевого бюджету) (роботи виконані на 100%); - Будівництво дитячо-спортивного майданчика на території Громівської гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи (виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок місцевого бюджету). <p>Всього станом на 01.10.2021 касові видатки склали 29388,5 тис. грн.</p>	
--	-------------------	-----------------	---------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	-----	---	---	----	---	--

3.42 Будівництво басейну критого для плавання обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Збудований басейн обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву	од.	1	0	-1	Проект потребує коригування проектно-кошторисної документації та буде реалізовуватись після введення в експлуатацію об'єкта "Реконструкція адмінбудівлі (літ. А - І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси".
3.43 Модернізація матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств для покращення якості надання послуг населенню	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Державний бюджет (в т. ч. освітня субвенція, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), кошти НСЗУ, обласний бюджет, місцеві	238013,4	238013,4	246292,6	236065,4	246292,6	236065,4	Кількість здійснених заходів із модернізації матеріально-технічної бази закладів та об'єктів бюджетної сфери	од.	247	227	-20	За інформацією районних державних адміністрацій, у січні - вересні 2021 року здійснені заходи із модернізації матеріально-технічної бази у закладах та об'єктах бюджетної сфери: - у Балаклівській територіальній громаді Черкаського району (9 заходів); - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Мліївській територіальній громаді Черкаського району; - у Корсунь-Шевченківській територіальній громаді Черкаського району (6 заходів); - у Степанецькій територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Канівській територіальній громаді Черкаського району (10 заходів); - у Великохутірській територіальній громаді Золотоніського району (3 заходи); - у Чернобаївській територіальній громаді Золотоніського району (6 заходів); - у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району (9 заходів); - у Шрамківській територіальній громаді Золотоніського району; - у Дмитрушківській територіальній громаді Уманського району (3 заходи); - у Христинівській територіальній громаді Уманського району (25 заходів); - у Паланській територіальній громаді Уманського району (20 заходів);

				бюджети, спонсорські кошти, інші джерела												<p>- у Жашківській територіальній громаді Уманського району (3 заходи);</p> <p>- у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району;</p> <p>- у Тальнівській територіальній громаді Звенигородського району (9 заходів).</p> <p>У процесі здійснення:</p> <p>- у Бобринській територіальній громаді Черкаського району;</p> <p>- у Ліпнявській територіальній громаді Черкаського району;</p> <p>Заплановані:</p> <p>- у Корсунь-Шевченківській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи);</p> <p>- у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району.</p> <p>Також за інформацією Управління охорони здоров'я ОДА, у січні - вересні 2021 року здійснено 82 заходи з покращення матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області.</p> <p>Крім того, за інформацією Управління освіти і науки ОДА, у січні - вересні 2021 року здійснена модернізація матеріально-технічної бази у 32 закладах освіти.</p>	
3.44 "Сонячний сад" – теплиця для квітів та овочів	Черкаська область, м. Золотоноша, Золотоніський район	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у січні - вересні 2021 року не здійснювались. Планується розпочати реалізацію проекту у 2022 році за рахунок коштів місцевого бюджету.	
3.45 Формування освітнього інклюзивного простору в Черкаському державному технологічному університеті для осіб з інвалідністю	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у січні - вересні 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	
3.46 Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Буцький каньйон"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Благодійний внесок КП "Каньйон", місцевий бюджет			56	56	56	56	Кількість облаштованих місць для реалізації продукції	од.	1	1	-	У січні - вересні 2021 року здійснено: облаштування місць для реалізації продукції місцевими товаровиробниками, встановлення лавочок в зонах відпочинку, придбання матеріалів для ремонту мостових споруд, благоустрій території каньйону. На дані заходи всього використано 56 тис. грн, з них: 26 тис. грн - благодійний внесок КП "Каньйон", 30 тис. грн - місцевий бюджет.	
												Кількість облаштованих місць відпочинку	од.	2	2		-
												Кількість встановлених елементів благоустрою	од.	1	1		-

3.47 Формування туристичної привабливості території замку Шувалова	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Обласний бюджет	-	-	2200	-	2200	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Протягом 9 місяців 2021 року напрацьована Стратегія розвитку пам'ятки архітектури, відбулось громадське обговорення Стратегії. В рамках початку реалізації нового проекту "Парк у кожному селі" подано проектну ідею "Будівництво парку шляхом благоустрою земельної ділянки історико-культурного призначення, що відноситься до території об'єкта культурної спадщини" та розроблено візуальну концепцію парку. Розробляється науково-проектна документація на реставрацію об'єкта "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Тальнівський". На коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту за проектом "Реставрація та будівництво об'єктів "Мисливського замку" (охоронний №1725) та впорядкування прилеглої до нього парку, м. Тальне, Черкаської області" з обласного бюджету передбачено 2200 тис. грн.	-
3.48 Реконструкція замку Даховського у селі Леськове Уманського району та створення на його базі сучасного музею військової слави та парку	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	З метою збереження, відновлення та використання пам'ятки архітектури 19 ст. - ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" у військовій сфері, підвищення ролі музеїв у військово-патріотичному вихованні громадян, залучення особового складу військ, громадян до надбань національної військової історико-культурної спадщини та створення на базі комплексу "Садиба Даховських" музею Історії українського війська, прийнята Постанова Верховної Ради України від 14.07.2020 № 770-ІХ "Про необхідність збереження ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська". За участі народного депутата України Антона Яценка, представників Міністерства оборони України та ОДА були проведені робочі наради. На одній із них було обговорено питання зміни статусу парку на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських".	-
3.49 Будівництво музею археологічних культур Черкащини в селі Піківець Уманського району	Черкаська область, зокрема Уманський район та с. Піківець	2021 - 2022 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2021 року не здійснювались.	-

3.50 Створення туристичного маршруту "Шлях до Синьої Води" від витoku річки Гірський Тікич до гирла річки Синюха	Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська та Вінницька області	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-
3.51 Створення Всеукраїнського центру інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у січні - вересні 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-
3.52 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП, місцеві бюджети, Програма "U-LEAD з Європою"	4575,6***	4575,6***	5710,7***	3494,4***	5710,7***	3494,4***	Кількість ЦНАП, що створені та функціонують при територіальних громадах	од.	66	60	-6	Станом на 04.11.2021 в області створено та функціонує: 60 ЦНАП – при ТГ; 104 віддалених робочих місця адміністратора ЦНАП; 6 територіальних підрозділів ЦНАП. З початку 2021 року розпочали роботу 33 ЦНАП ТГ, а саме: 12 ЦНАП трансформовані з РДА в ТГ (Городищенська, Драбівська, Жашківська, Звенигородська, Кам'янська, Катеринопільська, Корсунь-Шевченківська, Лисянська, Манківська, Монастирищенська, Христинівська, Чорнобаївська); 21 ЦНАП створено в ТГ (Гельмязівській, Михайлівській, Селищенській, Новодмитрівській, Водяницькій, Паланській, Медведівській, Бужанській, Вільшанській, Шрамківській, Березняківській, Баштєчківській, Ліпльавській, Буцькій, Лип'янській, Бабанській, Бобринській, Великохутірській, Шевченківській, Піщанській, Млівській ТГ). З початку 2021 року фахівцями Департаменту регіонального розвитку ОДА проведено 24 вебіари, з яких: 17 для представників ТГ щодо створення/діяльності ЦНАП (02-05.02.2021); 2 для 69 адміністраторів діючих ЦНАП з питань державної реєстрації, нерухомості, бізнесу та громадських формувань (16.02.2021 та 25.05.2021); 1 для 100 фахівців ТГ щодо підключення та функціонування реєстру ТГ ДМС (11.03.2021); 1 для 67 фахівців ТГ та адміністраторів ЦНАП щодо послуг	-

																з державної реєстрації актів цивільного стану (19.03.2021); 1 для 47 фахівців ТГ, відповідальних за надання адміністративних послуг, на якому розглянуто актуальні питання щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП (30.03.2021); 1 для 41 адміністратора ЦНАП на тему: "Державна політика у сфері адміністративних послуг" (15.06.2021); 1 для 11 державних реєстраторів щодо опрацювання заяв у сфері реєстрації ФОП онлайн (10.09.2021). У 2021 році 7 ТГ області, а саме Христинівська, Ватутинська, Звенигородська, Тернівська, Уманська, Смілянська та Ліпльвська отримали кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП на загальну суму 4818,9 тис. грн (станом на 01.11.2021 використано 3494,4 тис. грн (субвенція та місцеві бюджети). Відповідно до розпорядження ОДА від 05.08.2021 № 413 комісією з моніторингу реалізації проєктів, що фінансуються з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП, протягом вересня – жовтня 2021 року здійснено перевірки Звенигородської, Ліпльвської та Смілянської ТГ, за результатами яких сформовано чек-листи та направлено до Мінцифри.
Операційна ціль 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону																
3.53 Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	од.	23	17	-6	За 9 місяців 2021 року на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва ОДА було розглянуто 17 генеральних планів наступних населених пунктів Черкаської області: - с. Велика Яблунівка, с. Березняки, с. Степанці, с. Ключники, с. Мартинівка, с. Дарівка Черкаського району; - м. Тальне, с. Соколівочка, с. Червоне, с. Здобуток, с. Тарасівка, с. Степне, смт Стеблів, с. Селище, с. Сухини Звенигородського району; - с. Громи, с. Добра Уманського району. До кінця поточного року планується розглянути 6 генеральних планів, а саме: с. Ліпльве, с. Келеберда, с. Озерище, с. Сагунівка, с. Боровиця, с. Топилівка Черкаського району.

3.54 Створення та функціонування містобудівного кадастру	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.10.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Проведена зустріч спільно з компанією ESRI Україна (м. Київ) з питання функціонування служб містобудівного кадастру за участю заступника генерального директора ESRI Україна Стефановича А. М., провідного ГІС-аналітика Мальцева С. В. та заступника голови Черкаської ОДА Сверчкова С. П.
3.55 Цифрові інструменти народовладдя в територіальних громадах Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	Місцеві бюджети	5	5	5	5	5	5	Кількість здійснених заходів із впровадження цифрових інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень у територіальних громадах	од.	3	3	-	За інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у січні - вересні 2021 року інструмент подання електронних петицій впроваджений у Новодимитрівській територіальній громаді Золотоніського району. У Чигиринській територіальній громаді Черкаського району запроваджено систему подання електронних петицій та конкурс проєктів Бюджет участі.
3.56 Переведення надання послуг в електронний вигляд	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	9 місяців 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість ЦНАП, які надають комплексну послугу "еМалятко"	од.	66	40	-26	З початку 2021 року проводилася робота щодо запуску послуги "еМалятко" через ЦНАП області. Так, станом на 04.11.2021 40 ЦНАП надавали цю послугу. Зкоординовано роботу державних реєстраторів щодо опрацювання заяв, поданих в електронному вигляді через портал "Дія", у результаті чого 10 державних реєстраторів отримали доступ до "Онлайн будинку юстиції". Проведено промокампанію ресурсу "Дія.Бізнес" (розповсюджено матеріали на ТГ області - 15 бордів, 11 сітілайтів, 473 плакати, 286 наклейок). У січні - вересні 2021 року було проведено пілотний проєкт із документообігу для територіальних громад. За сприяння ОДА підрядною організацією було вивчено ділові процеси з ТГ, представників різних по кількості населених пунктів і населенню громад. Проєкт охопив процеси підрозділів діловодства, виконавчих підрозділів, ЦНАП, а також процеси взаємодії з комунальними підприємствами територіальної громади. Взяли участь Міністерство цифрової трансформації України, Білозірська ТГ,
											Кількість державних реєстраторів, які опрацьовують заяви через "Онлайн будинок юстиції"	од.	10	10	-	

																			Кількість територіальних громад, які підключені до системи електронного документообігу з функціоналом електронної канцелярії (СЕВ ОБВ)	од.	66	57	-9	Новодмитрівська ТГ, Степанецька ТГ. Інформацію передано до Мінцифри, очікується рішення по подальшим крокам. Очікуваний результат проекту - інформаційна система документообігу, яку зможуть використати усі ТГ як Черкащини, так і інших областей України. У січні - вересні 2021 року було проведено роз'яснювальну роботу, надано інструкції, здійснено контроль виконання щодо необхідності підключення додаткового функціоналу електронної канцелярії територіальними громадами Черкаської області.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	----	----	---

* Інформація відсутня

** Наведені суми фінансування заходів з розвитку систем зрошення (кошти водокористувачів). Інформація щодо фінансування заходів з лісовідновлення та лісорозведення (кошти державних лісгосподарських підприємств) відсутня

*** Зазначена сума фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП у співфінансуванні з місцевими бюджетами