

ЗВІТ

за I квартал 2023 року із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки

Назва проектів регіонального розвитку, що включені до Плану реалізації	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів), тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проектів					Стан реалізації проектів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення		
Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована																	
Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем																	
1.1. Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Кошти уряду Швеції в рамках програми ООН, БО "БФ "МХП-Громади", Черкаська агенція регіонального розвитку	600	-	-	-	1904,9	1904,9	Кількість підприємців, що отримали фінансову підтримку в рамках проекту "Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва"	осіб	12	12	-	<p>Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. Черкаською агенцією регіонального розвитку (далі - АРР) у партнерстві з Благодійною організацією "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МХП - Громади" за фінансової підтримки ПРООН у 2021 році реалізовувався проект "Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва". Конкурс відбувався шляхом розгляду комісією бізнес-планів від ФОП Черкаської та Вінницької областей. Наразі реалізацію проекту завершено. За підсумками проекту отримали фінансову підтримку 12 ФОП Черкаської області по 50 тис. грн., а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обладнання для виготовлення екосолодців (Чигиринщина). Переобладнання доїльної зали міні-козиної ферми шляхом її механізації та безконтактного доїння молока (Корсуньщина). Безконтактний відбір меду. Реалізація меду та крем-меду з натуральними добавками (Звенигородщина). Обладнання та інструменти для майстерні з ремонту та обслуговування мото-, велотехніки та бензо-, 	-

1.2. Підвищення обізнаності суб'єктів підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-------------------	-----------------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА.
У 2021 році Департаментом регіонального розвитку ОДА та АРР проведено 18 заходів, спрямованих на підвищення обізнаності суб'єктів підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів, зокрема вебінари щодо нововведень в податковому законодавстві та щодо ринкового нагляду, онлайн-засідання круглого столу щодо підтримки бізнесу в умовах пандемії COVID-19, куштові семінари щодо змін в законодавстві, робочі зустрічі з представниками бізнесу щодо впровадження Програми "єПідтримка" в Черкаській області. Також здійснено 12 випусків і розміщень щомісячних Дайджестів Підприємця в соціальних ресурсах.
Крім того, створено 5 роликів щодо промоції Державної фінансової підтримки для бізнесу, популяризації ведення підприємницької діяльності.
Також АРР проведено навчальний захід на тему "Грантові програми для бізнесу".
У 2022 році Департаментом проведено 13 заходів, зокрема навчальні семінари для фахівців економічних служб області щодо інструментів розвитку і підтримки підприємництва, засідання регіональної ради підприємців в Черкаській області та її Секретаріату щодо розгляду проблемних питань ведення бізнесу в період воєнного стану та обговорення можливих шляхів вирішення, вебінари в партнерстві з Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях на тему "Актуальні питання щодо оренди та приватизації державного майна в умовах воєнного стану", онлайн-семінари/консультації для представників мікропідприємництва та тих, хто планує займатися підприємницькою діяльністю, в рамках промоції державної грантової програми з підтримки та розвитку підприємництва "єРобота: Своя справа". Підготовлено і розміщено 11 Дайджестів підприємця.
Окрім того, в соціальних мережах (Фейсбук-сторінка "Платформа для бізнесу у Черкаській області") розміщено 410 інформаційних матеріалів, в Телеграм-каналі "Doing business now" - 186 інформаційних матеріалів.
У I кварталі 2023 року Департаментом регіонального розвитку ОДА:
- проведено 1 засідання Секретаріату регіональної ради підприємців в

															Черкаській області щодо напрацювання шляхів вирішення системних проблем бізнесу; - підготовлено і розміщено 3 Дайджеста підприємця. Окрім того, на Фейсбук-сторінці "Платформа для бізнесу у Черкаській області" розміщено 106 інформаційних матеріалів, в Телеграм-каналі "Doing business now" - 48 інформаційних матеріалів.	
1.3. Запуск та розвиток мережі відкритих (громадських) майстерень в територіальних громадах області	10 територіальних громад області з населенням не менше 5 тис. осіб	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет, місцевий бюджет, Черкаська агенція регіонального розвитку	5318,3	-	-	-	30	27	Кількість територіальних громад, у яких запущені громадські майстерні	од.	9	0	-9	Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. 3 серпня 2021 року була розпочата реалізація проекту в рамках Секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу. Заявником проекту була АРР. Було підписано договір з Мінрегіоном та всіма учасниками проекту, відкрито рахунки в державному казначействі, отримано кошти з державного бюджету. Проте у кінці 2021 року кошти Секторальної бюджетної підтримки повернулись в державний бюджет. Протягом 2022 - I кварталу 2023 року кошти не надходили у зв'язку із введенням воєнного стану. АРР надавала консультації щодо реалізації проекту, замовила, оплатила в рахунок власного співфінансування дизайн майбутніх майстерень та передала його громадам - учасникам проекту. 02.02.2022 відбулась робоча зустріч з метою активізації реалізації проекту за участі заступника голови ОДА, директорки АРР, представників Департаменту регіонального розвитку ОДА та представників територіальних громад - учасниць проекту. У I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались.

1.4. Проведення навчальних бізнес-курсів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Кошти ТОВ "Чиста-Енергія-2011"	88,6	-	-	-	88,6	88,6	Кількість проведених навчальних курсів	од.	2	1	-1	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА.</p> <p>APP спільно з дочірнім підприємством норвезької компанії Scates ТОВ "Чиста Енергія-2011" у вересні 2021 року організували та провели Стартуп-школу для школярів Кам'янської та Чигиринської територіальних громад. На меті Стартуп-школи було познайомити молодь з основами підприємництва, надати знання про бізнес-планування, познайомити з високотехнологічним та креативним бізнесом. Триденне навчання пройшли 20 осіб.</p> <p>У 2022 - I кварталі 2023 року у зв'язку із введенням воєнного стану організацію та проведення навчального курсу перенесено на невизначений термін.</p>
1.5. Проведення щорічного економічного форуму Open.Biz	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет	100	-	-	-	100	100	Кількість проведених заходів	од.	1	1	-	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА.</p> <p>24.08.2021 організовано та проведено економічний форум Open.Biz 2021 (понад 200 учасників).</p> <p>Форум був присвячений темі digital-маркетингу Черкаського регіону.</p> <p>Учасники форуму отримали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 годин практичного нетворкінгу, обмін досвідом та можливість налагодження співпраці; - знайомство із практичним досвідом та ефективними інструментами в сфері digital; - 4 виступи у форматі TED; - можливість долучитися до бізнес-ком'юніті. <p>Дізналися про робочі кейси від представників українського бізнесу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - як зробити успішним себе і свою команду; - як подолати страх соцмереж; - як просувати бізнес в Інстаграм через особистий бренд; - інструменти в маркетингу, які дійсно працюють; - що спільного між походом до лікаря та стратегічним маркетингом; - бізнес, сенс і любов. <p>У 2022 - I кварталі 2023 року проведення економічного форуму Open.Biz було перенесено у зв'язку із введенням воєнного стану.</p>

1.6. Створення мережі Інформаційних пунктів для підприємців	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість наданих консультацій	од.	1036 (станом на 01.04.2023)	1036 (станом на 01.04.2023)	-	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА.</p> <p>У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозир'я на базі Центрів надання адміністративних послуг діють Інформаційні пункти підприємця. Консультанти за зверненнями суб'єктів бізнесу надають консультації з питань відкриття та ведення підприємницької діяльності, а також щодо можливостей фінансової підтримки в рамках реалізації Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". За 2021 рік було надано 600 консультацій. Протягом 2022 року фахівцями Інформаційних пунктів підприємця в області була надана за зверненням 361 консультація. У I кварталі 2023 року було надано 75 консультацій.</p> <p>В м. Черкаси працює консультацийний стенд від національного проекту з розвитку підприємництва Дія.Бізнес. Це зменшена версія центру, що знайомить підприємців з лінійкою безкоштовних продуктів для бізнесу. Консультацийний стенд надає можливість підприємцям мікро-, малого та середнього бізнесу скористатися послугою швидкого консалтингу, а також дізнатися про 50 інших безкоштовних консультацій, що доступні в онлайн-форматі на порталі Дія.Бізнес.</p> <p>В м. Черкаси працює коворкінг Digital Cherkasy. В приміщенні розміщений консультацийний стенд від проекту Дія.Бізнес І Черкаси. За допомогою стенду підприємці можуть дізнатися про всі можливості для розвитку бізнесу, отримати консультацію щодо старту чи розвитку бізнесу, отримати персональну дорожню карту розвитку та рекомендації стосовно наступних консультацій із спеціалістами. Також на стенді діє pop-up-зона, де кожен виробник може протестувати продукт, зробити власне маркетингове дослідження і отримати зворотній зв'язок від потенційних покупців.</p> <p>З 03.10.2022 поновив свою роботу соціальний коворкінг Digital Cherkasy (функціонував також і у I кварталі 2023 року), який надає безкоштовно дистанційні робочі місця для представників бізнесу та проводить навчальні зустрічі щодо інструментів розвитку бізнесу та цифровізації області.</p>
---	-------------------	-----------------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------	-----	--------------------------------	--------------------------------	---	--

1.7. Підтримка проєктів у сфері сільського зеленого туризму в Черкаській області	Сільські населені пункти Черкаської області	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Грантові кошти, власні кошти фізичної особи	75,9	-	-	-	75,9	75,9	Кількість зелених садіб в області	од.	30	30	-	<p>Подавач: Чигиринська територіальна громада.</p> <p>Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки, в рамках якої передбачені заходи, спрямовані на підтримку сільського зеленого туризму. Промоція сільського зеленого туризму відбувається через сторінки в соціальних мережах "Черкащина туристична" Facebook та Instagram.</p> <p>23.07.2021 під час туристичного форуму Черкащини було презентовано модернізований мобільний туристичний додаток "Подорожуй Черкащиною", одним із розділів якого є інформація про сільські зелені садиби регіону.</p> <p>Під час участі у фестивалі "Мандруй Україною" та Виставці "Міжнародного турсалону Україна" було презентовано туристичний потенціал області.</p> <p>Інформація про сільський зелений туризм розміщена в оновленому туристичному буклеті "Черкащина - місце сили" в розділі "Сила природи".</p> <p>За інформацією Уманської районної військової адміністрації, Паланська, Дмитрушківська, Ладжинська, Бабанська та Уманська територіальні громади взяли участь у проєкті "Точки економічного зростання громад під час воєнного періоду". Ініціатором даного проєкту є ГО "Агенція регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад" (релокована організація з Херсонської області). В рамках даного проєкту, зокрема, у липні 2022 року був проведений 3-денний тренінг з підприємництва та бізнес-планування. Під час тренінгів, в тому числі, розглянуті успішні кейси реалізації проєктів у сфері сільського зеленого туризму.</p> <p>У I кварталі 2023 року заходи за проєктом не здійснювались.</p>	-
--	---	-----------------	----------------------------	---	------	---	---	---	------	------	-----------------------------------	-----	----	----	---	--	---

1.8. Підтримка і розвиток виробництва нішевої агропродукції, в т.ч. органічної	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених консультацій для підприємців	од.	2	2	-	<p>Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку.</p> <p>В Черкаській області функціонують господарства, які виробляють нішеву агропродукцію, наприклад просо, ягоди, горіхи, спаржу, вирощують равликів, розводять бджіл. Представник USAID AGRO в Черкаській області співпрацює з рядом таких підприємств.</p> <p>Приклади виробників:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ФГ "Благовралик" в с. Благодатне Золотоніського району - вирощування та приготування равликів; - ТОВ "Агрофірма "Поле" в м. Черкаси - вирощування зернових та олійних культур; - КП "Садовод" в м. Черкаси - саджанці плодкових та ягідних культур; - СОК "Неморозька ягода" в с. Неморож Звенигородського району - вирощування ягід; - ТОВ "НАТСБЕРІ Україна" в м. Умань - виробництво горіхів, сертифікат органік; - ФГ "Золота ягода" в м. Монастирище Уманського району - вирощування ягід, сертифікат органік; - ТОВ "BEEHIVE" в с. Чорнявка Черкаського району - виробництво меду, сертифікат органік. <p>APP здійснюється моніторинг доступних ресурсів для реалізації проекту та умов їх залучення.</p> <p>У липні - серпні 2022 року APP проведені тематичні консультації для 3 суб'єктів господарювання за запитом з приводу змісту бізнес-планів за Програмою "еРобота" з виїздом на виробництво одного з них. 2 із цих 3 підприємців були з галузі переробки сировини рослинного, тваринного походження.</p> <p>У I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались.</p>
Операційна ціль 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу																
1.9. Підтримка участі бізнесу у виставкових заходах	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Участь у виставкових заходах	од.	2	0	-2	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА.</p> <p>З метою підтримки регіонального бізнесу у 2021 році було заплановано проведення торгово-економічної місії за кордон. Проте у зв'язку з карантинними обмеженнями місію було перенесено на 2022 рік за умови, якщо епідситуація дозволить проведення такого заходу. Наразі, у зв'язку з введенням воєнного стану, захід перенесено на невизначений термін.</p>

1.10. Проведення "Школи експортера"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість навчальних заходів з питань експорту	од.	4	4	-	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році у зв'язку з карантинними обмеженнями скасовано проведення запланованих офлайн-навчань в рамках "Школи експортера". Натомість було проведено 2 семінари онлайн для експортерів: - 17.06.2021 Департамент регіонального розвитку ОДА спільно з ДУ "Офіс розвитку підприємництва та експорту" провели онлайн-семінар на тему: "GRA як додатковий інструмент з пошуку партнерів на міжнародних ринках", участь у якому взяли 30 представників підприємств області; - 23.09.2021 Департамент регіонального розвитку ОДА спільно з Клубом експортерів України провели онлайн-семінар на тему: "Китай - справа тонка. Експорт після карантину: які трендові інструменти використовувати та як шукати партнерів", участь взяли 18 представників підприємств області. У вересні 2022 року в онлайн-форматі на платформі ZOOM проведено 2 навчання для експортоорієнтованого бізнесу: - 15.09.2022 Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з Експортно-кредитним агентством (ЕКА) за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та в партнерстві з Черкаською торгово-промисловою палатою проведено круглий стіл на тему: "Експортне фінансування: доступні можливості та перспективи розвитку" (18 учасників); - 30.09.2022 Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з ДУ "Офіс розвитку підприємництва та експорту" та в партнерстві з Черкаською торгово-промисловою палатою проведено онлайн-семінар на тему: "Експорт в умовах війни" (37 учасників). У I кварталі 2023 року заходи не проводилися.</p>	-
-------------------------------------	-------------------	-----------------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	---	---	---	--	---

1.11. Популяризація та модернізація інвестиційного порталу	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість публікацій на порталі	од.	1000	789	-211	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. З метою популяризації інвестиційного порталу області www.investincherkasyregion.gov.ua, представлена інформація для потенційних інвесторів, протягом 2021 року розміщено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 74 інформаційні повідомлення на інвестиційну тематику в розділах "Новини", "Події", "Корисні посилання", "Проектні пропозиції" та "Карта інвестиційних можливостей"; - 185 інформаційних повідомлень на експортну тематику в розділах "Новини", "Події", "Корисні посилання", "Експортна вітрина". <p>У 2022 році розміщено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 122 інформаційні повідомлення на інвестиційну тематику в розділах "Новини", "Події", "Корисні посилання", "Проектні пропозиції" та "Карта інвестиційних можливостей"; - 252 інформаційних повідомлення на експортну тематику в розділах "Новини", "Події", "Корисні посилання", "Експортна вітрина". <p>У I кварталі 2023 року розміщено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 інформаційних повідомлень на інвестиційну тематику в розділах "Новини", "Події", "Корисні посилання", "Проектні пропозиції" та "Карта інвестиційних можливостей"; - 142 інформаційних повідомлення на експортну тематику в розділах "Новини", "Події", "Пошук партнерів", "Корисні посилання", "Експортна вітрина". 	-
1.12. Відродження малої авіації на території Черкащини через розвиток та підтримку необхідної інфраструктури	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Кошти меценатів, партнерів, ГО "Ротарі Клуб Черкаси", Міжнародне товариство літаючих ротарійців IFFR	*	-	-	-	1986,3	1986,3	Кількість проведених заходів авіаційного спрямування	од.	6	6	-	<p>Подавачі: Черкаська агенція регіонального розвитку, ГО "Черкаська обласна федерація парашортного та мотопарашортного спорту ПарАрт". У 2021 році отримано ряд рішень Ротмістрівської територіальної громади (Черкаський район) про передачу половини злітно-посадкової смуги (750 м) з приаеродромною територією в суборенду ГО "Авіаклуб ПарАрт"; було підготовлено до підписання договір суборенди. У травні 2021 року було проведено "ПАРАМОТОВІКЕНД" для любителів та спортсменів, що займаються парамоторними польотами. У серпні 2021 року проведено авіаційний фестиваль "Саміт Любителів Авіації" (ЯСЛА 2021), в рамках якого пройшла</p>	-

																<p>виставка саморобних літальних апаратів (майданчик для організації виставки підготовлено силами сателітного клубу Ротарі Черкаси Скай), чемпіонат України з парамоторного спорту та пісенний конкурс "Аеробачення" на кращу пісню про авіацію українською мовою (реалізацію конкурсу розпочато за сприяння ГО "Ротарі Клуб Черкаси" та ГО "Ротарі Клуб Київ Бальзак").</p> <p>У листопаді 2021 року створено, зареєстровано та проведено церемонію відкриття секції Міжнародного товариства літаючих ротарійців в Україні за участі Ніка Армана (Швейцарія), Джорджа Річа (Англія), Мануеля Мейлера (Швейцарія).</p> <p>В грудні 2021 року зареєстровано ГО "Федерація експериментальної та аматорської авіації України", досліджено, вивчено та узагальнено авіаційне законодавство України та інших країн і підготовлено пропозиції в робочу групу при Державіаслужбі для вдосконалення вітчизняного законодавства в сфері малої та аматорської авіації.</p> <p>У 2022 році спільно з Міжнародним товариством літаючих ротарійців IFFR був придбаний дрон з навісним обладнанням для розмінування території та переданий Головному управлінню ДСНС України у Черкаській області (всього використано 1986,3 тис. грн; кошти акумульовані Міжнародним товариством літаючих ротарійців IFFR).</p> <p>У I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались.</p>
1.13. Організація та проведення економічних форумів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених форумів	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА.</p> <p>У зв'язку із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, дату проведення Черкаського міжнародного економічного Форуму було перенесено із жовтня 2021 року на жовтень 2022 року, доки епідеміологічна ситуація в країні не зміниться на краще і умови дозволитимуть проведення масових заходів.</p> <p>Наразі, у зв'язку з введенням воєнного стану, організацію економічних форумів перенесено на невизначений термін.</p>

1.14. Створення регіонального офісу підтримки інвестицій	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	Створений регіональний офіс підтримки інвестицій	од.	1	0	-1	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Черкаською обласною державною адміністрацією розроблено проект Меморандуму про співпрацю та план заходів співпраці з ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій", який було надіслано на погодження ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій". Проте цей Меморандум та план заходів до нього не були підписані. У 2022 - I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались у зв'язку із запровадженням воєнного стану.	
Операційна ціль 1.3. Маркетинг і брендінг території																
1.15. Просування бренду "Черкащина – місце сили" шляхом імплементації маркетингової стратегії	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет	611,9	-	-	-	805	611,9	Кількість туристів, які відвідали регіон	млн осіб	1,6 (станом на 01.01.2023)	1,8 (станом на 01.01.2023)	0,2	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки. 23.07.2021 під час Туристичного форуму було представлено модернізований туристичний мобільний додаток "Подорожуй Черкащиною", розроблений спільно з IT-компанією Everlabs. В додатку реалізовано можливість обрати для себе один із туристичних маршрутів, подивитися короткий опис про туристичні об'єкти, тривалість маршруту, фотографії. За допомогою GPS додаток автоматично визначає місцезнаходження і показує найближчі туристичні об'єкти. Однією із особливостей додатку є робота offline. В рамках реалізації Програми на території області встановлено 44 смарт-таблиці, на яких розміщений QR-код, за яким можна завантажити голосову інформацію. Це вказівники з інформаційною довідкою про об'єкт чи локацію, також є можливість використати шрифт Брайля. Крім того, встановлено 24 пілони з картами місцевості та інформацією про туристичні об'єкти, які можливо відвідати неподалік від місця знаходження. У 2021 році випущено 12 календарів туристичних подій області. 22-24.08.2021 у м. Київ відбулась презентація туристичного потенціалу Черкащини під час Всеукраїнського фестивалю "Мандруй Україною". Черкаська область презентувала свої туристичні магніти, маркетингову стратегію, реалізовані проекти - "Заправляйся враженнями" і модернізований мобільний додаток "Подорожуй Черкащиною". 24.08.2021 в області було проведено

																<p>фестиваль фестивалів "Manifest". Усі 30 фестивалів оформлені в брендovanому стилі "Черкащина - місце сили". Під час фестивалів було представлено туристичний потенціал області. Було зафіксовано рекорд України в номінації "Найбільша кількість фестивалів протягом одного дня".</p> <p>05-06.10.2021 – участь в 27-й Міжнародній виставці "УІТМ, 2021" (м. Київ). Під час виставки презентовано туристичні магніти області та представлено туристичний потенціал на міжнародному рівні.</p> <p>Для участі в презентаціях туристичного потенціалу Черкащини – фестивалів і виставці, Департаментом регіонального розвитку ОДА виготовлено: флаєр "Подорожуй Черкащиною", флаєр "Manifest", туристичну карту "Місце сили" українською та англійською мовами з нанесенням нових туристичних локацій, постери з нанесенням айдентики "Черкащина – місце сили". Здійснено виготовлення сувенірної продукції з елементами айдентики (футболки, чашки, наліпки, блокноти, ручки, олівці, паперові пакети).</p> <p>З метою промоції туристичного потенціалу Черкащини під час участі у фестивалів і виставках, Департаментом регіонального розвитку ОДА розроблено новий туристичний буклет "Черкащина – місце сили" з оновленою інформацією про туристичні локації.</p> <p>Протягом 2022 - I кварталу 2023 року з метою промоції бренду "Черкащина – місце сили" Департаментом регіонального розвитку ОДА на постійній основі здійснювалось наповнення Фейсбук-сторінки "Черкащина Туристична" та Інстаграм "tourismincherkasyregion" (в брендovanому стилі) тематичними публікаціями про туристичні об'єкти, локації та події, які варто відвідати; також у 2022 році було презентовано сувенірну продукцію з елементами айдентики під час проведення зустрічей та нарад.</p>
1.16. Маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчої продукції регіону	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подавач: Черкаський державний технологічний університет.</p> <p>Заходи за проектом у 2021 - I кварталі 2023 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування.</p>

1.17. Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.04.2023 індикатор не визначено	-	-	-	-	<p>Подавач: ДП "Черкасистандартметрологія"</p> <p>ДП "Черкасистандартметрологія" здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість".</p> <p>Зважаючи на обмеження виставкової діяльності та проведення масових заходів в умовах карантину, даний конкурс у 2021 році не проводився.</p> <p>У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, зазначений конкурс не проводиться також і у 2022-2023 роках.</p>
Операційна ціль 1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону																
1.18. Створення бізнес-інкубатора з метою формування інноваційно-освітнього кластеру Черкаської області (в місті Черкаси на базі ЧДТУ)	м. Черкаси та Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.04.2023 індикатор не визначено	-	-	-	-	<p>Подавач: Черкаський державний технологічний університет.</p> <p>Заходи за проектом у 2021 - I кварталі 2023 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування.</p>
1.19. Посилення розвиткового потенціалу представників бізнесу в інноваційній діяльності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Розроблено ПКД на створення наукового парку	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА.</p> <p>06.04.2021 на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулась робоча нарада, в якій взяли участь представники Департаменту регіонального розвитку ОДА.</p> <p>Під час наради було презентовано проект "Реконструкція будівлі Бізнес-інноваційного центру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для створення на його базі Черкаського наукового парку "CheSciPark".</p> <p>Можливими джерелами фінансування зазначеного проекту визначено державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.</p> <p>05.07.2021 під час зустрічі із заступником Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерією Іонан та керівником Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Девідом Андерсоном було презентовано концепцію створення Черкаського наукового парку "CheSciPark".</p> <p>У I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались.</p>

1.20. Освітньо-науковий кластер Черкаського державного технологічного університету "Інновація"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.04.2023 індикатор не визначено	-	-	-	-	Подавач: Черкаський державний технологічний університет. Заходи за проектом у 2021 - I кварталі 2023 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування.
SMART-спеціалізація регіону С. 1.: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування																
Операційна ціль С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції																
С.1.1 Сტიмулювання виробництва продукції сільського господарства та її первинної переробки з високою доданою вартістю	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Кошти підприємства	1500	-	-	-	1500	1500	Кількість забійних підприємств, що діють в області	од.	28	28	-	Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, станом на 01.04.2023 в області діє 28 забійних підприємств, що мають експлуатаційний дозвіл. Введений в дію у 2021 році цех із забою свиней у с. Заліське Тальнівської територіальної громади Звенигородського району, який отримав експлуатаційний дозвіл на виконання робіт.
С.1.2 Розвиток індустріальних парків області	Черкаська область	2022 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Виготовлення ПКД: інженерна підготовка території (земельні та планувальні роботи), водопостачання, водовідведення, будівництво огорожі, підведення та приєднання електромереж	од.	5	0	-5	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Індустріальний парк "Золотоноша" включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.05.2017 №724). Відповідно до попередніх розрахунків у цінах 2017 року, вартість ПКД на створення інфраструктури парку складає 3 млн грн, а інженерна підготовка, земельні та планувальні роботи - 39164,1 тис. грн. Розроблено ТЕО щодо обсягів земляних та планувальних робіт. Рішенням Золотоніської міської ради від 19.10.2021 № 13-4/VIII "Про дострокове припинення договору "Про створення та функціонування Індустріального парку "Золотоноша" від 21.12.2019" було розірвано договір з керуючою компанією ТОВ "Голд Кепіталбуд". Золотоніською міською радою було оголошено повторний конкурс з вибору керуючої компанії Індустріального парку "Золотоноша", який відбувся 09.12.2021. Рішенням Золотоніської міської ради від 22.12.2021 № 16-3/VIII затверджено Протокол засідання конкурсної комісії та визначено переможця конкурсу з вибору керуючої компанії Індустріального парку "Золотоноша" – Товариство з обмеженою

відповідальністю "Індастріал Менеджмент Груп". 30.12.2021 підписано договір про створення та функціонування ПП Золотоноша між Золотоніською міською радою та ТОВ "Індастріал Менеджмент Груп".

Рішенням Смілянської міської ради від 26.08.2021 № 22-6/VIII затверджена програма з розробки Концепції індустріального парку на 2021-2024 роки.

Окрім цього, рішенням Смілянської міської ради від 28.07.2021 № 20-24/VIII затверджені заходи зі створення індустріального парку в місті Сміла, під розміщення якого генеральним планом передбачена земельна ділянка площею 49,8 га.

У серпні-жовтні 2021 року організовано проведення регіонального конкурсу на визначення найкращих інвестиційних ділянок в Черкаській області "Індустріальна ділянка Черкащини. 2021", що потенційно можуть бути використані для розміщення індустріальних парків. Конкурс проведено у партнерстві з Проектом Міністерства Фондів і Регіональної Політики Республіки Польща "Підтримка розвитку підприємництва та конкурентоспроможності українських регіонів" та АРР. Участь у конкурсі взяли 12 територіальних громад. Конкурсна комісія за результатами аудиту обрала переможця – Шрамківську територіальну громаду (Золотоніський район) з інвестиційною ділянкою площею 18,7 га.

Для розширення мережі індустріальних парків на території області створено перелік земельних ділянок області, які відповідають вимогам ст. 8 Закону України "Про індустріальні парки".

Упродовж 2022 року заходи щодо розвитку індустріальних парків не здійснювались. Наразі Черкаська обласна військова адміністрація спільно з Золотоніською міською радою вивчають можливості пошуку джерел фінансування для розробки ПКД та підведення інженерної інфраструктури до Індустріального парку "Золотоноша".

З метою активізації процесу створення індустріальних парків на території області 18.04.2023 проведено Міжвідомчу нараду щодо створення та функціонування

															мікс, світла половина, світла чверть, світло-янтарний мікс, крихта волоського горіха), ФГ "Золота ягода" (лохина, малина, порічки червоні, суніця садова, гірчиця біла), ТОВ "НВЦ "Черкасибіозахист" (допоміжні речовини), ТОВ "Красногірський олійний завод" (макуха соняшникова, олія соняшникова нерафінована невиморожена (пресова) вищого гатунку тощо), ТОВ "Біхайв" (переробка, експорт/імпорт (мед гомогенізований), ФГ "Каринтія" (картопля, гарбуз твердокорий, кабачок), ФОП Кукунін А.Б. (малина), ФОП Фатенко Ярослав Миколайович (рослинництво), ФОП Кукунін В.О. (малина), ТОВ "Бачкурка" (рослинництво, тваринництво).	
С.1.4 Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість діючих кооперативів в області	од.	58	58	-	Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році проведено 18 індивідуальних консультацій з керівниками СОК, фермерських господарств щодо підвищення ефективності господарювання, фінансової підтримки з державного та обласного бюджетів. Здійснений аналіз ефективності діяльності кооперативів. Станом на 01.04.2023 кількість зареєстрованих кооперативів становить 117, з них діючих 58: "Молочний світ", "Пролісок", "Неморозька ягода", "Багачівський оберіг", "Кролі Звенигородщини", "Кролі Звенигори", "Дружба Плос", "Ласуня", "Добробут - 03", "Велес", "Росава", "Медовий яр", "Обрій", "Шубиновська ягідка", "Помагайчик", "Фенікс", "Лендмайстер", "ВАК Монастирищенський", "Агроселбуд", "ВІЛІС - МОЛОКО", "Овочівник", "Ребіт-Бум", "Патріот", "ЯБЛУНЕВИЙ ЦВІТ ГОРОДИЩЕ", "Царина 2014", "Завадівка", "УкрЕкоКрол", "Європейський", "Мартинівський", "Достаток", "Мрія - Бровахи", "Гарбузин", "Ниви Санжарські", "Берегиня Сервіс", "Родзинка", "Компанійський кріль", "Смачний кролик", "Засць", "Вечірній", "Смляночка", "Людмила", "Юстал", "Урожай", "Справжній кріль", "Пижик",

																"Пухнастий дім", "Златокріль", "Козацький кролик", "Екологічна країна", "Степанки", "Вітряна Гора", "Вільшанка", "Новатор 2018", "Обиштинові зорі", "Агроекотех-Л", "Агро Провайдер", "Нова-кооп", "Зерноленд 1". За видами діяльності діючі кооперативи розподіляються наступним чином: 5 переробних, 4 заготівельно-збутові, 44 багатофункціональні, 5 - інші. Департаментом агропромислового розвитку ОДА розроблений проект програми розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств до 2027 року.
С.1.5 "Черкаський гостинець" – запровадження нової технології збуту сільськогосподарської продукції	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	Створений інтернет-портал "Черкаський гостинець"	од.	1	0	-1	Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. Заходи за проектом у 2021 - I кварталі 2023 року не здійснювались. Відбувається подальший пошук джерел фінансування.	
С.1.6 Розвиток рибного господарства Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	Біологічна меліорація водних об'єктів	тис. екземплярів	1300	0	-1300	Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. Департаментом агропромислового розвитку ОДА розроблений проект програми розвитку рибного господарства на період до 2030 року.	
Операційна ціль С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів																
С.1.7 Створення наукового консультативного центру з питань технології зберігання, переробки плодовоовочевої продукції, якості і безпеки харчових продуктів (на базі кафедри технологій харчових продуктів Уманського національного університету садівництва)	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.04.2023 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	Подавач: Уманський національний університет садівництва. Заходи за проектом у 2021 - I кварталі 2023 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування.

SMART-спеціалізація регіону С. 2: Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій																				
Операційна ціль С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки																				
С.2.1 Створення центрів розвитку креативної економіки Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року												Розроблена ПКД на створення Центру	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА.</p> <p>Для створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини розглядається локація - нежитлові приміщення ТОВ "НВК "Фотоприлад". 08.07.2021 підписано меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між ОДА, Міністерством розвитку громад та територій України, а також ДК "Укроборонпром", у власності якого перебувають вищезазначені нежитлові приміщення.</p> <p>Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Міністерству розвитку громад та територій України були передбачені видатки в сумі 110167 тис. грн на створення центрів креативної економіки. З метою отримання коштів ОДА листами від 09.04.2021 №7945/01/01-56 та від 01.10.2021 №67357/01/01-56 надіслала для розгляду проект створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини. Проте протягом 2021 року Черкаській ОДА кошти із Державного бюджету на створення Центру розвитку креативної економіки не виділялися. Черкаська ОДА протягом 2021 року отримала від сторін погодження щодо передачі вищезазначених приміщень. У Державному бюджеті України на 2022 рік для створення центрів креативної економіки передбачалося 200 млн грн. 12.01.2022 прийнято розпорядження ОДА, яким утворено комісію з питань приймання-передачі нерухомого державного майна та затверджено її склад. 21.01.2022 проведено перше засідання комісії.</p> <p>Спільно з ДП НВК "Фотоприлад" була проведена робота щодо виділення окремої частки в приміщенні корпусу ЗА, а саме захисної споруди цивільного захисту з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (бомбосховище) з метою подальшої її передачі до сфери управління ОДА.</p> <p>Комунальне підприємство "Черкаське обласне об'єднане бюро технологічної інвентаризації" 21.02.2022 №101/13 на замовлення ДП "НВК "Фотоприлад" надало інформацію щодо часток об'єкта нерухомого майна.</p> <p>З відповідною довідкою ДП НВК</p>

"Фотоприлад" мало звернутись до державного реєстратора з метою внесення відповідних змін до реєстру речових прав на нерухоме майно, проте 24.02.2022 було введено воєнний стан. Враховуючи зазначені події, ДП НВК "Фотоприлад" не здійснив подальших дій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 №245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", видатки на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для створення центрів креативної економіки були скорочені на суму 200 млн грн.

11.07.2022 відбулась робоча нарада комісії з питань приймання-передачі нерухомого державного майна щодо відновлення роботи з передачі зазначених приміщень до сфери управління Черкаської обласної військової адміністрації. Під час наради визначено алгоритм дій та взаємодії щодо вирішення проблемних питань приймання-передачі. Захисну споруду цивільного захисту зареєстровано в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності щодо державного майна (витяг від 28.07.2022).

Захисній споруді цивільного захисту присвоєно нову адресу: м. Черкаси, вул. Благівісна, 160 (наказ Черкаської міської ради від 18.08.2022 №4353-а).

ДК "Укроборонпром" видав Наказ "Про створення товариства з обмеженою відповідальністю" від 25.07.2022 №226, яким зобов'язав перетворення ДП "НВК "Фотоприлад" на ТОВ "НВК "Фотоприлад".

Відповідно до виданого Наказу, ТОВ "НВК "Фотоприлад" є правонаступником усіх прав та обов'язків ДП НВК "Фотоприлад" із урахуванням особливостей правового статусу майна, переданого до статутного капіталу Товариства з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Захисну споруду цивільного захисту зареєстровано як окрему одиницю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (витяг від 26.08.2022).

Внесено зміни до наказу ДК "Укроборонпром" (наказ від 01.09.2022 №358).

ТОВ "НВК "Фотоприлад" зареєстровано 09.09.2022 згідно виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Черкаська ОДА отримала погодження від ДК "Укроборонпром" щодо передачі захисної споруди цивільного захисту. Окрім того, в листі зазначено рекомендації для ТОВ "НВК "Фотоприлад" щодо приведення у відповідність технічного паспорту на захисну споруду та внесення змін до Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо державного майна (лист від 13.09.2022 УОР 4.5-5716).

ТОВ НВК "Фотоприлад" виготовлено новий технічний паспорт захисної споруди цивільного захисту та подано інформацію для внесення змін до Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо державного майна (зміна адреси з вул. Байди Вишневецького, 85 на вул. Благовісна, 160).

Внесено зміни по адресі захисної споруди цивільного захисту до Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо державного майна (витяг від 03.10.2022 №10-1514204).

Черкаська обласна військова адміністрація подала пакет документів до Фонду державного майна України (лист від 02.12.2022 №11838/01/01-57) щодо погодження передачі захисної споруди цивільного захисту з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що обліковуються як державне майно на балансі ТОВ "НВК "Фотоприлад" за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 160 до сфери управління Черкаської обласної військової адміністрації.

Фонд державного майна України листом від 23.12.2022 № 10-24-19464 погодив передачу зазначеного майна.

На сьогодні Черкаською обласною військовою адміністрацією спільно з ДК "Укроборонпром" і ТОВ "НВК "Фотоприлад" здійснено заходи щодо вирішення проблемних питань передачі захисної споруди цивільного захисту з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, яка зареєстрована за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 160.

Наразі Департаментом регіонального розвитку ОДА підготовлено проект розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 12.01.2022 № 5" та здійснюються підготовчі заходи щодо проведення засідання комісії з питань приймання-

															життєдіяльності бюджетних установ та закладів; - з метою забезпечення місцевими органами влади дотримання законодавства та оперативної реалізації ними чисельних нововведень, змін до порядку виконання бюджетів, внесення до них змін та реалізації завдань, які вносяться в умовах воєнного стану, пріоритетним завданням було невідкладне надання методологічної, практичної допомоги працівникам місцевих фінансових органів у реалізації таких завдань та їх оперативному виконанні.	
2.3 Проведення школи з управління проектами для управлінців Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених навчально-тренінгових заходів	од.	11	11	-	Подавач: Черкаський державний технологічний університет. У 2021 році Черкаським офісом з розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" у онлайн-режимі проведені навчально-тренінгові заходи з наступної тематики: - підготовка розвиткових проектів (для Чигиринської територіальної громади Черкаського району); - підготовка проектів на конкурс "Волонтерство в громаді" (для Жашківської та Чигиринської громад Черкаської області, Чугуївської громади Харківської області, Семенівської громади Полтавської області та Тростянецької громади Сумської області); - проектний менеджмент у громадах (для громад Полтавської та Черкаської областей). Департаментом регіонального розвитку ОДА протягом 2021 року проведено ряд навчань з проектного менеджменту для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, зокрема: - 11.06.2021 - онлайн-навчання для представників 66 ТГ та 4 РДА; - 03.08.2021 - виступ на тему: "Проектний менеджмент в територіальних громадах: корисні поради та кращі практики" під час Форуму органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в м. Звенигородка;

2.5 Створення навчально-практичних центрів при закладах професійної (професійно-технічної) освіти області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет, обласний бюджет, інші джерела	14821,3	-	-	-	15131,6	14821,3	Кількість створених та відкритих навчально-практичних центрів (починаючи з 2021 року)	од.	2	2	-	<p>Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 році створено 2 навчально-практичних центри сільськогосподарського спрямування на базі наступних ДНЗ: "Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей", "Ірклівський професійний аграрний ліцей".</p> <p>Всього використано 14821,3 тис. грн, з них: державний бюджет - 8376,7 тис. грн, обласний бюджет - 6062,3 тис. грн, інші джерела (спецфонд) - 382,3 тис. грн.</p> <p>Центри являють собою модернізоване освітнє середовище для оволодіння робітничими професіями. Зокрема, закуплено новітню сільськогосподарську техніку з навісним та причіпним обладнанням (плуги, сівалки, коси, культиватори, борони). На базі даних центрів здійснюється навчання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, стажування педагогічних працівників (викладачів та майстрів виробничого навчання), стажування працівників підприємств, навчання незайнятого та працюючого населення.</p> <p>У 2022 - I кварталі 2023 року у зв'язку із запровадженням воєнного стану видатки на реалізацію даного проекту не були передбачені.</p>	-
2.6 Запуск навчально-профорієнтаційної платформи інформаційних технологій на базі Черкаського державного бізнес-коледжу у взаємодії з Cherkasy IT Cluster	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених лекцій і майстер-класів від ІТ-фахівців	од.	29	29	-	<p>Подавачі: Черкаська агенція регіонального розвитку, Черкаський державний бізнес-коледж.</p> <p>За 2021 рік Черкаський державний бізнес-коледж (ЧДБК) проводив профорієнтаційні заходи в рамках взаємодії з Cherkasy IT Cluster:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) відкриті лекції і майстер-класи від ІТ-фахівців для молоді м. Черкаси і Черкаської області (15 лекцій і майстер-класів); 2) запущено у тестовому режимі ПЗ "Турнір професій", яке дозволяє молоді визначитися з вибором майбутньої професії (розробники - фахівці ЧДБК). Сервіс працює через сайт ЧДБК; 3) в рамках співпраці з Cherkasy IT Cluster викладачі і студенти ЧДБК взяли участь як волонтери на IT Career Day; 4) стартував у вересні проект ІТ-Kids спільно з ІТ-кластером м. Черкаси. Проект розрахований на дітей шкільного віку (12-15 років); 5) налагоджено партнерські відносини з ІТ-компанією Triare, запущений пілотний 	-

2.7 Громадянська освіта в дії: застосування сервісів е-демократії	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість матеріалів за підпроєктом "Я - свідомий громадянин України", що завантажені на сайті КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників"	од.	105	105	-	<p>Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 році в області реалізовувався інтернет-проєкт Ліги старшокласників "Ми - патріоти Черкащини". Здійснювалась діяльність старшокласників за 6 підпроєктами. Один з підпроєктів - "Я - свідомий громадянин України". Презентаційні та методичні матеріали за даним підпроєктом розміщені на сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Представники Ліги ініціювали проведення всеукраїнського конкурсу відеороликів до 30-річчя незалежності України "Обличчя мості України. Черкащина". На ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти (УДЦПО) були розміщені 34 відеоролики з усіх регіонів України. Протягом серпня 2021 року відбувалось голосування та перегляд. Відеоролик "Обличчя мості України. Канів" став переможцем. 17.12.2021 проведена підсумкова конференція Ліги старшокласників Черкащини, на якій підбиті підсумки роботи Ліги в Інтернет-проєкті "Ми - патріоти Черкащини". У підпроєкт "Я - свідомий громадянин України" завантажено 40 матеріалів. I місце - Ватутінський лицей I-III ступенів №2 Ватутінської міської ради, II місце - Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міської ради, III місце - Соколівоцька ЗОШ I-III ступенів Тальнівської міської ради. У листопаді 2022 року лідери Ліги старшокласників Черкащини взяли участь у Форумі до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди та записали 3 відеоролики. Відеофільм розміщений на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти. У грудні 2022 року на підсумковій конференції Ліги старшокласників Черкащини підбиті підсумки 2022 року за підпроєктом "Я - свідомий громадянин України": завантажено 60 матеріалів, переможцями стали Золотоніська ЗОШ I-III ступенів №6 Золотоніської міської ради (I місце), Крупський НВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів - заклад дошкільної освіти" Золотоніської міської ради (II місце), Юрківська гімназія Ватутінської міської ради (III місце). З січня до квітня 2023 року проведено 4 засідання онлайн-школи розвитку учнівського самоврядування.</p>	-
---	-------------------	-----------------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	-----	-----	---	--	---

2.8 Запровадження сучасних технологій у сфері природничої освіти	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	-------------------	-----------------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА.

За 2021 рік в рамках даної проєктної ідеї здійснено 92 науково-педагогічні та методичні заходи. За 2021 рік працівниками обласного центру STEM-освіти розроблено методичні посібники "Освітні ініціативи робототехніки", "3D ручка як засіб формування інженерного мислення у школярів", "Граючі з LEGO пізнаємо і розвиваємось!". Проведено 6 навчальних вебінарів з метою показу основних етапів та алгоритму участі учнівських команд у відбірковому фестивалі з робототехніки. У лютому проведено Черкаський регіональний фестиваль з робототехніки. У березні відбувся вебінар "Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності як пріоритетний напрям розвитку сучасного педагога".

Методистами лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників проведено 28 курсів підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін та проведено навчання 23 груп учителів природничої освітньої галузі згідно з концепцією НУШ. До року математики було організовано та проведено 2 майстер-класи для учнів та учителів. Для педагогів області були проведені такі науково-педагогічні та методичні заходи: 3 інтернет-конференції, 3 майстер-класи, 4 методичних діалоги, працювали 2 творчі майстерні та 2 методичні студії.

Проведено 4 тренінги: "Створення власного сайту з метою діджиталізації освітнього процесу", "Формування і розвиток екологічної свідомості та екологічної культури школярів у контексті сталого розвитку", "Ключові уміння 21 століття: практики спілкування та співпраці на уроках фізики і астрономії", "Ключові уміння 21 століття: практики спілкування та співпраці на уроках хімії".

Серед основних моделей реалізації STEM-орієнтованого напрямку в освіті педпрацівниками ЗДО області реалізовувались: "Критичне мислення - критичне рішення", "Розвиток інженерного мислення у старших дошкільників засобами LEGO", "Наукові забави", "Математична LEGO-технологія".

З метою впровадження STEM-освіти у закладах дошкільної освіти на базі КНЗ

"Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників" та за участі працівників центру STEM-освіти та відділу дошкільної освіти протягом 2021 року активно проводились семінари, тренінги, вебінари та ін., а саме:

- методична палітра "Математична LEGO-технологія" (27.04.2021);
- Інтернет-конференція "Навчання основ медіаграмотності дітей старшого дошкільного віку" (березень - квітень 2021 року);
- семінар-практикум "Моделі впровадження STEM-освіти у закладах дошкільної освіти" (серпень 2021 року);
- серія тренінгів для учасників змагань "FLL Discover" (грудень 2021 року).

З метою надання методичної підтримки працівникам ЗДО протягом 2021 року надруковано навчально-методичний посібник "Можливості освітнього та предметно-просторового середовища закладу дошкільної освіти для розвитку самостійності у дітей старшого дошкільного віку у процесі LEGO-конструювання" та статті "Основні досягнення в реалізації STEM-орієнтованого напрямку в освіті", "Особливості розвитку самостійності у дітей старшого дошкільного віку у процесі LEGO-конструювання".

За 2022 рік в рамках проектної ідеї здійснено 246 науково-педагогічних та методичних заходів. У 2022 році з метою комплексного розвитку STEM-орієнтованого підходу в системі освіти Черкащини працівниками центру STEM-освіти КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників" розроблено:

- 5 навчально-методичних посібників ("Особливості використання інтерактивних освітніх платформ при викладанні дисциплін природничо-математичного циклу", "STREAM-проекти в освітньому процесі НУШ: моделі, технологія, практики"; "SMART-технології як засіб підвищення якості освіти в умовах цифрового суспільства", "Доповнена реальність як тренд НУШ", "Шолом віртуальної реальності: можливості для STEM-освіти");
- 6 програм курсів за вибором ("Побудова розумного ІОТ-дому", "Використання робототехніки у вивченні астрономії", "Інтернет речей в освітній діяльності сучасного педагога", "Комп'ютаційне мислення як освітній тренд", "Гейміфікація в освіті: особливості та

практика", "Діджиталізація освіти: компетентності особистості XXI століття").

У 2022 році проведено:

- всеукраїнський освітній нетворкінг "STEM – як пріоритетна форма розвитку професійної підготовки кваліфікованого робітника";
- STEM-тиждень "Освітні можливості для майбутнього!";
- обласний конкурс "Територія STEM";
- всеукраїнський круглий стіл "Впровадження елементів STEM-освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: від викликів до можливостей";
- 4 вебіари та освітні студії "Використання Raspberry Pi в STEM-освіті", "Інтернет речей в освітній діяльності", "Проектна діяльність як пріоритетна форма STEM-освіти", "STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку".

Для підготовки команд, суддів до олімпіад та конкурсів з робототехніки протягом року використовувалась дистанційна мережева спільнота "Ліга юного інформатика. Робототехніка". Здійснювався науково-методичний супровід впровадження проектної діяльності міжнародного рівня "ROBOTICA WeDo 2.0" та "ROBOTICA EV3", а також обласного рівня "Робототехніка в початковій школі" для навчальних закладів - учасників експерименту. На постійній основі для вчителів області здійснюється підтримка проходження та впровадження курсів "CISCO IOT" та "STREAM-HOUSE" у закладах освіти області.

У 2022 році методистами лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників проведено:

- 55 курсів підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін та навчання вчителів природничої освітньої галузі згідно з концепцією НУШ;
- 20 різноманітних методичних заходів (10 вебінарів-зустрічей, 5 семінарів, 2 творчі майстерні, 2 засідання творчої групи та 1 тренінг);
- конкурсу малюнків учнів до Дня Європи в Україні.

																<p>У I кварталі 2023 року з метою ознайомлення педагогів області з інноваційними освітніми технологіями, необхідними для реалізації концептуальних засад сучасного освітнього процесу, створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки перспективних ідей щодо розвитку STEM-освіти працівниками навчально-тренінгового центру STEM-освіти проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 навчальні вебіари "STEM – особливості реалізації в умовах сучасного закладу освіти", "Особливості діяльності освітнього хабу "Навички майбутнього"; - освітню студію "STEM-освіта в освітньому процесу закладу дошкільної освіти"; - Digital-студію "Відеоконтент у професійній діяльності сучасного педагога"; - хакатон "STEM-проект – це реально!". <p>Методистами лабораторії природничо-математичних дисциплін КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників" проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 курсів підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін; - 34 різноманітних методичних заходи (2 практикуми, 1 семінар, 9 олімпіадних змагань, 5 засідань творчих груп, 2 конкурси, 4 вебіари, 1 воркшоп, 1 круглий стіл, 1 методична студія, 1 тренінг та 7 тренувальних зборів для олімпійців).
2.9 Просвітницький проект з впровадження інновацій в роботі Університетів III віку	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість учнів Університетів третього віку	осіб	3252	3252	-	<p>Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 році на базі 18 установ з надання соціальних послуг функціонували "Університети третього віку"; у 2022 році - на базі 13 установ; у I кварталі 2023 року - на базі 11 установ.</p> <p>На різних факультетах у 2021 році навчалися 1540 осіб; у 2022 році - 1597 осіб; у I кварталі 2023 року - 115 осіб.</p>

2.10 Library Hub: сучасний простір у Черкаській обласній бібліотеці для дітей	Черкаська область, м. Черкаси	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет	1015,7	-	-	-	1015,7	550	Виготовлена ПКД	од.	1	1	-	<p>Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА.</p> <p>ПКД виготовлено у запланований строк на капітальний ремонт фасаду та на встановлення індивідуального теплового пункту.</p> <p>У 2021 році використано 550 тис. грн на капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту в комунальному закладі "Обласна бібліотека для дітей" Черкаської обласної ради. Роботи виконані на 90%.</p> <p>Завершення робіт по об'єкту перенесено на невизначений термін у зв'язку з воєнними діями.</p> <p>У зв'язку з введенням воєнного стану у 2022 - I кварталі 2023 року заходи з виконання проекту не впроваджувалися.</p>
Операційна ціль 2.3. Ефективна система охорони здоров'я																
2.11 Організація навчання медичних працівників з питань діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	Черкаська область	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	Місцеві бюджети (здійснюється в рамках загального фінансування закладів, на базі яких проводяться навчання)	*	*	*	*	*	*	Кількість осіб, які пройшли навчання	осіб	3406	3406	-	<p>Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА.</p> <p>На базі комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради" працює Тимчасовий тренінговий центр для мобільних бригад щодо правил організації і техніки проведення щеплень від гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19), а також щодо навичок надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень (у 2021 році навчання пройшли 705 медичних працівників закладів ПМД, навчання проводилось на базі Черкаської медичної академії).</p> <p>У листопаді 2022 року Тимчасовим тренінговим центром проведено 6 онлайн-тренінгів з навчання працівників мобільних бригад та пунктів щеплення щодо використання вакцин від COVID-19. Навчання пройшли 205 медичних працівників. Протягом I кварталу 2023 року відповідні навчання Тимчасовим тренінговим центром не проводились.</p> <p>Протягом 2021 року на базі Інституту післядипломної освіти лікарів Черкаської медичної академії проведено 81 цикл тематичного удосконалення для лікарів всіх спеціальностей, з яких на 4 циклах розглядалися питання діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.</p>

																<p>Слухачами зазначених циклів стали 106 лікарів закладів охорони здоров'я області. Протягом 2022 року на базі даного Інституту організовано та проведено 84 цикли тематичного удосконалення у дистанційному форматі з використанням сучасних телекомунікаційних технологій. Загалом на зазначених навчальних циклах підвищили кваліфікацію 1784 спеціаліста, з них сімейних лікарів 175. З 28.11.2022 по 12.12.2022 проведено цикл тематичного удосконалення "Коронавірусна хвороба COVID-19" для 24 лікарів усіх спеціальностей, з них 2 сімейних лікарів.</p> <p>Протягом I кварталу 2023 року на базі даного Інституту організовано та проведено 23 цикли тематичного удосконалення у дистанційному форматі. Загалом на зазначених навчальних циклах підвищили кваліфікацію 559 спеціалістів, з них сімейних лікарів 62. Також на базі Інституту станом на 01.04.2023 організовано та проведено 2 цикли спеціалізації "Терапія" (підготовлено 18 спеціалістів) та 2 цикли спеціалізації "Інфекційні хвороби" (підготовлено 5 спеціалістів), на яких зокрема розглядалися питання діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Також лікарі приймають участь в онлайн-симпозіумах, конференціях, семінарах, вебінарах, присвячених лікуванню коронавірусної хвороби COVID-19.</p>
2.12 Організація центру дистанційної післядипломної освіти та симуляційно-тренінгового центру	Черкаська область	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	Власні кошти Черкаської медичної академії	*	*	*	*	*	*	Кількість осіб, що пройшли навчання	осіб	11411	11411	-	<p>Подавач: Черкаська медична академія.</p> <p>На базі Черкаської медичної академії працює Інститут післядипломної освіти лікарів та відділення підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних фахівців. У січні - вересні 2021 року підвищили кваліфікацію 4277 осіб, з них 1484 лікарі та 2793 слухачі відділення післядипломної освіти; протягом 2022 року підвищили кваліфікацію 3411 осіб, з них лікарів – 1692 та 1719 слухачів відділення післядипломної освіти; протягом I кварталу 2023 року підвищили кваліфікацію 1214 слухачів відділення безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних фахівців (до програм післядипломного навчання внесені теми з екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Covid-19, медична та соціальна реабілітація (зокрема постраждалих внаслідок бойових дій та надзвичайних ситуацій). Здобувачі</p>

																освіти відпрацьовують уміння та навички в Центрі симуляційного навчання. У січні - вересні 2021 року в Центрі пройшли навчання 567 студентів (фельдшерів, спецфельдшерів, парамедиків); у 2022 році в Центрі пройшли навчання 1833 особи, а саме: 1094 студента медичної академії (лікарі, фізичні терапевти, фельдшери, спецфельдшери, парамедики, медсестри та ін.) та 739 слухачів із організацій та підприємств, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської області; у I кварталі 2023 року в Центрі пройшли навчання 1039 осіб, а саме: 628 здобувачів освіти медичної академії (лікарі, фізичні терапевти, фельдшери, спецфельдшери, парамедики, медсестри та ін.) та 411 слухачів із організацій та підприємств, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської області. Для забезпечення доступу до безперервного професійного навчання лікарів, молодших спеціалістів та бакалаврів з медичною та фармацевтичною освітою Черкаської області, а також покращення матеріально-технічної бази відділення післядипломної освіти та Центру симуляційного навчання, Черкаською медичною академією за рахунок коштів від основного виду діяльності було придбано необхідне обладнання (системні блоки, монітори, мультимедійний проектор, манекени).
2.13 Інформатизація закладів охорони здоров'я області	Черкаська область	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	*	*	16609,3	9063	42900,6	31427,1	Кількість заходів з інформатизації, що здійснені в закладах охорони здоров'я області	од.	145	144	-1	Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА. У 2021 році здійснені заходи з інформатизації в 36 закладах охорони здоров'я області. Протягом 2022 року здійснені заходи з інформатизації в 54 закладах охорони здоров'я області. Протягом I кварталу 2023 року здійснені заходи з інформатизації в 54 закладах охорони здоров'я області.
2.14 Організація та проведення міжнародних спортивних змагань	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Спонсорські кошти	*	-	-	-	*	*	Кількість проведених спортивних заходів	од.	1	1	-	Подавач: Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА. Міжнародний заплив "International Swim Marafon" відбувся 10.07.2021 в м. Черкаси. Фінансування здійснювалось за рахунок спонсорських коштів. Протягом 2022 - I кварталу 2023 року міжнародні спортивні змагання не проводилися у зв'язку з дією обмежень умов правового режиму воєнного часу.

2.15 Дітям Черкащини – якісне харчування	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Місцеві бюджети	70,3	-	-	-	70,3	70,3	Охоплення учнів всіма видами харчування	% від загальної кількості учнів	100	100	-	Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. Впроваджено систему НАССР (інструмент для контролю безпеки харчування) у 94,5% шкіл області (на початку 2021 року було 85%). Додатково за виділені кошти учні забезпечувались фруктами, молочними продуктами, овочами, проводилась вітамінізація страв. У 2022 - I кварталі 2023 року у зв'язку із запровадженням воєнного стану видатки на реалізацію даного проекту не були передбачені.
2.16 Придбання та встановлення лабораторного обладнання для здійснення досліджень на COVID-19	Черкаська область	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	НСЗУ, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела	-	-	-	-	6214,8	6214,8	Кількість придбаних комплектів лабораторного обладнання	од.	3	3	-	Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА. У 2021 році КНП "Черкаська центральна районна лікарня" Червонослобідської сільської ради та КНП "Жашківська багатoproфільна лікарня" Жашківської міської ради придбано за рахунок коштів, отриманих за договором з Національною службою здоров'я України, на загальну суму 478,5 тис. грн комплекти обладнання для проведення дослідження методом ІФА. Крім того, за оперативною інформацією, у 2021 році КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" придбано лабораторне обладнання для здійснення досліджень на COVID-19 на загальну суму 5736,3 тис. грн (за рахунок коштів місцевого бюджету та НСЗУ). Протягом 2022 - I кварталу 2023 року лабораторне обладнання для здійснення досліджень на COVID-19 закладами охорони здоров'я області не було придбано.
2.17 Паліативне відділення на базі Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Відкриття паліативного відділення	од.	1	0	-1	Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА. Заходи за проектом у 2021 - I кварталі 2023 року не здійснювались. Здійснюється пошук джерел фінансування у 2023 році.
2.18 Створення банку грудного молока на базі Черкаського обласного перинатального центру КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3)	Дитячі стаціонари та пологові будинки міста Черкаси та Черкаської області	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Створено банк грудного молока	од.	1	0	-1	Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА. З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.

Операційна ціль 2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії																
2.19 Розвиток державного історико-культурного заповідника "Трипільська культура"	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Добудова вхідної вежі	од.	1	0	-1	Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. Проведення робіт перенесено меценатом на невизначений термін у зв'язку з воєнними діями. У зв'язку з введенням воєнного стану у 2022 - I кварталі 2023 року заходи з виконання проекту не впроваджувалися.
											Облаштування кінозалу	од.	1	0	-1	
2.20 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Черкаський обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Виготовлена ПКД	од.	1	1	-	Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. Виготовлена ПКД в кінці 2020 року. У зв'язку з введенням воєнного стану у 2022 - I кварталі 2023 року заходи з виконання проекту не впроваджувалися.
2.21 Збереження об'єктів культурної спадщини області	Черкаська область, інші регіони України	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Паспортизація пам'яток та об'єктів культурної спадщини	од.	25	25	-	Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. У 2021 році паспортизовано 22 об'єкти: - пам'ятка архітектури місцевого значення – Житловий будинок пристава Табачнікова (м. Черкаси); - 2 пам'ятки – об'єкти національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка": Хата дядя та Будинок музею Шевченка; - пам'ятка археології "Пилипенкова гора"; - 2 пам'ятки архітектури місцевого значення Державного історико-культурного заповідника "Стара Умань" (Особняк, готель "Європа"); - 8 об'єктів культурної спадщини Корсунь-Шевченківського ДІКЗ; - 3 щойно виявлені об'єкти культурної спадщини у м. Черкаси (вул. Байди Вишневецького, 31, 33, 35); - Черкаський обласний краєзнавчий музей; - Могила цадика Нахмана (1811 рік); - 3 історичних місця у м. Корсунь-Шевченківський. У 2022 році паспортизація об'єктів культурної спадщини не проводилась у зв'язку із введенням воєнного стану. За I квартал 2023 року паспортизовано 3 об'єкти: - Палац графа Шувалова у м. Тальне; - Житловий будинок у м. Черкаси (облікова документація);

															Кількість укладених охоронних договорів на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини	од.	16	16	-	- Земське училище у м. Умань. За 2021-2022 роки укладені охоронні договори на 14 об'єктів культурної спадщини: "Мисливський замок" (м. Тальне), Будинок Рад (м. Черкаси), Будинок-музей Т. Шевченка (с. Шевченкове Звенигородського району), Хата дяка (с. Шевченкове Звенигородського району), обласний краєзнавчий музей (щойно виявлений об'єкт культурної спадщини), Будинок грабаря Щербини, 3 історичних місця Корсунь-Шевченківського ДІКЗ, 2 пам'ятки архітектури ДІКЗ "Стара Умань", Будинок-музей Т. Шевченка в м. Канів, Могила А. Гайдара (м. Канів), Міська управа (м. Умань). За I квартал 2023 року укладено 2 охоронні договори на об'єкти культурної спадщини - Житловий будинок (м. Черкаси) та Будинок грабаря Щербини (м. Черкаси).
2.22 Співробітництво територіальних громад Черкащини як важливий фактор регіонального розвитку	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року												Кількість договорів співробітництва а територіальних громад по Черкаській області, що зареєстровані на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	од.	46	46	-	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Наразі на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України по Черкаській області зареєстровано 46 договорів співробітництва територіальних громад, а саме: 22 у Черкаському районі, 8 у Звенигородському, 9 у Золотоніському, 5 в Уманському, а також 1 договір між 23 територіальними громадами Черкаської області (щодо встановлення систем відеоспостереження), 1 договір між Кам'янською (Черкаський район) та Буцькою (Уманський район) територіальними громадами щодо співробітництва у сфері туризму. Предмети договорів: забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій; якісні дороги; придбання автобусів для комунального підприємства; спільне фінансування (утримання) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); придбання техніки та обладнання для збору та вивезення відходів; придбання пожежної автоцистерни; надання адміністративних послуг; встановлення систем відеоспостереження; співробітництво у сфері туризму; позашкільна освіта; утворення спільного органу управління; утворення спільних комунальних

										Кількість договорів співробітництв а територіальних громад Черкаської області, не зареєстрованих на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктур и України	од.	5	5	-	підприємств, установ та організацій; спільне фінансування (утримання) комунальної установи – надавача соціальних послуг; спільне фінансування (утримання) медичних установ. Крім того, за інформацією, наданою районними військовими адміністраціями, укладені договори, не зареєстровані у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України: - співфінансування місцевої пожежної охорони (Стеблівська та Селищеська територіальні громади Звенигородського району); - впровадження елементів "Smart city" в сільських громадах Черкаської області (Червонослобідська, Березняківська, Білозірська, Леськівська територіальні громади Черкаського району); - про надання соціальних послуг по стаціонарному відділенню догляду непрацездатних громадян Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради" (Великохутірська, Драбівська територіальні громади Золотоніського району); - про надання соціальних послуг по стаціонарному відділенню догляду непрацездатних громадян Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради" (Великохутірська, Шрамківська територіальні громади Золотоніського району); - про співфінансування комунальної установи "Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області" (Новодмитрівська та Вознесенська територіальні громади Золотоніського району). Департаментом регіонального розвитку ОДА проведено онлайн-навчання для 66 ТГ та 4 РДА з питань укладання договорів співробітництва, зокрема: 11.06.2021, 19.05.2022, 11.07.2022 та 03.03.2023.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	---	---

2.23 Соціальні перевезення Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Місцеві бюджети	*	*	*	*	*	*	Кількість осіб, що скористалися соціальними перевезеннями	осіб	2000	2473	473	<p>Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 році соціальними перевезеннями в області скористалися 1163 особи (у 2020 році - 905 осіб).</p> <p>У 2022 році соціальними перевезеннями в області скористалися 1235 осіб.</p> <p>У I кварталі 2023 року транспортну послугу надано 75 особам.</p> <p>В області всього 8 машин, які здійснюють соціальні перевезення. В місяць для однієї особи 5 поїздок - безкоштовні, а наступні вже на пільгових умовах.</p>
2.24 Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет	18,1	-	-	-	60,5	18,1	Кількість проведених форумів	од.	3	1	-2	<p>Подавачі: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА, Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА.</p> <p>01-02.11.2021 відбувся обласний Форум інститутів громадянського суспільства "ГРАНТуємо зміни 7.0" у режимі онлайн. У Форумі взяли участь понад 250 учасників.</p> <p>Тема Форуму - соціальний капітал громад. Під час Форуму за участі спікерів з міністерств, всеукраїнських інституцій, а також місцевих професіоналів були обговорені можливості, які відкриває сучасний цифровий світ; бренд Черкаської області; потенціал розвитку територіальних громад.</p> <p>Під час першого дня Форуму також відбувся онлайн-Ярмарок громадських ініціатив. Активні громадські організації та ініціативи представили свої напрацювання. Шляхом онлайн-голосування визначено переможців Ярмарку.</p> <p>Другий день Форуму був присвячений міжнародному та українському досвіду соціального підприємництва.</p> <p>У 2022-2023 роках проведення Форуму інститутів громадянського суспільства "ГРАНТуємо зміни" було перенесено у зв'язку із введенням воєнного стану.</p>

2.25 Фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді в області	Черкаська область та інші регіони України	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет	960,5	-	-	-	1826,8	931,1	Кількість проведених фестивалів	од.	3	3	-	Подавач: Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА. 02-04.07.2021 проведено фестиваль "Холодний Яр – фестиваль нескореної нації". До заходу долучилось близько 19,5 тис. осіб. 20-23.08.2021 - фестиваль, спрямований на патріотичне виховання молоді та популяризацію краю Тараса Шевченка "ШеFest". Загальна кількість учасників 12 тис. осіб. 24-26.09.2021 - щорічний мистецький пленер з популяризації Шевченківського краю "Тараса пензлі оживають". Участь у заході взяли 110 осіб. У 2022 - I кварталі 2023 року фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді, не проводилися у зв'язку з дією обмежень умов правового режиму воєнного часу.	-
2.26 залучення інвестицій для будівництва багатоповерхового житлового комплексу та об'єктів соціальної та комунальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів	Канівська територіальна громада, Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість укладених угод	од.	1	0	-1	Подавач: Канівська територіальна громада. Здійснюється пошук можливостей щодо залучення інвестиційних коштів на будівництво житлового комплексу для внутрішньо переміщених осіб. У зв'язку з військовими діями, обмеженістю фінансових ресурсів, перерозподілом ресурсів на першочергові потреби громади під час воєнного стану (підтримка біженців, ЗСУ, ДФТО), призупиненням більшості інвестиційних проєктів, у 2022 - I кварталі 2023 року реалізація проєкту не відбувалась.	Відсутність цільової державної програми щодо централізованого, системного вирішення житлового питання ВПО. Слабке залучення донорів до фінансування житла для ВПО, зокрема під гарантії Уряду.
Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура																	
Операційна ціль 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля																	
3.1 Організація спостережень за режимом поверхневих вод у верхній частині Кременчуцького водосховища при проходженні високих повеней і паводків	Території на узбережжі Кременчуцького водосховища в межах Золотоніського і Черкаського районів	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість спостережних постів для вимірювання рівнів води у верхній частині Кременчуцького водосховища	од.	63	0	-63	Подавач: Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Станом на 01.04.2023 заходи по проєкту не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування і умовами правового режиму воєнного стану в Україні.	-

3.2 Рационалізація системи моніторингу переформування берегів Кременчуцького водосховища	Черкаський район Черкаської області	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість створів опорної мережі спостережень за переформуванням берегів Кременчуцького водосховища	од.	35	32	-3	<p>Подавач: Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Станом на 01.04.2023 в області розміщено 32 створи опорної мережі спостережень за переформуванням берегів Кременчуцького водосховища, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - район очисних споруд м. Канів (3 створи); - гирло р. Орхівка (5 створів); - Протока "Стара Рось" - о. Просеред (3 створи); - Тубільцівська пристань (3 створи); - Дніпровська водоочисна станція КП "Черкасиводоканал" (2 створи); - с. Червона Слобода (6 створів); - с. Топилівка (4 створи); - с. Боровиця (1 створ); - с. Тіньки (3 створи); - с. Рацeve (1 створ); - с. Вітове (1 створ). 	-
3.3 Розвиток регіональної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених моніторингових досліджень стану атмосферного повітря	од.	55788	42080	-13708	<p>Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Суб'єктом моніторингу стану атмосферного повітря є Черкаський обласний центр з гідрометеорології (згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля"). З метою вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля суб'єктом моніторингу проведено об'єктивну оцінку стану атмосферного повітря. У 2021 році проаналізована 18031 проба повітря, у 2022 році проаналізована 19341 проба повітря, протягом січня-березня 2023 року проаналізовано 4708 проб повітря на стаціонарних постах спостережень м. Черкаси. Щомісячна інформація про результати спостережень за станом навколишнього середовища та щотижнева інформація про середньодобові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Черкаси, для ознайомлення громадськості, розміщується на офіційному сайті ОДА в рубриці "Екологія" та на сторінці Управління екології та природних ресурсів ОДА у соціальній мережі Facebook.</p> <p>На виконання постанови КМУ від 14.08.2019 № 827 "Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря" діє Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони "Черкаська".</p>	-

3.4 Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Обсяг хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження	тонн	279,1	0	-279,1	<p>Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА.</p> <p>Заходи щодо вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них включені до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-23/VIII (зі змінами). На виконання зазначених робіт передбачено фінансування в обсязі 17798,4 тис. грн за рахунок державного бюджету, 2817 тис. грн за рахунок місцевих бюджетів, 80 тис. грн за рахунок коштів суб'єктів господарювання.</p> <p>На даний момент, з огляду на обмежені можливості місцевих бюджетів, спільно з СРківською селищною радою ведеться підготовка запитів на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України про виділення коштів з державного бюджету на знешкодження 240 т відходів пестицидів.</p>	-
3.5 Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням принципу розподілу території області на кластери	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет, місцеві бюджети	21131,2	6963,5	6963,5	6963,5	22083,2	21131,2	Охоплення населення послугами із роздільного збирання твердих побутових відходів	%	11,4	11,4	-	<p>Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 році придбано 8 одиниць спецтехніки, а також контейнери для збору побутових відходів для Тальнівської, Шполянської, Степанецької, Жашківської, Ліплявської, Паланської, Матусівської, Балаклеївської, Дмитрушківської, Ладжинської, Лисянської, Драбівської, Бабанської, Катеринопільської, Монастирищенської, Христинівської, Черкаської, Чорнобаївської та Шрамківської територіальних громад.</p> <p>Станом на 01.01.2022 касові видатки склали 13640,7 тис. грн (зокрема 7548,6 тис. грн з обласного бюджету, 6092,1 тис. грн з місцевих бюджетів).</p> <p>У 2022 році кошти на виконання природоохоронних заходів у сфері поводження з відходами з обласного бюджету не виділялись (у зв'язку із запровадженням воєнного стану).</p> <p>За даними звітів територіальних громад, наданих до Управління екології та природних ресурсів ОДА, у 2022 році на заходи у сфері поводження з відходами, зокрема на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, було заплановано видатки місцевих бюджетів на суму 315,5 тис. грн у Селищенській та Христинівській територіальних громадах; станом на</p>	Відсутність затвердженого КМУ Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами.

																01.01.2023 касові видатки склали 247,4 тис. грн. Також у 2022 році для Чорнобаївської та Городищенської територіальних громад придбано контейнери для збору побутових відходів на суму 279,6 тис. грн (місцеві бюджети). У I кварталі 2023 року кошти обласного бюджету на заходи у сфері поводження з відходами не виділялися. За рахунок коштів місцевих бюджетів заплановано та використано 6963,5 тис. грн на придбання спецтехніки та обладнання для збору та вивезення побутових відходів від населення Драбівської, Звенигородської та Жашківської територіальних громад. На виконання Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року та Національного плану управління відходами, які затверджені розпорядженнями КМУ від 08.11.2017 № 820-р та від 20.02.2019 № 117-р, розроблено проект регіонального плану управління відходами у Черкаській області до 2030 року, який в рамках стратегічної екологічної оцінки пройшов громадське обговорення та процедуру консультацій з органами виконавчої влади. Проект регіонального плану направлено на погодження до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. На даний час рішення про схвалення нормативно-правових документів, які регулюють процедуру погодження регіонального плану, не прийняті на державному рівні, проект регіонального плану вказаними центральними органами виконавчої влади не погоджено.
3.6 Створення нових, розширення меж існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів землеустрою з організації та встановлення їх меж	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Створено нові та розширено межі існуючих об'єктів природно-заповідного фонду	од.	25	25	-	Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Протягом 2021 року у Черкаській області оголошено 9 нових та змінено межі 2 існуючих об'єктів природно-заповідного фонду. 9 нових об'єктів ПЗФ: - заказник місцевого значення "Тясминські краєвиди"; - заказник місцевого значення "Дзензелівський"; - пам'ятка природи місцевого значення "Богданів дуб"; - пам'ятка природи місцевого значення "Ольжині дуби"; - пам'ятка природи місцевого значення "Чижів дуб"; - пам'ятка природи місцевого значення

"Гора Янталка";
 - пам'ятка природи місцевого значення "Каштан Шевченка";
 - заказник місцевого значення "Бабунін яр";
 - заказник місцевого значення "Буцький ліс".
 2 існуючих об'єкти ПЗФ:
 - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення із "Пам'ять" на "Сквер Пам'яті";
 - заповідне урочище Герман.
 Площу природно-заповідного фонду у 2021 році збільшено на 117,8 га.
 Указом Президента України від 01.01.2022 №2/2022 на території Черкаського району Черкаської області створено національний природний парк "Холодний Яр" загальною площею 6833,5071 га.
 У грудні 2022 року оголошено 8 заповідних об'єктів місцевого значення:
 - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Сквер Надія" на території Новодмитрівської територіальної громади;
 - ботанічна пам'ятка природи "Шафран сітчастий" на території Селищенської територіальної громади;
 - ботанічний заказник "Дзєндзіри" на території Катеринопільської територіальної громади;
 - ботанічна пам'ятка природи "Степові ділянки" на території Стеблівської територіальної громади;
 - ботанічна пам'ятка природи "Степові схили" на території Стеблівської територіальної громади;
 - ботанічна пам'ятка природи "Балка біля села Великі Канівці" на території Чорнобаївської територіальної громади;
 - ботанічна пам'ятка природи "Степова балка" на території Новодмитрівської територіальної громади;
 - змінено межі заповідного урочища "Канівські гори" з одночасним створенням на цій ділянці парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Тарасова гора" на території Шевченківського національного заповідника (без зміни загальної площі природно-заповідних об'єктів).
 Площу природно-заповідного фонду у 2022 році збільшено на 33,8 га.
 У I кварталі 2023 року оголошено 5 об'єктів природно-заповідного фонду

																місцевого значення: - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Співоче поле" на території м. Черкаси; - ботанічна пам'ятка природи "Глибочок-2" на території Тальнівської територіальної громади; - ботанічна пам'ятка природи "Тарасівська" на території Тальнівської територіальної громади; - ботанічна пам'ятка природи "Степ біля села Коржова" на території Бабанської територіальної громади; - ботанічна пам'ятка природи "Степова балка" на території Корсунь-Шевченківської територіальної громади. Загальну площу ПЗФ у I кварталі 2023 року збільшено на 18,1 га.
3.7 Розроблення Регіональної схеми екологічної мережі Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Розроблена та затверджена Регіональна схема екологічної мережі	од.	1	0	-1	Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Указом Президента України від 23.03.2021 № 111/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 "Про виклики та загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації" місцевим органам виконавчої влади доручено вжити заходів щодо розроблення схем формування екомережі. Захід щодо розроблення регіональної схеми формування екомережі включено до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-23/VIII. Розроблено проект текстової частини регіональної схеми екомережі області. На запит щодо фінансування робіт з розроблення графічної частини регіональної схеми екомережі області Черкаською обласною радою повідомлено, що повернутися до розгляду зазначеного питання можливо після скасування воєнного стану.

3.8 Проведення заходів щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Власні кошти державних лісогосподарських підприємств (з 01.01.2023 - кошти, які знаходяться у розпорядженні філій ДП "Ліси України"), кошти водокористувачів, державний бюджет, місцеві бюджети	205236	**	**	**	205236	205236	Площа створених лісових культур	га	2001,5	2617	615,5	<p>Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 - I кварталі 2023 року в області проводились заходи з лісовідновлення та лісорозведення. Загальна площа створених лісових культур становить 2617 га (з них у 2021 році - 1202,1 га; у 2022 році - 955,6 га; у I кварталі 2023 року - 459,3 га).</p> <p>У 2021 році повністю відновлено роботу Чорнявської, Трушівської, Тіньківської (Черкаський район), Подільської, Піщанської, Ірклівської та Домантівської (Золотоніський район) міжгосподарських зрошувальних систем. У 2022 році повністю відновлено роботу Ляцівської (Золотоніський район) міжгосподарської зрошувальної системи та частково Рацівської, Топилівської (Черкаський район) та Ірклівської (Золотоніський район) міжгосподарських зрошувальних систем. У I кварталі 2023 року заходи щодо відновлення роботи міжгосподарських зрошувальних систем не здійснювались.</p> <p>У 2021 році 4 суб'єкта господарювання, які використовують меліоровані землі, отримали державну підтримку для проведення технологічних операцій у зрошуваному землеробстві в сумі 13788,2 тис. грн. У 2022 - I кварталі 2023 року державна фінансова підтримка сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, не передбачена в зв'язку із воєнним станом в країні.</p> <p>У 2022 році полив сільськогосподарських культур здійснювався на 26 тис. га, що на 5 тис. га більше від 2021 року. Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) обрала Черкаську область для реалізації одного із двох пілотних проектів на одержання субгранту для впровадження нових технологій зрошення, енерго- та водозберігаючого обладнання та автоматизації зрошення у пілотних організаціях водокористувачів. Метою цієї субгрантової програми є просування процесу земельної реформи, сприяння інноваціям у зрошенні, розширення прав і можливостей земле- та водокористувачів, допомога їм у запровадженні сучасного зрошення через нові технології і автоматизацію зрошення, закупівлю та встановлення енерго- та водозберігаючого обладнання для скорочення непродуктивних втрат води, зменшення споживання енергії та збереження родючості ґрунту. Діяльність за цими</p>
					**	**	**	**	Кількість здійснених заходів з відновлення роботи міжгосподарських зрошувальних систем	од.	11	11	-			

субгрантами передбачає розробку та реалізацію 2 пілотних проектів для організації водокористувачів у Одеській та Черкаській областях. Територія обслуговування одного пілотного проекту має становити не менше 200 га.

В Україні першу організацію водокористувачів, в рамках реалізації меліоративної реформи, створено у межах Трушівської зрошувальної системи Черкаського району. Ініціатором створення є СТОВ "Дружба". Також про проведення зборів по створенню організації водокористувачів оголошено ініціативною групою СТОВ "Нива" та ТОВ СП "Господарочка" в межах Топилівської меліоративної системи та СТОВ "Ломовате" в межах Худяківської зрошувальної системи.

У 2021 році: Березняківською сільською радою (Черкаський район) виготовлено проектну документацію, проведено експертну оцінку її кошторисної частини та оцінку впливу на довкілля проекту "Проведення заходів захисту від підтоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на територію і об'єкти за адресою: вул. Миру, 1 с. Березняки та вул. Данільченка, від 3 до 7 будинку, с. Велика Яблунівка Березняківської територіальної громади Черкаського району Черкаської області"; у Чигиринській територіальній громаді (Черкаський район) проведено роботи з поточного ремонту гідротехнічних споруд після їх руйнування на ставках в селах Кудашеве та Тарасо-Григорівка, рекультивацию території міського сміттєзвалища, виготовлено проектну документацію щодо відведення польових шляхів.

Для реалізації державної політики у галузі відтворення та охорони родючості ґрунтів, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в області проводилась агрохімічна паспортизація ґрунтів відповідно до графіка, затвердженого розпорядженням голови ОДА від 14.10.2014 №398. Спеціалістами

Департаменту агропромислового розвитку ОДА було проведено роз'яснювальну роботу та проінформовано районні державні адміністрації та сільгоспідприємства щодо проведення робіт у 2021-2022 роках по суцільній агрохімічній паспортизації та моніторингу земель сільськогосподарського призначення в господарствах всіх форм власності. У 2021 році вручено 29 агрохімічних паспортів агроформуванням, розташованим на території Черкаського та Уманського районів.

За 2021 рік в області всього проведено обстеження сільськогосподарських угідь щодо стану родючості ґрунтів на площі 58,3 тис. га (Черкаська філія ДУ "Держґрунтохорона").

За 2022 рік обстежено сільськогосподарських угідь щодо стану родючості ґрунтів на площі 48,5 тис. га (Черкаська філія ДУ "Держґрунтохорона"). Проведено агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення в агроформуваннях Золотоніського району – 35,4 тис. га, Звенигородського району – 9,0 тис. га, позапланових господарств – 3,9 тис. га.

Матеріали агрохімічної паспортизації земель використовуються при якісній оцінці земель, розпаюванні земельних ділянок, розрахунках внесених добрив, хімічних меліорантів і засобів захисту рослин для вирощування високого запрограмованого урожаю сільськогосподарських культур, розробці документації із землеустрою.

Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області в рамках підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022 - I кварталі 2023 року на магістральних каналах осушувальної мережі в зоні діяльності Офісу здійснено ряд заходів, зокрема: проведено обстеження стану 111 гідротехнічних споруд на осушувальних системах (у 2022 році - 111 споруд, у I кварталі 2023 року - 93 споруди; гідротехнічні споруди були підготовлені до пропуску високих вод); налагоджено регулярні спостереження за гідрологічним режимом магістральних каналів осушувальних систем по 26

3.9 Будівництво та реконструкція очисних споруд для очищення стічних та зливових вод на території області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, обласний бюджет, місцеві бюджети	11810,2	-	-	-	42905,7	13409,2	Кількість об'єктів, які збудовано, або на яких проведено реконструкцію	од.	13	9	-4	<p>Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 році на покращення роботи каналізаційних мереж за рахунок субвенції з обласного бюджету видатки склали: у Канівській територіальній громаді - 727,5 тис. грн, у Катеринопільській - 172 тис. грн, у Маньківській - 897,9 тис. грн.</p> <p>Крім того, у 2021 році за рахунок обласного природоохоронного фонду було передбачено кошти в сумі 110,8 тис. грн на проект та експертний звіт по очисних спорудах м. Ватутіне, на експертний звіт по очисних спорудах м. Сміла (дані заходи не впроваджувались у зв'язку із введенням воєнного стану) та погашення кредиторської заборгованості по очисних спорудах Шполянської ЦРЛ (проплачено 0,1 тис. грн). За рахунок коштів обласного бюджету та обласного природоохоронного фонду було передбачено 1600 тис. грн на виконання робіт по очисних спорудах смт Чернобай (у 2021 році використано 1598,9 тис. грн). За рахунок місцевих бюджетів у 2021 році касові видатки склали 982,9 тис. грн на заходи з реконструкції каналізаційної насосної станції в смт Маньківка, м. Звенигородка, реконструкцію колектора самоплинного у м. Канів, придбання насосного і технологічного обладнання для Ватутінської, Золотоніської та Катеринопільської ТГ, виготовлення ПКД на нові очисні споруди (м. Звенигородка).</p> <p>За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери у 2021 році касові видатки склали 9029,9 тис. грн на реалізацію заходу з реконструкції самоплинного та напірного колекторів водовідведення в м. Золотоноша.</p> <p>У 2021 році Чигиринською міською радою було прийнято рішення від 26.03.2021 № 315-7/VIІ про надання дозволу на виготовлення ПКД по проекту "Реконструкція очисних споруд по вулиці Михайла Сікорського, 2А в м. Чигирин Черкаського району Черкаської області" (з місцевого бюджету було виділено кошти в сумі 1250 тис. грн). Виконавчим комітетом завершена тендерна процедура та укладено договір з ТОВ "ПБК-ВОДПРОЕКТ". Роботи по об'єкту не здійснюються у зв'язку із впровадженням воєнного стану.</p> <p>За інформацією Управління екології та</p>
---	-------------------	-----------------	----------------------------	--	---------	---	---	---	---------	---------	--	-----	----	---	----	---

																природних ресурсів ОДА, у 2022 році фінансування природоохоронних заходів з будівництва (реконструкції) очисних споруд, у зв'язку із введенням воєнного стану, не проводилося. У I кварталі 2023 року фінансування з обласного та місцевих бюджетів заходів з будівництва, реконструкції очисних споруд та реконструкції каналізаційних мереж не здійснювалось.
3.10 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану малих та середніх річок на території Черкаської області (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет, місцеві бюджети	14021	-	-	-	17373	14021	Кількість здійснених заходів з відновлення режиму та санітарного стану річок області	од.	18	9	-9	Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2021 році на фінансування заходів з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів області за рахунок субвенції з обласного бюджету було передбачено 6298,2 тис. грн для Тальнівської, Уманської, Дмитрушківської, Мошнівської, Новодмитрівської територіальних громад. Станом на 01.01.2022 касові видатки склали 5893 тис. грн. За рахунок власних коштів місцевих бюджетів у 2021 році касові видатки склали 8128 тис. грн на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Уманка (м. Умань), відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки Дніпро (м. Черкаси), річки Тясмин (Кам'янська ТГ), річки Тальянка (Тальнівська ТГ), річки Герасимівка (с. Косенівка, Уманський район), річки Поділ (Новодмитрівська ТГ), річки Ірклій (смт Чорнобай), капітальний ремонт гідроспоруди (смт Чорнобай), реконструкцію гідротехнічних споруд (Паланська ТГ). У 2022 році фінансування природоохоронних заходів з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, у зв'язку із введенням воєнного стану, не проводилось, кошти на виконання заходів не виділялись. У I кварталі 2023 року з обласного та місцевих бюджетів фінансування заходів за вказаним напрямом не здійснювалось.

3.11 Заходи щодо винесення меж водоохоронних зон (прибережних захисних смуг) річок суббасейну річки Тясмин Черкаської області	Територія суббасейну річки Тясмин Черкаської області	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	Встановлено прибережні захисні смуги	га	5775***	0	-5775	Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області був направлений запит до Держводагентства України від 12.02.2021 №270/01/10/23-21 щодо виділення коштів на фінансування робіт з розробки документації по встановленню меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об'єктів, а також винесення їх в натуру. Проте Держводагентством було повідомлено, що у зв'язку з обмеженим фінансуванням відсутня можливість виділення коштів на виконання даних заходів у 2021 році. На виконання доручень Держводагентства України від 15.06.2021 №3624/4/10/11-21 та від 10.01.2022 №103/4/10/11-22 про подання пропозицій щодо потреби у коштах на 2022-2024 роки за КПКВК 2707070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" Офісом було подано пропозиції Держводагентству щодо виділення в 2022-2024 роках коштів в обсязі 65,0 млн грн на заходи з розроблення та затвердження проєктів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів Черкаської області (крім Кременчуцького та Канівського водосховищ), а також винесення їх в натуру (на місцевості). У 2022 році кошти на виконання зазначеного заходу до Офісу не надходили. Відповідний запит щодо виділення коштів у 2023 році в розмірі 25,0 млн грн (за погодженням з Черкаською обласною військовою адміністрацією та Головним управлінням ДСНС України у Черкаській області) було направлено Офісом на Держводагентство України у I кварталі 2023 року.
Операційна ціль 3.2. Безпека населення та території															
3.12 Створення регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	Створений оперативно-координаційний центр управління в надзвичайних ситуаціях на базі Головного управління ДСНС у Черкаській області	од.	1	0	-1	Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. На даному етапі на базі Головного управління ДСНС у Черкаській області забезпечено функціонування основних робочих приміщень оперативно-координаційного центру та організовано роботу в цілодобовому режимі чергових змін. Робочі приміщення забезпечено телекомунікаційною системою, засобами зв'язку та комп'ютерною технікою, які необхідні для виконання першочергових завдань.

3.13 Встановлення сучасних та ремонт наявних джерел зовнішнього водопостачання	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Місцеві бюджети	*	-	-	-	-	*	2028,6	Здійснені ремонт та заміна гідрантів	од.	546	61	-485	<p>Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Головним управлінням ДСНС України у Черкаській області та його підрозділами на місцях у 2021-2022 роках проведено комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану джерел протипожежного водопостачання. У 2021 році до програми "Громадський бюджет міста Черкаси 2021" було подано проект встановлення пожежних гідрантів, який став переможцем даної програми. Надалі протягом 2022 року планувалось встановлення в м. Черкаси 10 сучасних наземних пожежних гідрантів, орієнтовна вартість проекту - 1700 тис. гривень. У зв'язку із запровадженням воєнного стану проект не реалізовувався. На даний час в м. Черкаси встановлено 5 наземних пожежних гідрантів. У 2021 році відремонтовано 29 наявних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (використано 1050,4 тис. грн з місцевих бюджетів). У 2022 році було проведено заміну 8 пожежних гідрантів, 24 одиниці капітально відремонтовано. Проведено обслуговування 982 гідрантів. Усього на ці роботи було витрачено 978,2 тис. грн з місцевих бюджетів. Матеріали за результатами перевірки гідрантів розглянуті на місцевих та регіональній комісіях з питань ТЕБ та НС.</p>	-
3.14 Створення Центру забезпечення безпеки на водних об'єктах Черкаської області	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	-	Створення центру безпеки на водних об'єктах	од.	1	0	-1	<p>Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. В складі оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Черкаській області організовано функціонування моніторингової групи за подіями на водних об'єктах. Також на основі спільних інструкцій та наказів здійснюється взаємодія з комунальною водозабно-рятувальною службою Черкаської обласної ради, Черкаською міською комунальною аварійно-рятувальною службою, річковою інформаційною службою України, ротою з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції в області, Державною екологічною інспекцією, Департаментом цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА, ПрАТ "Черкаський річковий порт", Громадською спортивною організацією "Черкаський крейсерський яхтовий клуб "Парус". З метою підвищення рівня реагування на надзвичайні ситуації та події в акваторії р. Дніпро та оперативного інформування</p>	-

															<p>рятувальних служб щодо подій на воді, між ГУ ДСНС та ГСО "Черкаський крейсерський яхтовий клуб "Парус", а також із Комунальним позашкільним навчальним закладом м. Черкаси "Клуб юних моряків з флотилією" укладено меморандуми про співпрацю.</p> <p>Фахівцями зв'язку та телекомунікації ГУ ДСНС побудовано додаткову систему радіозв'язку на базі обладнання ретранслятора Yeasy FT-8900R, яку встановлено в м. Черкаси за адресою: бул. Шевченка, 241. Система призначена для використання обладнання радіозв'язку як ретранслятора з метою забезпечення оперативного інформування у встановленому порядку між оперативно-координаційним центром ГУ ДСНС та екіпажами суден, які знаходяться у акваторії річки Дніпро, в межах Черкаської області.</p> <p>Також у с. Кедина Гора на лівому березі Дніпра, у м. Канів, а також у порті Адамівка (с. Рацeve) встановлено спеціальні модулі для розміщення відділень пошукових водолазно-рятувальних робіт, обладнані усім необхідним спорядженням для виконання робіт з пошуку та порятунку людей на воді.</p>	
3.15 Забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість транспортних засобів	од.	1	0	-1	<p>Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області.</p> <p>Питання забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м було подано до розробленої Головним управлінням ДСНС у Черкаській області Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021-2023 роки. Проте на даний момент через відсутність фінансування даний розділ не було включено до Комплексної програми.</p>

3.16 Створення Центрів безпеки в територіальних громадах Черкаської області	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Місцеві бюджети	*	-	-	-	-	1326	811	Кількість створених Центрів безпеки у територіальних громадах області	од.	5	4	-1	<p>Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області.</p> <p>Наразі в області існує 4 Центри безпеки громадян: с. Руська Поляна Руськополянської територіальної громади, с. Баландине Кам'янської територіальної громади (Черкаський район), с. Шевченкове Шевченківської територіальної громади (Звенигородський район) та с. Шрамківка Шрамківської територіальної громади (Золотоніський район). Проте наразі у Центрі безпеки с. Баландине та с. Шрамківка знаходиться лише підрозділ місцевої пожежної охорони у зв'язку з тим, що для поліцейського підрозділу с. Баландине було надано інше приміщення, а у с. Шрамківка в інших приміщеннях відведеної будівлі проводились поточні ремонти (у 2022 році використано 515 тис. грн з місцевого бюджету, та були надходження з благодійних внесків). Розроблення проектно-кошторисної документації по Центрам безпеки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с. Благодатне Золотоніського району, проект "Капітальний ремонт приміщення Центру безпеки громадян, розташованого за адресою: вул. Площа Свободи в с. Благодатне Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області" (розроблена ПКД, проведена фінансова експертиза; використано 56 тис. грн з місцевого бюджету) (у 2021 році); - с. Мошни Черкаського району (ТОВ "ПБК-ВОДПРОЕКТ" проведено розроблення проектно-кошторисної документації, з місцевого бюджету було використано 240 тис. грн) (у 2021 році); - виготовлено проектно-кошторисну документацію по проекту створення Центру безпеки громадян у с. Білозір'я Черкаського району (у 2020 році). <p>Крім того, протягом 2021 року в рамках Програми "U-LEAD з Європою" було відібрано с. Благодатне Золотоніської ТГ (Золотоніський район) та с. Свидівок Будищенської ТГ (Черкаський район). За даною програмою у грудні 2021 року територіальні громади отримали перші комплекти бойового одягу для добровольців, а саме: костюми спеціальні захисні "Фенікс" Standart зі змінною теплозахисною підкладкою; захисні рукавички для пожежника (перчатки "Вогнестійкі" NOMEX KEVLAR Si membrane), підшоломники для пожежників.</p> <p>Також у вересні 2022 року в рамках</p>
---	--	-----------------	----------------------------	-----------------	---	---	---	---	---	------	-----	---	-----	---	---	----	---

																вищезгадано програми отримали спорядження та бойовий одяг наступні громади: Золотоніська (Золотоніський район), Будищенська, Степанківська, Руськополянська (Черкаський район). Розпочато будівництво Центру безпеки у смт Буки (Буцька територіальна громада, Уманський район).
3.17 Забезпечення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення майном для забезпечення протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет	129,2	-	-	-	129,2	129,2	Кількість наявного обладнання радіаційного, біологічного та хімічного захисту у підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС	од.	27	27	-	Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Для забезпечення виконання заходів радіаційного та хімічного захисту населення та території на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Черкаській області створений підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, на базі якого для проведення спеціальної обробки техніки та особового складу створено запас дезінфікуючих та дегазуючих засобів, а також засоби для санітарної обробки, що дозволяє виконати завдання з проведення спеціальної обробки на початковому етапі ліквідації надзвичайної ситуації, а саме: засіб дезінфекційний "Санітаб"; засіб дезінфекційний "О-Мікрон ТЕТРА"; бонові загородження постійної плавучості з циліндричною поплавковою камерою; універсальна мийка Karcher K5; портативна деконтамінаційна система ATM-10 у комплекті з розчинами LD11, RD30, RD40; засіб для спеціальної обробки RD30; засіб для спеціальної обробки RD40. Також на базі підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС розгорнуто пости радіаційного та хімічного спостереження, які забезпечено приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Кожен пост оснащений 2 комплектами індикаторних трубок, до яких входять наступні види індикаторних трубок: ІТ-36 (шкірноаривні біологічно отруйні речовини (БОР)), ІТ-45 (загальноотруйні та задущливі БОР), ІТ-51 (нервовопаралітичні БОР).

3.18 Запобігання руйнування Тясминської дамби шляхом будівництва ділянки автодороги з влаштуванням мостового переходу через р. Тясмин	26 населених пунктів Черкаської області	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет	4380,8	-	-	-	1850	1850	Виготовлене ТЕО	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Чигиринська територіальна громада.</p> <p>У 2021 році Службою автомобільних доріг у Черкаській області проведено процедуру закупівлі послуг та укладено договір по розробці ТЕО на будівництво мостового переходу через р. Тясмин на км 154+900 автомобільної дороги Р-10 /Р-09/ – Черкаси – Чигирин – Кременчук.</p> <p>Вартість розроблення ТЕО на будівництво мостового переходу через р. Тясмин – 4,38 млн грн. Орієнтовна вартість будівництва мостового переходу через р. Тясмин – 1,38 млрд грн (у цінах 2021 року).</p> <p>ТЕО на стадії розроблення. Розроблення призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування.</p>	-
3.19 Запровадження системи "Безпечне місто" в Черкаській області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет, місцевий бюджет	9819,6	-	-	-	10009,7	9819,6	Встановлення та інтегрування відеокамер	од.	296	296	-	<p>Подавачі: ГУ Національної поліції у Черкаській області, Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА</p> <p>Рішенням Черкаської обласної ради від 04.06.2021 №7-14/VIII затверджено Положення про інтегровану загальнообласну систему відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечна Черкащина". 30.06.2021, відповідно до даного Положення, затверджено Порядок використання та функціонування системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечна Черкащина". Наразі до цієї системи інтегровано 296 камер вуличного відеоспостереження, з яких 50 - з можливістю розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та 246 - оглядові.</p> <p>У 2021 році в адміністративному приміщенні Головного управління Національної поліції в Черкаській області проведено ремонтні роботи з побудови сучасної моніторингової зали (ситуаційної кімнати) Ситуаційного центру ГУНП з Cloud-платформною збору, накопичення та обробки інформації; у квітні 2021 року організовано її презентацію для ЗМІ, представників органів влади, громадськості. На проведення ремонтних робіт використано 6337 тис. грн з обласного та міського бюджетів (співфінансування 50/50).</p>	-

											Придбання сучасних рацій та радіостанцій	од.	101	101	-	Триває налаштування комплексної системи відеонагляду, а також інтеграція в єдину систему відеонагляду та відеоаналітики камер відеоспостереження, вже встановлених у м. Черкаси та в інших населених пунктах регіону. На 2022 рік на виконання заходів обласної програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки "Безпечна Черкащина" були виділені кошти з обласного бюджету в сумі 3500 тис. грн на придбання рацій та радіостанцій. Протягом 2022 року було придбано сучасні рації (44 од.) на суму 495,2 тис. грн та сучасні радіостанції на суму 2987,4 тис. грн (кількість 57 комплектів). У I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались.
3.20 Побудова телекомунікаційної мережі спеціального призначення в районних підрозділах області зі створенням комплексної системи захисту інформації та придбанням сучасної комп'ютерної та периферійної техніки	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року								Побудовані телекомунікаційні мережі спеціального призначення в підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС	од.	26	4	-22	Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Наразі в області функціонують 4 телекомунікаційні мережі спеціального призначення, а саме у Золотоніському, Звенигородському, Уманському та Черкаському районних управліннях ГУ ДСНС України у Черкаській області. Проводяться дослідження можливості побудови телекомунікаційної мережі спеціального призначення в підпорядкованих підрозділах ДСНС області. Заплановано поетапне укладання угод, проведення замовлень і отримання від АТ "Укртелеком" технічних умов на прокладання волоконно-оптичних ліній зв'язку.
3.21 Встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет (у тому числі залишок освітньої субвенції), обласний бюджет, місцеві бюджети	13500,8	81,6	4848	81,6	25551,3	13225,8	Кількість здійснених заходів із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області	од.	94	82	-12	Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА, територіальні громади Черкаської області. За інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у 2021 році здійснені заходи із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти: - у Ладжинській територіальній громаді Уманського району (2 заходи); - у Дмитрушківській територіальній громаді Уманського району; - у Жашківській територіальній громаді Уманського району; - у Паланській територіальній громаді Уманського району (2 заходи); - у Маньківській територіальній громаді Уманського району (2 заходи); - у Березняківській територіальній

громаді Черкаського району (3 заходи);
 - у Білозірській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи);
 - у Будищенській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Канівській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи);
 - у Леськівській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Михайлівській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Млївській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи);
 - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району (12 заходів);
 - у Набутівській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Сагунівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи);
 - у Кам'янській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи);
 - у Степанківській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів);
 - у Червонослобідській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Шрамківській територіальній громаді Золотоніського району;
 - у Матусівській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи).
 У 2022 році здійснені заходи із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти:
 - у Білозірській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Будищенській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Руськополянській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Ротмістрівській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Баштєчківській територіальній громаді Уманського району;
 - у Бужанській територіальній громаді Звенигородського району;
 - у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи);
 - у Гельмязівській територіальній громаді Золотоніського району;
 - у Ірклівській територіальній громаді Золотоніського району (2 заходи);
 - у Вознесенській територіальній громаді Золотоніського району.
 У I кварталі 2023 року, за інформацією районних військових адміністрацій, здійснені заходи:
 - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи).
 У стадії реалізації:

																- у Червонослобідській територіальній громаді Черкаського району. Крім того, за інформацією Управління освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснено заходи із встановлення систем пожежної безпеки за 16 об'єктами у 12 закладах освіти. У 2023 році заплановано встановлення систем пожежної безпеки у 9 закладах освіти обласного підпорядкування.
Операційна ціль 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури																
3.22 Будівництво спеціально облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю	Черкаська область та суміжні з нею області України	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет	****	-	-	11163,7	11163,7	Кількість облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю (починаючи з 2021 року)	од.	2	2	-	-	Поодавач: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області. У 2021 році влаштовано майданчик габаритно-вагового контролю на автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь км 103+200 (ліворуч) (перехідний об'єкт 2020 року). Також у 2022 році був облаштований майданчик на автодорозі Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань км 173+460 (ліворуч). Наразі на автодорогах державного значення області забезпечено готовність до роботи 5 майданчиків для пересувних комплексів ГВК: - а/д М-05 Київ – Одеса, км 210+450 (правий проїзд); - а/д М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (через м. Вінницю, Кропивницький), км 517+700 (права смуга руху); - а/д Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь, км 103+200 (ліва смуга руху); - а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 39+800 (права смуга руху); - а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 173+460 (ліворуч). У I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались.

3.23 Відновлення роботи КП "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"	Черкаська область, а також інші регіони України та інші держави, з якими буде відновлено повітряне сполучення	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Бюджет розвитку обласного бюджету, державний фонд регіонального розвитку	900	-	-	-	7918	5495,5	Реконструкція об'єктів на території аеропорту (периметрове огороження, каналізаційні мережі, світлосигнальне обладнання, будівля аеровокзалу з елементами благоустрою на аеровокзалній території)	од.	4	0	-4	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році використано 5495,5 тис. грн, з них: на роботи з капітального ремонту штучної злітно-посадкової смуги - 1583,5 тис. грн з обласного бюджету (роботи завершено, отримано сертифікат); погашення кредиторської заборгованості - 3911,97 тис. грн за рахунок коштів ДФРР.</p> <p>У 2022 - I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались у зв'язку із запровадженням воєнного стану.</p> <p>Рішенням Черкаської обласної ради від 03.03.2023 №17-11/VIII внесено зміни до Програми фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки, яким асигнування з обласного бюджету по КП "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради" у 2023 та 2024 роках не передбачено.</p>	-
3.24 Реконструкція військового аеродрому в м. Умань та будівництво сучасного міжнародного аеропорту спільного використання повітряними суднами цивільної та військової авіації	Черкаська область, м. Умань, частково Київська, Вінницька, Кіровоградська області	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Реконструйовано аеродром та збудовано аеропорт	од.	2	0	-2	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У рамках проекту заплановано: - будівництво цивільного сектору з пасажирським терміналом; - реконструкцію злітно-посадкової смуги; - приведення загальної інфраструктури до міжнародних норм.</p> <p>Орієнтовна вартість проекту - близько 80 млн євро.</p> <p>Проектна ідея буде реалізована у рамках механізму державно-приватного партнерства.</p> <p>Проект є частиною концепції перетворення м. Умань у міжнародний полікультурний і туристичний центр.</p> <p>02.09.2021 відбулась зустріч голови Черкаської ОДА з потенційним інвестором, який зацікавлений в реалізації проектної ідеї на умовах державно-приватного партнерства.</p> <p>У грудні 2021 року між Черкаською ОДА, Міністерством оборони України та ТОВ "Умань – Раббі Нахман Інтернешнл Ейрпорт ЛЛС" підписано Меморандум щодо реалізації даного проекту.</p> <p>Наразі потенційний інвестор із США готує пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства з техніко-економічним обґрунтуванням.</p> <p>У 2022 - I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались, у зв'язку із запровадженням воєнного стану.</p>	-

3.25 Покращення стану територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення та автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, державний бюджет	6335107,3	98165,8	26613,7	21387,5	2387314,9	1443677,6	Протяжність відремонтованих територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення	км	101,7	17	-84,7	Подавачі: Департамент будівництва Черкаської ОДА, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області. Стосовно територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2021 році завершено об'єкти: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ – Драбів – Золотоноша км 8+000 – км 14+000" (перехідний об'єкт 2020 року); "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань (окремими ділянками)". Протягом 2021-2022 років здійснювались роботи за об'єктами: "Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ – Драбів – Золотоноша (км 0+000 – км 8+000)", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ – Драбів – Золотоноша км 14+000 – км 24+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-03 Орадівка – Христинівка – Жашків – Корсунь-Шевченківський – Мошни на ділянці км 0+000 – км 28+500 (окремими ділянками)", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-05 Жашків – Буки – Озірна на ділянці км 48+170 – км 62+000". Проведено закупівлю послуг за 9 об'єктами. За 17 об'єктами розроблено проектну документацію (перехідні об'єкти). У I кварталі 2023 року виконувались роботи з експлуатаційного утримання. Стосовно автомобільних доріг загального користування місцевого значення: У 2021 році відремонтовано 91,95 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 197036,9 кв. м вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. У 2022 - I кварталі 2023 року виконувались роботи з експлуатаційного утримання доріг.
											Протяжність відремонтованих автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	154,61	91,95	-62,66	
											Протяжність відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	кв. м	153955,4	197036,9	43081,5	

3.26 Розвиток цифрового інформаційного простору Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	3059,1	-	-	-	6988,4	3059,1	Кількість територіальних громад, які пройшли процедуру погодження з Міністерством цифрової трансформації України для надання субвенції	од.	24	24	-	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА, Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської ОДА. Відповідно до постанови КМУ від 28.04.2021 №453, у 2021 році було проведено координацію та збір заявок на участь територіальних громад у процедурі надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості. У 2021-2022 роках по 24 територіальним громадам (66 населених пунктів) виконані роботи з прокладання широкосмугового Інтернету. Зокрема, у 2021 році прокладений широкосмуговий Інтернет по 52 населеним пунктам; всього використано 2185,3 тис. грн з вищезазначеної субвенції. У 2022 році прокладений широкосмуговий Інтернет по 14 населеним пунктам, всього використано 873,8 тис. грн з вищезазначеної субвенції. Організовано підключення 211 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету. Також, без коштів вищезазначеної субвенції, територіальними громадами підключено 54 заклади соціальної інфраструктури.
											Кількість закладів соціальної інфраструктури, що були підключені до Інтернету	од.	265	265	-	
											Кількість населених пунктів, по яких прокладений широкосмуговий Інтернет	од.	66	66	-	
3.27 Реалізація комплексного підходу до підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування	122305,3	2665,5	60000	2665,5	170000	122305,3	Обсяг фінансування на впровадження енергоефективних заходів	тис. грн	170000	122305,3	-47694,7	Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. За 2021 рік реалізовано енергоефективних заходів (в т. ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та систем опалення, інші заходи) на загальну суму 89470,4 тис. грн (зокрема: 10983,7 тис. грн - державний бюджет, 20906,4 тис. грн - місцеві бюджети, 57580,3 тис. грн - інші джерела). За 2022 рік реалізовано енергоефективних заходів на суму 30169,4 тис. грн (зокрема: 580 тис. грн - державний бюджет, 23361,8 тис. грн - місцеві бюджети, 6227,6 тис. грн - інші джерела). За I квартал 2023 року реалізовано енергоефективних заходів на суму 2665,5 тис. грн (зокрема: 2625,5 тис. грн - місцеві бюджети, 40 тис. грн - інші джерела).

3.28 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет (в т. ч. державний фонд регіонального розвитку, залишок освітньої субвенції, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області), обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти НСЗУ, НЕФКО, NUЕЕ, ПРООН, депутатський фонд, кошти комунальних підприємств, благодійні внески, спонсорські кошти	340682,2	24794,7	38448,4	12775,2	298514,4	298572,8	Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності	од.	263	221	-42	<p>Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА.</p> <p>За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році здійснювались заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення по 61 об'єкту (заклади освіти, медицини та культури), зокрема по 20 об'єктах лише виготовлення проєктів та отримання експертних звітів; 32 об'єкти завершені. Зокрема, за рахунок коштів ДФРП реалізовувались наступні об'єкти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Капітальний ремонт дев'ятиповерхових корпусів КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в м.Черкаси; - Капітальний ремонт з утепленням фасаду, заміною вікон на енергозберігаючі та дверей Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області за адресою: вул. Благодатна, 3 смт Маньківка в рамках проєкту "Термомодернізація Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області" (роботи по об'єкту завершені у 2021 році); - Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 по вул. Репіна, 47 в м. Сміла Черкаської області (роботи по об'єкту завершені у 2021 році); - Реконструкція Будинку культури за адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань Черкаської обл.; - Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) Білозірського ліцею – опорний заклад загальної середньої освіти Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області за адресою: вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір'я Черкаського району Черкаської області (роботи по об'єкту завершені у 2021 році); - Школа смт Драбів – будівництво (II пусковий комплекс) за адресою: вул. Центральна, 27 в смт Драбів Черкаської області. <p>Крім того, за інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2022 - I кварталі 2023 року продовжувались роботи за 1 об'єктом (капітальний ремонт семиповерхового і триповерхового корпусів та переходу між ними КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси. I черга).</p>
--	-------------------	-----------------	----------------------------	--	----------	---------	---------	---------	----------	----------	--	-----	-----	-----	-----	--

Також за інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у 2021 році здійснені заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери:

- у Балаклівській територіальній громаді Черкаського району;
- у Березняківській територіальній громаді Черкаського району;
- у Кам'янській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи);
- у Канівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи);
- у Леськівській територіальній громаді Черкаського району;
- у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи);
- у Степанецькій територіальній громаді Черкаського району;
- у Степанківській територіальній громаді Черкаського району (6 заходів);
- у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району (6 заходів);
- у Дмитрушківській територіальній громаді Уманського району (3 заходи);
- у Монастирищенській територіальній громаді Уманського району (4 заходи);
- у Жашківській територіальній громаді Уманського району (5 заходів);
- у Ірклівській територіальній громаді Золотоніського району;
- у Великохутірській територіальній громаді Золотоніського району;
- у Гельмязівській територіальній громаді Золотоніського району;
- у Шрамківській територіальній громаді Золотоніського району;
- у Драбівській територіальній громаді Золотоніського району (2 заходи);
- у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району (5 заходів);
- у Матусівській територіальній громаді Звенигородського району (5 заходів);
- у Єрківській територіальній громаді Звенигородського району.

Крім того, по Черкаському району виготовлено проектну документацію на 7 об'єктів.

У 2022 році здійснені заходи:

- у Балаклівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи);
- у Березняківській територіальній громаді Черкаського району (6 заходів);
- у Медведівській територіальній громаді Черкаського району;
- у Кам'янській територіальній громаді Черкаського району;

3.29 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет (в т. ч. державний фонд регіонального розвитку, цільова субвенція з державного бюджету обласному бюджету, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), обласний бюджет, місцеві бюджети, НЕФКО, NUЕЕ, ПРООН, депутатський фонд	152393	1668,9	874,2	323,6	120168	44802,1	Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності	од.	68	63	-5	<p>Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА</p> <p>За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році здійснювались заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення за наступними закладами дошкільної освіти області:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд "Закладу дошкільної освіти № 3 "Зірочка" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області" із застосуванням заходів теплоізоляції (заміна дверей та покрівлі, утеплення фасаду) по вул. Свободи, 17а, м. Шпола, Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, місцевого бюджету), роботи по об'єкту завершено у 2021 році; - будівництво ДНЗ за адресою: вул. Героїв Дніпра, 87, м. Черкаси (за рахунок цільової субвенції з державного бюджету обласному бюджету, місцевого бюджету). Крім того, за інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у 2021 році здійснені заходи із будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти: - у Балаклівській територіальній громаді Черкаського району; - у Березняківській територіальній громаді Черкаського району; - у Кам'янській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Канівській територіальній громаді Черкаського району; - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району; - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району; - у Монастирищенській територіальній громаді Уманського району (4 заходи); - у Паланській територіальній громаді Уманського району (11 заходів); - у Драбівській територіальній громаді Золотоніського району; - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району (5 заходів). <p>У 2022 році здійснені заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у Кам'янській територіальній громаді
---	-------------------	-----------------	----------------------------	--	--------	--------	-------	-------	--------	---------	---	-----	----	----	----	---

															Черкаського району; - у Михайлівській територіальній громаді Черкаського району; - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району; - у Ротмістрівській територіальній громаді Черкаського району; - у Руськополянській територіальній громаді Черкаського району; - у Христинівській територіальній громаді Уманського району (2 заходи); - в Уманській територіальній громаді Уманського району (7 заходів); - у Паланській територіальній громаді Уманського району (11 заходів). У I кварталі 2023 року здійснені заходи: - у Ротмістрівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Смілянській територіальній громаді Черкаського району (7 заходів). У процесі здійснення: - у Корсунь-Шевченківській територіальній громаді Черкаського району.	
3.30 Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, місцеві бюджети	1071	-	-	-	2764	1279	Кількість здійснених заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області	од.	3	0	-3	Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. У 2021 році здано в експлуатацію водогін в с. Ропотуха Уманського району (роботи завершені у грудні 2020 року). У Іваньківській сільській територіальній громаді завершено роботи з будівництва водозабірної свердловини для населення с. Іваньки. Об'єкт перебуває у процесі введення в експлуатацію. За проектно-кошторисною документацією щодо будівництва мереж водопостачання в с. Іваньки Уманського району отримано експертний висновок. У с. Кочубіївка Паланської територіальної громади прокладено лінію систем водопостачання по центральній вулиці. У с. Городецьке завершено роботи по проекту "Капітальний ремонт вуличного водопроводу (траса №2) в с. Городецьке Уманського району, Черкаської області". Всього на вищезазначені заходи у 2021 році використано 1279 тис. грн, з них 714 тис. грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 565 тис. грн - місцеві бюджети. У 2022 - I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались у зв'язку із запровадженням воєнного стану.

3.31 Будівництво кисневих станцій, закупівля та встановлення медичного обладнання для подолання наслідків COVID-19	Черкаська область	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	НСЗУ, державний бюджет, інші джерела	83122,8	499,9	499,9	499,9	88122,7	83122,8	Кількість встановлених кисневих станцій	од.	23	22	-1	<p>Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА. КНП "Канівська багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради 02.04.2021 отримано від БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" систему лікувального газопостачання у складі: центральна компресорна станція, концентратор кисню O93210, блок автоматичного перемикання джерел (загальною вартістю 1690 тис. грн). Благодійну допомогу передано в рамках програми "Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в Україні (HealthLink) за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку". 17.03.2021 встановлено кисневу станцію в КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня", придбану за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ. 29.04.2021 встановлено кисневу станцію в КНП "Уманська центральна міська лікарня" Уманської міської ради, придбану у 2021 році за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ. За рахунок цільової субвенції з державного бюджету у 2021 році придбані системи централізованого киснепостачання для 9 закладів охорони здоров'я області (з них завершується введення в експлуатацію 1 кисневої станції). З початку 2022 року встановлено 22 одиниці кисневого обладнання. У I кварталі 2023 року на це спрямовано 499,9 тис. грн (кошти НСЗУ).</p>	-
3.32 Створення мережі госпітальних скринінгових центрів онкологічних захворювань у чоловіків в Черкаській області	Черкаська область	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Створений скринінговий центр	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА. З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.</p>	-

3.33 Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги класу "В"	Черкаська область	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет, НСЗУ, обласний бюджет, інші джерела	90054	*	2499	2499	138735	138735	Кількість придбаних транспортних засобів	од.	79	79	-	<p>Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА.</p> <p>На початку 2021 року КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" укладено договір на закупівлю 37 автомобілів швидкої медичної допомоги (35 авто ЕМД та 2 авто для відділу реагування на надзвичайні стани), з них 20 автомобілів типу В, 15 типу С, 2 типу А. Дані автомобілі отримано в повному обсязі та розподілено на станції і підстанції ШМД (використано 90054 тис. грн).</p> <p>Крім того, у 2021 році відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2021 № 504 "Про розподіл спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" для КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" розподілено 8 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу С на загальну суму 16044 тис. грн: 4 - на Черкаську підстанцію (в т. ч. 1 - у Червонослобідській ТГ), 1 - на Корсунь-Шевченківську, 1 - на Шполянську, 1 - на Маньківську, 1 - на Золотоніську.</p> <p>01.03.2022 відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.02.2022 № 317 "Про розподіл спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2021 рік" (зі змінами) обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 20 спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги типу С на загальну суму 30138 тис. грн, які розподілені наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Львівська СЕШМД – 2 авто; - Черкаська СЕШМД – 7 авто;
--	-------------------	----------	----------------------------	---	-------	---	------	------	--------	--------	--	-----	----	----	---	---

																<p>- Смілянська СЕШМД – 3 авто; - Звенигородська СЕШМД – 3 авто; - Уманська СЕШМД – 4 авто; - 1 автомобіль на відділ реагування на надзвичайні стани та виїзної консультативної медичної допомоги. Крім того, у 2022 році отримано: - 1 авто Ford Transit (гуманітарна допомога, на загальну суму 1500 тис. грн); - 4 авто, отримані від Міністерства охорони здоров'я України, а саме 2 автомобіля ШМД марки Mercedes Ambulance класу С на загальну суму 5012,4 тис. грн, 1 автомобіль Toyota Land Cruiser 78 Ambulance і 1 автомобіль Toyota Land Cruiser 78 Hardtop 13 seater на загальну суму 2139 тис. грн; - 2 авто Citroen Jumper, отримані від ДП "Медичні закупівлі України" за кошти фонду United 24 на загальну суму 5180 тис. грн; - 1 автобус Volvo, отриманий по договору зберігання з правом користування від ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України", вартістю 4988 тис. грн. У І кварталі 2023 року КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" отримано: - 2 авто Citroen Jumper, тип С, 4x2 (неброньований), отримані від державного підприємства "Медичні закупівлі України" за кошти фонду United 24 на загальну суму 5600 тис. грн; - 3 авто Toyota Land Cruiser, отримані від Міністерства охорони здоров'я України на загальну суму 4755,5 тис. грн. - 1 авто Volkswagen Crafter, придбане за кошти Національної служби здоров'я України на суму 2499 тис. грн.</p>
3.34 Будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси	Черкаська область	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет	-	-	5494,3	-	5494,3	-	Збудований обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА. Будівельна готовність об'єкту становить 10%. У 2021 - 2022 роках кошти на будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси не були передбачені. У 2023 році з обласного бюджету на будівництво об'єкта передбачено 5000 тис. грн та на погашення кредиторської заборгованості 494,3 тис. грн.</p>

3.35 Реновація та оснащення приймальних відділень медичних закладів Черкаської області	Черкаська область	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	НСЗУ, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела	337,5	-	-	-	337,5	337,5	Кількість здійснених заходів із забезпечення опорних закладів охорони здоров'я медичним обладнанням	од.	18	18	-	<p>Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 році, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України, для приймальних відділень 7 опорних закладів охорони здоров'я у госпітальному окрузі Черкаської області розподілено комп'ютерні томографи (КТ). 7 КТ доставлено до опорних закладів охорони здоров'я, здійснено їх монтаж та введено в експлуатацію, а саме в закладах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"; - КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"; - КНП "Канівська Багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради; - КНП "Уманська центральна міська лікарня" Уманської міської ради; - КНП "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради; - КНП "Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Звенигородської міської ради; - КНП "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради. <p>За рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, та її наслідками, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251, Управлінням охорони здоров'я ОДА проведена робота щодо забезпечення 3 опорних закладів охорони здоров'я системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - КНП "Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Звенигородської міської ради; - КНП "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради; - КНП "Уманська центральна міська лікарня" Уманської міської ради. <p>На сьогодні дане обладнання введено в експлуатацію та працює.</p> <p>Крім того, 8 опорних закладів охорони здоров'я забезпечені апаратами ультразвукової діагностики (на сьогодні обладнання введено в експлуатацію та</p>
--	-------------------	----------	----------------------------	--	-------	---	---	---	-------	-------	---	-----	----	----	---	---

3.38 Реновація та розбудова КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" по вул. Мечникова, 25 у м. Черкаси	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет	11508,4	250	7050,6	-	30603,4	7084,8	Реконструйова на будівля приймального відділення з підвалом (літ S-I) під корпус № 2	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА.</p> <p>На проект "Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літ S-I) під корпус № 2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси" у 2021 році використано 3726,6 тис. грн, з них 3490,8 тис. грн - на проведення робіт по об'єкту (2080,2 тис. грн - обласний бюджет, 1410,6 тис. грн - кошти ДФРР); 235,8 тис. грн - на корегування проекту та отримання експертного звіту (обласний бюджет). Проект відкориговано, експертний звіт отримано 03.11.2021. Проведено відкриті торги на визначення генеральної підрядної організації, з переможцем торгів 20.12.2021 укладено договір підряду (ТОВ "СК РЕСТАЛ" (м. Черкаси).</p> <p>У 2022 році продовжувались роботи з реконструкції об'єкта (проплачено 1,8 тис. грн підрядній організації за виконані роботи (обласний бюджет). Станом на 01.04.2023 будівельна готовність об'єкту - 70%.</p> <p>У зв'язку із значним зростанням цін на матеріали, обладнання, а також вартості виконання робіт порівняно із 2021 роком виникла необхідність в коригуванні проектно-кошторисної документації. У 2023 році передбачено 7050,6 тис. грн з обласного бюджету на виконання робіт по об'єкту, коригування проекту та отримання експертного звіту, а також погашення кредиторської заборгованості. У 2021 році виготовлена проектна документація на будівництво нового корпусу серцево-судинної хірургії (використано 3356,4 тис. грн з обласного бюджету).</p>
											Збудований корпус серцево-судинної хірургії	од.	1	0	-1	

3.39 Завершення будівництва Будинку культури на 700 місць в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Цільова субвенція з державного бюджету обласному бюджету, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	156068	-	16693,1	-	224928,5	136102,6	Завершено будівництво Будинку культури	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Канівська територіальна громада.</p> <p>У 2021 році касові видатки на будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр становили 100066,3 тис. грн, з них: 62289,7 тис. грн - цільова субвенція з державного бюджету обласному бюджету, 37776,6 тис. грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери.</p> <p>Розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 28.06.2022 №221 здійснено розподіл залишків коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери в сумі 52729,4 тис. грн та спрямовано їх головному розпоряднику бюджетних коштів та відповідальному виконавцю бюджетних програм – Департаменту будівництва ОДА. У 2022 році використано 36036,3 тис. грн (авторський нагляд, будівельно-монтажні роботи, утримання на службу замовника). Станом на 01.04.2023 будівельна готовність об'єкту - 92%. У 2023 році передбачено 16693,1 тис. грн на виконання робіт по об'єкту та погашення кредиторської заборгованості (залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери). Проект реалізовувався за програмою Президента України "Велике будівництво".</p>	-
--	-------------------	-----------------	----------------------------	--	--------	---	---------	---	----------	----------	--	-----	---	---	----	--	---

3.40 Створення сервісних центрів МВС нового європейського типу та їх облаштування	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет (план капітального будівництва МВС), державний бюджет (субвенції з обласного та місцевих бюджетів)	9054,4	-	1698	-	13579,2	11868,2	Створені та облаштовані сервісні центри нового європейського типу	од.	5	2	-3	<p>Подавач: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Черкаській області.</p> <p>Наразі в області існує 2 сервісні центри нового європейського зразка: у м. Черкаси (створений у 2017 році) та м. Умань (створений у 2020 році).</p> <p>У 2021 році проведено роботи за II чергою капітального ремонту ТСЦ МВС в м. Корсунь-Шевченківський на загальну суму 4053,8 тис. грн за рахунок державного бюджету (план капітального будівництва МВС, субвенції місцевих бюджетів); укладено договори на проведення робіт за III чергою на суму 3336,8 тис. грн, з них у 2021 році виконано робіт на суму 2096,9 тис. грн. Також у 2021 році виготовлено ПКД по капітальному ремонту ТСЦ м. Звенигородка (використано 304,9 тис. грн за рахунок субвенції з місцевих бюджетів державному).</p> <p>Крім того, у 2021 році придбано учбовий автомобіль на базі JAC J7 для сервісного центру Паланської територіальної громади (використано 512 тис. грн за рахунок субвенції з місцевих бюджетів державному).</p> <p>У 2022 році виконувались роботи з капітального ремонту ТСЦ МВС в м. Корсунь-Шевченківський (III черга). Всього використано 641 тис. грн з державного бюджету (план капітального будівництва МВС).</p> <p>Крім того, у 2022 році виготовлено ПКД та здійснено капітальний ремонт з благоустрою прилеглої території до приміщень регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) та територіального сервісного центру №7141 (на правах відділу, м. Черкаси) за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 (використано 1396 тис. грн за рахунок субвенції бюджету Черкаської міської територіальної громади державному бюджету); також для регіонального сервісного центру ГСЦ МВС придбано спеціалізований автомобіль (використано 1310 тис. грн за рахунок субвенції бюджету Черкаської міської територіальної громади державному бюджету). Крім того, за вищезазначеним об'єктом здійснено реконструкцію системи опалення з встановленням твердопаливного котла (використано 844,1 тис. грн за рахунок субвенції бюджету Черкаської міської територіальної громади державному бюджету).</p> <p>Також у 2022 році виготовлено ПКД для проведення капітального будівництва приміщення територіального сервісного центру №7145 в м. Золотоноша</p>
---	-------------------	-----------------	----------------------------	---	--------	---	------	---	---------	---------	---	-----	---	---	----	---

															<p>центр міста у м. Звенигородка (використано 700 тис. грн за рахунок субвенції з обласного бюджету державному).</p> <p>Крім того, у 2022 році отримано експертний звіт за проектно-кошторисною документацією щодо капітального ремонту ТСЦ м. Звенигородка (використано 9,5 тис. грн за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному).</p> <p>У I кварталі 2023 року отримано субвенцію з місцевого бюджету Паланської територіальної громади державному бюджету у розмірі 800 тис. грн з метою приведення підвальних приміщень ТСЦ №7142 у відповідність вимогам "найпростішого укриття".</p> <p>Також відповідно до рішень Катеринопільської та Єрківської селищних, Водяницької, Лип'янської та Бужанської сільських рад отримано субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету (загальна сума 300 тис. грн) для проведення робіт по капітальному ремонту ТСЦ №7143 у м. Звенигородка.</p> <p>Крім того, відповідно до плану капітального будівництва МВС, заплановано 598 тис. грн для завершення капітального ремонту ТСЦ №7144 у м. Корсунь-Шевченківський.</p>	
3.41 Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний фонд регіонального розвитку, субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету, обласний бюджет, місцеві бюджети	57567	-	4237,6	-	59709,7	48388,4	Кількість реалізованих об'єктів з розбудови та модернізації спортивної інфраструктури	од.	7	3	-4	<p>Подавач: Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 році здійснювались роботи за наступними об'єктами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкція стадіону "Шахтар" по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (будівельна готовність 40%); - Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в місті Золотоноша Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (введено в експлуатацію 11.01.2022); - Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60x40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Тальнівському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – гімназія" за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 15 (за рахунок коштів ДФРР) (введено в експлуатацію 18.02.2022); - Капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок стадіону ФОСК "Колос" по вул. 1-го

3.42 Будівництво басейну критого для плавання обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Збудований басейн обласної спеціалізованої ДЮОШ олімпійського резерву	од.	1	0	-1	Подавач: Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА. Проект потребує коригування проектно-кошторисної документації та буде реалізовуватись після введення в експлуатацію об'єкта "Реконструкція адмінбудівлі (літ. А - I) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси". У зв'язку з введенням воєнного стану на території України, протягом 2022 року та I кварталу 2023 року заходи з виконання проекту не впроваджувалися.	-
3.43 Модернізація матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств для покращення якості надання послуг населенню	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державний бюджет (в т. ч. освітня субвенція, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), обласний бюджет, місцеві бюджети,	1104852,9	52223,1	58877,2	55112,4	1114533,7	1108028,8	Кількість здійснених заходів із модернізації матеріально-технічної бази закладів та об'єктів бюджетної сфери	од.	693	685	-8	Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. За інформацією районних державних адміністрацій, у 2021 році здійснені заходи із модернізації матеріально-технічної бази у закладах та об'єктах бюджетної сфери: - у Балаклівській територіальній громаді Черкаського району; - у Березняківській територіальній громаді Черкаського району (12 заходів); - у Білозірській територіальній громаді Черкаського району; - у Бобринській територіальній громаді Черкаського району (9 заходів); - у Будищенській територіальній громаді Черкаського району (8 заходів); - у Городищенській територіальній громаді Черкаського району; - у Кам'янській територіальній громаді Черкаського району (10 заходів); - у Канівській територіальній громаді Черкаського району (9 заходів); - у Леськівській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Млівській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Набутівській територіальній громаді Черкаського району (16 заходів); - у Смілянській територіальній громаді Черкаського району; - у Степанецькій територіальній громаді	-

			<p>субвенція НУШ, кошти НСЗУ, спонсорські кошти, міжнародна технічна допомога, гуманітарна допомога, благодійні кошти, власні кошти установ та закладів, кошти Unicef, програма медичних гарантій</p>																			
														<p>Черкаського району; - у Тернівській територіальній громаді Черкаського району (7 заходів); - у Червонослобідській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району (21 захід); - у Ірклівській територіальній громаді Золотоніського району; - у Великохутірській територіальній громаді Золотоніського району (2 заходи); - у Гельмязівській територіальній громаді Золотоніського району (3 заходи); - у Шрамківській територіальній громаді Золотоніського району (2 заходи); - у Чернобаївській територіальній громаді Золотоніського району (5 заходів); - у Драбівській територіальній громаді Золотоніського району (10 заходів); - у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району; - у Дмитрушківській територіальній громаді Уманського району (3 заходи); - у Христинівській територіальній громаді Уманського району (25 заходів); - у Паланській територіальній громаді Уманського району (43 заходи); - у Жашківській територіальній громаді Уманського району (3 заходи); - у Маньківській територіальній громаді Уманського району (2 заходи); - у Матусівській територіальній громаді Звенигородського району (8 заходів); - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи); - у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району (6 заходів); - у Тальнівській територіальній громаді Звенигородського району (5 заходів). У 2022 році, за інформацією РВА, здійснені заходи: - у Канівській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Смілянській територіальній громаді Черкаського району (13 заходів); - у Червонослобідській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району (9 заходів); - у Ліплявській територіальній громаді Черкаського району; - у Ротмістрівській територіальній громаді Черкаського району (6 заходів); - у Бобринській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Кам'янській територіальній громаді Черкаського району (8 заходів); - у Михайлівській територіальній громаді Черкаського району (14 заходів); - у Руськополянській територіальній</p>								

громаді Черкаського району (8 заходів);
 - у Городищенській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Степанецькій територіальній громаді Черкаського району;
 - у Степанківській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Чернобаївській територіальній громаді Золотоніського району;
 - у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району (6 заходів);
 - у Тальнівській територіальній громаді Звенигородського району (8 заходів);
 - у Бужанській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи);
 - у Христинівській територіальній громаді Уманського району (12 заходів);
 - в Уманській територіальній громаді Уманського району;
 - у Паланській територіальній громаді Уманського району;
 - у Дмитрушківській територіальній громаді Уманського району (8 заходів);
 - у Жашківській територіальній громаді Уманського району;
 - у Маньківській територіальній громаді Уманського району.
 У I кварталі 2023 року, за інформацією РВА, здійснені заходи:
 - у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району (3 заходи);
 - у Тальнівській територіальній громаді Звенигородського району;
 - у Ірклівській територіальній громаді Золотоніського району;
 - у Канівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи);
 - у Смілянській територіальній громаді Черкаського району (6 заходів);
 - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району (16 заходів);
 - у Кам'янській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи);
 - у Балаклєвській територіальній громаді Черкаського району;
 - у Михайлівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи).
 У стадії реалізації:
 - в Уманській територіальній громаді Уманського району (2 заходи);

																<p>- у Драбівській територіальній громаді Золотоніського району.</p> <p>За інформацією Управління охорони здоров'я ОДА, у 2021 році здійснено 82 заходи з покращення матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області; у 2022 році - 81 захід; у I кварталі 2023 року - 90 заходів.</p> <p>Крім того, за інформацією Управління освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснена модернізація матеріально-технічної бази по 31 об'єкту у закладах освіти; у 2022 році - по 3 об'єктах у закладах освіти.</p> <p>Також за інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році здійснено 7 заходів з покращення матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області. У 2022 році впроваджено 5 заходів, а саме - Департаментом будівництва ОДА здійснено передачу службового автотранспорту у кількості 5 одиниць на амбулаторії загальної практики - сімейної медицини територіальних громад (Ліпнявська, Руськополянська (Черкаський район), Катеринопільська (Звенигородський район), Маньківська, Монастирищенська (Уманський район) для медичних працівників, відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 18.04.2022 №155.</p> <p>За інформацією Департаменту соціального захисту населення ОДА, у 2022 році здійснена модернізація матеріально-технічної бази у 4 установах.</p> <p>За інформацією Управління культури та охорони культурної спадщини ОДА, у 2022 році здійснена модернізація матеріально-технічної бази у 2 установах.</p> <p>За інформацією Служби у справах дітей ОДА, у 2022 році здійснена модернізація матеріально-технічної бази у 1 закладі бюджетної сфери.</p>
3.44 "Сонячний сад" – теплиця для квітів та овочів	Черкаська область, м. Золотоноша, Золотоніський район	2021 рік	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	Облаштування теплиць	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА.</p> <p>Заходи за проектом у 2021 - I кварталі 2023 року не здійснювались.</p> <p>Здійснюється пошук джерел фінансування у 2023 році.</p>	

3.45 Формування освітнього інклюзивного простору в Черкаському державному технологічному університеті для осіб з інвалідністю	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.04.2023 індикатор не визначено	-	-	-	-	Подавач: Черкаський державний технологічний університет. Заходи за проектом у 2021 - I кварталі 2023 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування.	
3.46 Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Буцький каньйон"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Державна субвенція на розвиток туризму, благодійний внесок КП "Каньйон", місцевий бюджет	-	-	-	98	98	Кількість облаштованих місць для реалізації продукції	од.	1	1	-	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році здійснено: облаштування місць для реалізації продукції місцевими товаровиробниками, встановлення лавочок в зонах відпочинку, придбання матеріалів для ремонту мостових споруд, благоустрій території каньйону. На дані заходи всього використано 98 тис. грн, з них: 26 тис. грн - благодійний внесок КП "Каньйон", 30 тис. грн - місцевий бюджет, 42 тис. грн - державна субвенція на розвиток туризму. У 2022 - I кварталі 2023 року заходи за проектом не здійснювались у зв'язку із введенням воєнного стану.	
										Кількість облаштованих місць відпочинку	од.	2	2	-		
										Кількість встановлених елементів благоустрою	од.	1	1	-		
3.47 Формування туристичної привабливості території замку Шувалова	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Обласний бюджет	1671,4	-	-	-	1692,3	1671,4	Виготовлена та затверджена науково-проектна документація на Палац та парк-пам'ятку "Тальнівський"	од.	2	0	-2	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Протягом 2021 року напрацьована Стратегія розвитку пам'ятки архітектури, відбулось громадське обговорення Стратегії. У 2021 році замовлено та розроблено науково-проектну документацію з реставрації парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Тальнівський" (погоджена з Міністерством культури та інформаційної політики України у I кварталі 2023 року). На виконання науково-дослідних і вишукувальних робіт в рамках розроблення науково-проектної документації по об'єкту: пам'ятка архітектури національного значення "Мисливський замок (охоронний № 1725) за адресою: вул. Замкова, 84 в м. Тальне Черкаської області. Реставрація екстер'єрів та інтер'єрів" у 2021 році було передбачено 1692,3 тис. грн. Зазначені роботи виконано (всього використано 1671,4 тис. грн з обласного бюджету). У 2022 році створено Комунальне підприємство "Тальнівський палацово-

															Створено Комунальне підприємство "Тальнівський палацово-парковий комплекс Шувалових"	од.	1	1	-	парковий комплекс Шувалових" Тальнівської міської ради (рішення міської ради від 06.10.2022 №31/8-18; дата реєстрації 16.12.2022). У I кварталі 2023 року розроблено облікову документацію на Палац та пройдено її розгляд на засіданні Експертної комісії Міністерства культури та інформаційної політики України (за рішенням Експертної комісії рекомендовано занести пам'ятку до Державного реєстру нерухомих пам'яток України із найменуванням "Палац" та датою "1902-1907 роки"). Розроблено розділи науково-проектної документації на Палац "Дослідження живопису та предметів внутрішнього оздоблення" (ТОВ "Науково-дослідний і проектний центр архітектурної та містобудівної спадщини") та "Технологія виконання робіт". КП "Тальнівський палацово-парковий комплекс Шувалових" розробляються науково-проектні рішення з реставрації пам'ятки.
3.48 Реконструкція замку Даховського у селі Леськове Уманського району та створення на його базі сучасного музею військової слави та парку	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Упорядковано установчі документи на пам'ятку та укладено охоронний договір з Міноборони України	од.	1	1	-	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. З метою збереження, відновлення та використання пам'ятки архітектури 19 ст. - ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" у військовій сфері, підвищення ролі музеїв у військово-патріотичному вихованні громадян, залучення особового складу військ, громадян до надбань національної військової історико-культурної спадщини та створення на базі комплексу "Садиба Даховських" музею Історії українського війська, прийнята Постанова Верховної Ради України від 14.07.2020 № 770-ІХ "Про необхідність збереження ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська".	

3.49 Будівництво музею археологічних культур Черкащини в селі Піківець Уманського району	Черкаська область, зокрема Уманський район та с. Піківець	2021 - 2022 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.04.2023 індикатор не визначено	-	-	-	-	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Рішенням Паланської сільської ради від 14.12.2021 №23-29/VIII затверджений передавальний акт з приймання - передачі об'єкту незавершеного будівництва на баланс Паланської сільської ради. Заходи за 2022 - I квартал 2023 року не здійснювались у зв'язку із введенням воєнного стану.
3.50 Створення туристичного маршруту "Шлях до Синьої Води" від витoku річки Гірський Тікич до гирла річки Синоха	Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська та Вінницька області	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.04.2023 індикатор не визначено	-	-	-	-	Подавач: Тальнівська територіальна громада. Заходи по проекту протягом 2021 - I кварталу 2023 року не проводились у зв'язку із запровадженням воєнного стану та відсутністю фінансування.
3.51 Створення Всеукраїнського центру інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.04.2023 індикатор не визначено	-	-	-	-	Подавач: Чигиринська територіальна громада. Заходи по проекту у 2021 - I кварталі 2023 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування.
3.52 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП, місцеві бюджети	4839,6 (загальна сума по договорам щодо використання коштів субвенції)	-	-	-	5749,7	5764	Кількість ЦНАП, що створені та функціонують при територіальних громадах	од.	66	64	-2	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Станом на 09.04.2023 в області створено та функціонує: 64 ЦНАП – при ТГ; 117 віддалених робочих місць адміністратора ЦНАП; 5 територіальних підрозділів ЦНАП. У 2021 році розпочали роботу 34 ЦНАП ТГ, а саме: 12 ЦНАП трансформовані з РДА в ТГ (Городищенська, Драбівська, Жашківська, Звенигородська, Кам'янська, Катеринопільська, Корсунь-Шевченківська, Лисянська, Маньківська, Монастирищенська, Христинівська, Чорнобаївська); 22 ЦНАП створено в ТГ (Гельмязівській, Михайлівській, Селищенській, Новодмитрівській, Водяницькій, Паланській, Медведівській, Бужанській, Вільшанській, Шрамківській, Березняківській, Баштєчківській, Ліпльавській, Буцькій, Лип'янській, Бабанській, Бобринській, Великохутірській, Шевченківській, Пішанській, Млівській, Будищенській ТГ). У 2022 році розпочали роботу 3 ЦНАП при Зорівській, Вознесенській та Мошнівській ТГ. У 2021 році фахівцями Департаменту регіонального розвитку ОДА проведено 25 вебінарів. У 2022 році проведено 18 вебінарів, з яких 12 індивідуальні онлайн-зустрічі з керівництвом ТГ та ЦНАП

																		що до створення та ефективної діяльності мережі ЦНАП. З початку 2023 року проведено 2 вебінари для адміністраторів ЦНАП. У 2021 році 7 ТГ області, а саме Христинівська, Ватутінська, Звенигородська, Тернівська, Уманська, Смілянська та Ліпльєвська отримали кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП на загальну суму 4538,7 тис. грн (станом на 01.01.2022 дані кошти повністю використані; співфінансування з місцевих бюджетів становило 1225,3 тис. грн). Відповідно до розпорядження ОДА від 05.08.2021 №413 комісією з моніторингу реалізації проєктів, що фінансуються з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП, протягом вересня – грудня 2021 року здійснено перевірки Звенигородської, Ліпльєвської, Смілянської, Христинівської, Ватутінської, Тернівської та Уманської ТГ, за результатами яких сформовано чек-листи та направлено до Міністри. У 2022 році відкрито "Центри Дія" у Христинівській та Звенигородській ТГ.
Операційна ціль 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону																		
3.53 Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	–	–	–	–	–	–	–	–	Кількість проєктів генеральних планів населених пунктів, що розглянуті обласною архітектурно-містобудівною радою (починаючи з 2021 року)	од.	33	24	-9	Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. У 2021 році на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва ОДА було розглянуто 20 генеральних планів наступних населених пунктів Черкаської області: - с. Велика Яблунівка, с. Березняки, с. Степанці, с. Ключники, с. Мартинівка, с. Дарівка, с. Ліпльєв, с. Келеберда, с. Озериче Черкаського району; - м. Тальне, с. Соколівочка, с. Червоне, с. Здобуток, с. Тарасівка, с. Степне, смт Стеблів, с. Селище, с. Сухини Звенигородського району; - с. Громи, с. Добра Уманського району. У 2022 році на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва ОДА було розглянуто: план зонування с. Добра Уманського району; 4 генеральні плани наступних населених пунктів Черкаської області: - с. Сагунівка, с. Боровиця та с. Топилівка Черкаського району; - с. Косенівка Уманського району. Наразі здійснюється формування переліку вихідних даних на проєктні роботи по розробці комплексних планів Ліпльєвської, Канівської, Кам'янської, Бобринської, Руськопольської, Степанківської, Білозірської, Тернівської (Черкаський район), Дмитрушківської (Уманський район) територіальних громад.	–

3.54 Створення та функціонування містобудівного кадастру	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	Створення геоportалу	од.	1	0	-1	<p>Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА.</p> <p>У 2021 році проведена зустріч спільно з компанією ESRI Україна (м. Київ) з питання функціонування служб містобудівного кадастру за участю заступника генерального директора ESRI Україна Стефановича А. М., провідного ГІС-аналітика Мальцева С. В. та заступника голови Черкаської ОДА Сверчкова С. П.</p> <p>У 2022 році проведена нарада з питання функціонування служб містобудівного кадастру за участю заступника голови Черкаської ОДА Сверчкова С. П.</p> <p>Затверджена обласна програма "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2023-2024 роки".</p> <p>Відбувається пошук оптимальних пропозицій та джерел фінансування для створення містобудівного кадастру.</p>	-
3.55 Цифрові інструменти народовладдя в територіальних громадах Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	Місцеві бюджети	504,1	-	-	-	504,1	504,1	Кількість здійснених заходів із впровадження цифрових інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень у територіальних громадах	од.	11	11	-	<p>Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА.</p> <p>За інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у 2021 році інструмент подання електронних петицій впроваднений у Великохутірській та Новодмитрівській територіальних громадах Золотоніського району.</p> <p>У 2021 році у територіальних громадах Черкаського району вжито заходи із впровадження цифрових інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень: впроваджено "Громадський бюджет" (Набутівська територіальна громада); запроваджено систему подання електронних петицій та конкурс проектів "Бюджет участі" (Чигиринська територіальна громада); придбано електронну систему поіменного голосування з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням, що дозволяє автоматизувати процес проведення сесій міської ради з функцією електронного поіменного голосування (Канівська територіальна громада).</p> <p>Для Паланської територіальної громади Уманського району придбано веб-сервер системи голосування ГОЛОС - апаратно-інформаційний комплекс, котрий забезпечує можливість автоматизації повного циклу роботи ради в процесі підготовки та проведення засідань, публікації результатів та аналізу роботи депутатів і ради.</p>	-

																	У 2022 році на офіційному сайті Шрамківської сільської ради Золотоніського району впроваджено інструмент подання електронних петицій. Виконавчим комітетом Шрамківської сільської ради підписано Меморандум про співпрацю з Фондом Східна Європа про приєднання до платформи електронної демократії - E-service "Громадський бюджет". Придбано систему поіменного електронного голосування "Рада Голос", що дозволяє автоматизувати процес проведення сесій Чорнобайської селищної ради Золотоніського району. Також у 2022 році для запуску системи голосування ГОЛОС у Паланській територіальній громаді Уманського району закуплено планшети.
3.56 Переведення надання послуг в електронний вигляд	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	2021 - I квартал 2023 року	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість ЦНАП, які надають комплексну послугу "еМалаятко"	од.	63	59	-4	Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році було реалізовано пілотний проєкт із документообігу для територіальних громад. За сприяння ОДА підрядною організацією було вивчено ділові процеси 3 ТГ, представників різних по кількості населених пунктів і населенню громад. Проєкт охопив процеси підрозділів діловодства, виконавчих підрозділів, ЦНАП, а також процеси взаємодії з комунальними підприємствами територіальної громади. Взяли участь Міністерство цифрової трансформації України, Білозірська, Новодмитрівська, Степанецька ТГ. У 2021 році було проведено роз'яснювальну роботу, надано інструкції, здійснено контроль виконання щодо необхідності підключення додаткового функціоналу електронної канцелярії територіальними громадами Черкаської області. За наданими Мінцифри даними, станом на грудень 2022 року до системи електронного документообігу з функціоналом електронної канцелярії (СЕВ ОБВ) була підключена 61 територіальна громада Черкаської області; у I кварталі 2023 року підключено ще 2 територіальні громади. У зв'язку із воєнним станом, впровадження пілотного проєкту було

