

ЗВІТ

за I півріччя 2021 року із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 - 2023 роки

Назва проектів регіонального розвитку, що включені до Плану реалізації	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів), тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проектів					Стан реалізації проектів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення		
Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована																	
Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем																	
1.1. Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Кошти уряду Швеції в рамках програми ООН, БО "БФ "МХП-Громаді", Черкаська агенція регіонального розвитку	600	600	600	600	600	600	Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку	осіб	24	12	-12	Черкаською агенцією регіонального розвитку у партнерстві з БО "БФ "МХП-Громаді" за фінансової підтримки ПРООН реалізується проект "Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікробізнесу". Зокрема, у I півріччі 2021 року отримали фінансову підтримку 12 ФОП по 50 тис. грн.	-
1.2. Підвищення обізнаності суб'єктів підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	од.	11	11	-	25.01.2021 для представників бізнесу та громадських організацій, підприємств спільно з Головним управлінням ДФС у Черкаській області проведено вебінар щодо нововведень в податковому законодавстві. Участь в вебінарі взяли понад 40 осіб. 12.03.2021 спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Черкаській області для бізнесу проведено вебінар щодо ринкового нагляду. Участь в вебінарі взяли понад 20 осіб. Проведено розширене засідання робочої групи "Міжрегіональної співпраці, законодавчих ініціатив та податкового законодавства" Регіональної ради підприємців в області за участю голови ОДА, народних депутатів України, Головного управління ДФС в Черкаській	-

1.3. Запуск та розвиток мережі відкритих (громадських) майстерень в територіальних громадах області	10 територіальних громад області з населенням не менше 5 тис. осіб	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість територіальних громад, у яких запущені громадські майстерні	од.	9	0	-9	У 2021 році у 9 територіальних громадах планується розпочати реалізацію проекту з запуску громадських майстерень. Реалізація проекту відбуватиметься в рамках Секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу.	-
1.4. Проведення навчальних бізнес-курсів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених навчальних курсів	од.	1	0	-1	Проведення навчального бізнес-курсу заплановано на жовтень-листопад 2021 року.	-
1.5. Проведення щорічного економічного форуму Open.Biz	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	од.	1	0	-1	Проведення економічного форуму заплановано на 24.08.2021. Під час форуму заплановано: - 9-годинний тренінг-марафон; - провідні спікери-практики зі всієї України; - спілкування "без краваток"; - 200 підприємців-учасників; - тільки успішні практичні кейси.	-
1.6. Створення мережі Інформаційних пунктів для підприємців	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість наданих консультацій	од.	100	40	-60	У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозір'я на базі Центрів надання адміністративних послуг діють Інформаційні пункти підприємця. Консультанти за зверненнями суб'єктів бізнесу надають консультації з питань відкриття та ведення підприємницької діяльності, а також щодо можливостей фінансової підтримки в рамках реалізації Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", у I півріччі 2021 року було надано понад 40 консультацій. З 01.03.2021 в м. Черкаси почав роботу консультаційний стенд від національного проекту з розвитку підприємництва Дія.Бізнес. Це зменшена версія центру, що знайомить підприємців з лінійкою безкоштовних продуктів для бізнесу. Консультаційний стенд надає можливість підприємцям мікро-, малого та середнього бізнесу скористатися послугою швидкого консалтингу, а також дізнатися про 50 інших безкоштовних консультацій, що доступні в онлайн-форматі на порталі Дія.Бізнес.	-

1.7. Підтримка проєктів у сфері сільського зеленого туризму в Черкаській області	Сільські населені пункти Черкаської області	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки, в рамках якої передбачені заходи, спрямовані на підтримку сільського зеленого туризму. Промоція сільського зеленого туризму відбувається через сторінки в соціальних мережах "Черкащина туристична" Facebook та Instagram. 23.07.2021 під час туристичного форуму Черкащини було презентовано модернізований мобільний туристичний додаток "Подорожуй Черкащиною", одним із розділів якого є інформація про сільські зелені садиби регіону.	-
1.8. Підтримка і розвиток виробництва нішевої агропродукції, в т.ч. органічної	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Черкаською агенцією регіонального розвитку здійснюється моніторинг доступних ресурсів для реалізації проєкту та умов їх залучення.	-
Операційна ціль 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу																	
1.9. Підтримка участі бізнесу у виставкових заходах	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У I півріччі 2021 року заходи не були заплановані.	-
1.10. Проведення "Школи експортера"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У I півріччі 2021 року заходи не були заплановані.	-
1.11. Популяризація та модернізація інвестиційного порталу	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У I півріччі 2021 року заходи не були заплановані.	-

1.12. Відродження малої авіації на території Черкащини через розвиток та підтримку необхідної інфраструктури	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Кошти меценатів, партнерів, ГО "Ротарі Клуб Черкаси"	*	*	*	*	*	*	Кількість проведених заходів авіаційного спрямування	од.	3	1	-2	У I півріччі 2021 року отримано рішення Ротмістрівської територіальної громади (Черкаський район) про передачу половини злітно-посадкової смуги (750 м) з приаеродромною територією в суборенду ГО "Авіаклуб ПарААрт"; підготовлено до підписання договір суборенди. Створено Оргкомітет авіафестивалу ЯСЛА 2021, яким проведено значну роботу по підготовці авіафестивалу. За сприяння ГО "Ротарі Клуб Черкаси" розпочато реалізацію конкурсу сучасної української пісні на авіаційну тематику "Аеробачення" (зокрема проведено онлайн-частину пісенного конкурсу). За сприяння Ротмістрівської ТГ розчищено злітно-посадкову смугу та руліжні доріжки. Силами Сателітного Клубу Ротарі Черкаси Скай підготовлено майданчик для організації виставки саморобних, експериментальних та модернізованих літальних апаратів. Створена робоча група по реєстрації Федерації аматорської та експериментальної авіації, проведено онлайн-зустріч з зональним керівником (Європа, Африка, Південно-Східна Азія) Міжнародного Товариства літаючих ротарійців Ніком Арманом (Швейцарія) з питань реєстрації відповідного товариства в Україні. У травні 2021 року було проведено "ПАРАМОТОВІКЕНД" для любителів та спортсменів, що займаються парамоторними польотами.	-
1.13. Організація та проведення економічних форумів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених форумів	од.	1	0	-1	Розглядається можливість проведення Черкаського економічного форуму у IV кварталі 2021 року.	-
1.14. Створення регіонального офісу підтримки інвестицій	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	У I півріччі 2021 року заходи не були заплановані.	-
Операційна ціль 1.3. Маркетинг і брендінг території																	
1.15. Просування бренду "Черкащина – місце сили" шляхом імплементації маркетингової стратегії	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Обласний бюджет	2800	2800	-	-	-	-	Кількість туристів, які відвідали регіон	млн осіб	1,2	Буде визначено за підсумками року	-	Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки. 23.07.2021 під час туристичного форуму Черкащини було презентовано туристичну навігацію області, а саме: на основних туристичних локаціях Чигиринського напрямку встановлено 12 смарт-таблиць, на яких розміщений QR-код, за яким можна завантажити голосову інформацію. Це – вказівники з інформаційною довідкою про об'єкт чи локацію, також є можливість використати шрифт Брайля. Крім того, встановлено 4	-

																<p>пілони з картами місцевості та інформацією про туристичні об'єкти, які можливо відвідати неподалік від місця знаходження.</p> <p>Такі пілони розміщені біля резиденції Богдана Хмельницького та Іллінської церкви в Суботіві, Дуба Максима Залізняка та автовокзалу у місті Канів.</p> <p>Під час форуму також було представлено модернізований туристичний мобільний додаток - "Подорожуй Черкащиною", розроблений спільно з компанією Everlabs. В додатку реалізовано можливість обрати для себе один із туристичних маршрутів, подивитися короткий опис про туристичні об'єкти, тривалість маршруту, фотографії.</p> <p>За допомогою GPS додаток автоматично визначає місцезнаходження і показує найближчі туристичні об'єкти. Однією із особливостей додатку є робота offline, тобто без підключення до Internet.</p> <p>Випущено 6 календарів туристичних подій області.</p>
1.16. Маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчої продукції регіону	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи за проектом у І півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.
1.17. Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „Черкаська якість“	Черкаська область	2021-2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>ДП "Черкасистандартметрологія" здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість".</p> <p>Державним підприємством "Черкасистандартметрологія", з метою підтримки бізнесу регіону, було продовжене право для підприємств, продукція яких була визнана переможцем та призером 2019 року, безкоштовно використовувати Знак для товарів та послуг "Черкаська якість" і у 2021 році, за умови, що вони не мали скарг на продукцію (у 2020 році через карантинні заходи Конкурс не проводився).</p> <p>Зважаючи на обмеження виставкової діяльності та проведення масових заходів в умовах карантину, Державним підприємством "Черкасистандартметрологія" запропоновано не проводити даний конкурс у 2021 році.</p>

Операційна ціль 1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону																
1.18. Створення бізнес-інкубатора з метою формування інноваційно-освітнього кластеру Черкаської області (в місті Черкаси на базі ЧДТУ)	м. Черкаси та Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.
1.19. Посилення розвиткового потенціалу представників бізнесу в інноваційній діяльності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06.04.2021 на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулась робоча нарада, в якій взяли участь представники Департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА. Під час наради було презентовано проект "Реконструкція будівлі Бізнес-інноваційного центру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для створення на його базі Черкаського наукового парку "CheSciPark". Можливими джерелами фінансування зазначеного проекту визначено державний фонд регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та приватні інвестиції. На сьогодні університет здійснює оновлення проекту створення Черкаського наукового парку "CheSciPark" та попередню оцінку його вартості. 05.07.2021 під час зустрічі із заступником Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерією Іонан та керівником Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Девідом Андерсоном було презентовано концепцію створення Черкаського наукового парку "CheSciPark".
1.20. Освітньо-науковий кластер Черкаського державного технологічного університету „Інновація“	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.

SMART-спеціалізація регіону С. 1.: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування

Операційна ціль С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції

С.1.1 Стимулювання виробництва продукції сільськогосподарства та її первинної переробки з високою доданою вартістю	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість забійних цехів з переробки тварин, що діють в області	од.	14	13	-1	Наразі в області діють 13 цехів із забою тварин. Ведуться підготовчі роботи для будівництва цеху із забою тварин в Тальнівській територіальній громаді.	-
С.1.2 Розвиток індустріальних парків області	Черкаська область	2022 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Виготовлення ПКД: інженерна підготовка території (земельні та планувальні роботи), водопостачання, водовідведення, будівництво огорожі, підведення та приєднання електромереж	од.	5	0	-5	Індустріальний парк "Золотоноша" включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.05.2017 №724). У листопаді 2019 року обрано керуючу компанію ТОВ "Голд Кепіталбуд". На першому етапі компанія планує залучити інвесторів в будівництво: - тютюнової фабрики, яка за оцінками керуючої компанії зможе наповнювати обласний та міський бюджети (акциз) від 100-150 мільйонів гривень за умов повного завантаження потужностей; - виробництво первинної переробки технічної коноплі та цех з виготовлення фасованої продукції. За підрахунками, для створення інфраструктури Індустріального парку "Золотоноша" необхідно 3,2 млн грн, а саме на такі заходи: - проведення земельних та планувальних робіт щодо вирівнювання території парку; - підведення мереж водопостачання, водовідведення та електромереж (достатньої потужності для початку будівництва); - будівництво огорожі парку.	-

Операційна ціль С.1.2. Технології просування сільськогосподарської продукції

С.1.3 Органічна Черкащина	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість підприємств, що виробляють органічну продукцію	од.	17	17	-	У I півріччі 2021 року у Департаменті агропромислового розвитку ОДА проведено 2 засідання за участю представників Уманського національного університету садівництва, ГУ Держпродспоживслужби, ГО "Органічна Україна", ТОВ "Органікстандарт". За підсумками засідань внесені правки до проекту Програми розвитку органічного виробництва у Черкаській області до 2025 року. Ведуться підготовчі роботи з проведення Регіонального форуму "Органічна Україна 2021. Черкаси", який відбудеться 06.08.2021. Наразі в області наявні 17 підприємств, що виробляють органічну продукцію.	-
---------------------------	-------------------	-----------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	----	----	---	---	---

С.1.4 Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Розроблений проект програми розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств до 2025 року.	-	
С.1.5 „Черкаський гостинець“ – запровадження нової технології збуту сільськогосподарської продукції	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Створений інтернет-портал "Черкаський гостинець"	од.	1	0	-1	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались.	-	
С.1.6 Розвиток рибного господарства Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Біологічна меліорація водних об'єктів	тис. екземплярів	1300	0	-1300	Розроблений та погоджується проект програми розвитку рибного господарства на 2021-2026 роки.	-	
Операційна ціль С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів																		
С.1.7 Створення наукового консультативного центру з питань технології зберігання, переробки плодоовочевої продукції, якості і безпеки харчових продуктів (на базі кафедри технологій харчових продуктів Уманського національного університету садівництва)	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-	
SMART-спеціалізація регіону С. 2: Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій																		
Операційна ціль С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки																		
С.2.1 Створення центрів розвитку креативної економіки Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Розроблена ПКД на створення Центру	од.	1	0	-1	Для створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини розглядається локація - нежитлові приміщення ДП "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад". Наразі нежитлові приміщення перебувають у державній власності Державного концерну "Укроборонпром" та оперативному управлінні ДП "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад". Листом від 09.04.2021 №7946/01/01-56 Черкаська ОДА звернулася до генеральних директорів вищезазначених підприємств з пропозицією розглянути можливість передачі нежитлових	-	

															<p>Бюджетного кодексу України щодо опрацювання звітності Державної казначейської служби України про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами;</p> <p>- у травні-червні здійснено аналіз дотримання місцевими фінансовими органами положень статті 28 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення доступності інформації про бюджет (рішень про місцеві бюджети, змін до них, звітів про їх виконання);</p> <p>- 30 червня проведено вивчення стану дотримання бюджетного законодавства та надання методологічної допомоги у фінансовому відділі Ладижинської сільської ради Уманського району з безпосереднім виїздом, за результатами якої надано рекомендації щодо забезпечення дотримання бюджетного законодавства, виправлення виявлених недоліків та вдосконалення роботи місцевого фінансового органу.</p> <p>Щодо надання методологічної допомоги, здійснено 2 заходи в форматі інтерактивних онлайн-навчань з працівниками місцевих фінансових органів та головних розпорядників коштів місцевих бюджетів:</p> <p>- 19.03.2021 - щодо складання плану по мережі, штатах та контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів Черкаської області на 2021 рік;</p> <p>- 01.04.2021 - на теми: 1) Формування та виконання місцевих бюджетів в сучасних умовах та 2) Інтеграція з системою Міністерства фінансів України LOGICA та інформаційними комплексами Держказначейства.</p>		
2.3 Проведення школи з управління проектами для управлінців Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених навчально-тренінгових заходів	од.	3	3	-	<p>У I півріччі 2021 року Черкаським офісом з розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" у онлайн-режимі проведені навчально-тренінгові заходи з наступної тематики:</p> <p>- підготовка розвиткових проектів (для Чигиринської територіальної громади Черкаського району);</p> <p>- підготовка проектів на конкурс "Волонтерство в громаді" (для Жашківської та Чигиринської громад Черкаської області, Чугуївської громади Харківської області, Семенівської громади Полтавської області та Тростянецької громади Сумської області);</p> <p>- проектний менеджмент у громадах (для громад Полтавської та Черкаської областей).</p>

<i>Операційна ціль 2.2. Якісна система освіти</i>																
2.4 Придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти в рамках концепції нової української школи	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа" від Міністерства фінансів України не надходив.
2.5 Створення навчально-практичних центрів при закладах професійної (професійно-технічної) освіти області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Обласний бюджет	-	-	6088,1	-	6088,1	-	Кількість створених та відкритих навчально-практичних центрів (починаючи з 2021 року)	од.	2	0	-2	Виділено кошти на 2 навчально-практичні центри сільськогосподарського спрямування, а саме у наступних закладах: ДНЗ "Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей" та ДНЗ "Ірклівський професійний аграрний ліцей".
2.6 Запуск навчально-профорієнтаційної платформи інформаційних технологій на базі Черкаського державного бізнес-коледжу у взаємодії з Cherkasy IT Cluster	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість профорієнтаційних заходів	од.	6	6	-	У I півріччі 2021 року Черкаський державний бізнес-коледж проводив профорієнтаційні заходи в рамках взаємодії з Cherkasy IT Cluster: 1) відкриті лекції і майстер класи від ІТ-фахівців для молоді м. Черкаси і Черкаської області (6 лекцій і майстеркласів); 2) запущено у тестовому режимі ПЗ "Турнір професій", яке дозволяє молоді визначитися з вибором майбутньої професії (розробники - фахівці ЧДБК). Сервіс працює через сайт ЧДБК; 3) в рамках співпраці з Cherkasy IT Cluster викладачі і студенти ЧДБК взяли участь як волонтери на IT Career Day.
											Запуск тестової версії ПЗ для профорієнтації учнівської молоді	од.	1	1	-	
2.7 Громадянська освіта в дії: застосування сервісів e-демократії	Черкаська область	2021- 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	В області реалізується інтернет-проект Ліги старшокласників "Ми - патріоти Черкащини". Здійснюється діяльність старшокласників за 6 підпроектами. Одним з підпроектів є "Я - свідомий громадянин України". Презентаційні та методичні матеріали за даним підпроектом розміщені на сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Методичні матеріали щодо реалізації вищезазначених проєктів розміщені на сторінці інтернет-проекту (понад 30 матеріалів) "Ми - патріоти Черкащини".

2.8 Запровадження сучасних технологій у сфері природничої освіти	Черкаська область	2021-2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	У I півріччі 2021 року працівниками обласного центру STEM-освіти розроблено методичні посібники "Освітні ініціативи робототехніки", "3D ручка як засіб формування інженерного мислення у школярів", "Граючі з LEGO пізнаємо і розвиваємось!". Проведено 6 навчальних вебінарів з метою показу основних етапів та алгоритму участі учнівських команд у відбірковому фестивалі з робототехніки. У лютому проведено Черкаський регіональний фестиваль з робототехніки. У березні відбувся вебінар "Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності як пріоритетний напрям розвитку сучасного педагога". Методистами лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників проведено 26 курсів підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін. До року математики було організовано та проведено 2 майстер-класи для учнів та учителів. Для педагогів області були проведені такі науково-педагогічні та методичні заходи: 3 інтернет-конференції, 3 майстер-класи, 4 методичних діалоги, працювали 2 творчі майстерні та 2 методичні студії. Проведено 4 тренінги: "Створення власного сайту з метою діджиталізації освітнього процесу", "Формування і розвиток екологічної свідомості та екологічної культури школярів у контексті сталого розвитку", "Ключові уміння 21 століття: практики спілкування та співпраці на уроках фізики і астрономії", "Ключові уміння 21 століття: практики спілкування та співпраці на уроках хімії".	-
2.9 Просвітницький проект з впровадження інновацій в роботі Університетів III віку	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались.	-
2.10 Library Hub: сучасний простір у Черкаській обласній бібліотеці для дітей	Черкаська область, м. Черкаси	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Виготовлена ПКД	од	1	0	-1	Виготовлення ПКД заплановане на III квартал 2021 року.	-

<i>Операційна ціль 2.3. Ефективна система охорони здоров'я</i>																	
2.11 Організація навчання медичних працівників з питань діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	Черкаська область	2021 рік	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети (здійснюється в рамках загального фінансування закладів, на базі яких проводяться навчання)	*	*	*	*	*	*	Кількість осіб, які пройшли навчання	осіб	340	402	62	На базі Черкаської медичної академії працює Тимчасовий тренінговий центр для мобільних бригад щодо правил організації і техніки проведення щеплень від гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19), а також щодо навичок надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій / ускладнень. У жовтні 2021 року на базі Черкаської медичної академії заплановано проведення циклу тематичного удосконалення для лікарів усіх спеціальностей "Коронавірусна хвороба COVID-19".	-
2.12 Організація центру дистанційної післядипломної освіти та симуляційно-тренінгового центру	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Власні кошти Черкаської медичної академії	*	*	*	*	*	*	Кількість лікарів, слухачів відділення післядипломно ї освіти, студентів, що пройшли навчання	осіб	1803	1803	-	На базі Черкаської медичної академії працює Інститут післядипломної освіти лікарів та відділення підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних фахівців. У I півріччі 2021 року підвищили кваліфікацію 1547 осіб, з них 502 лікарі та 1045 слухачів відділення післядипломної освіти (до програм післядипломного навчання внесені теми з екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Covid-19, медична та соціальна реабілітація). Здобувачі освіти відпрацьовують уміння та навички в Центрі симуляційного навчання. У звітному періоді в Центрі пройшли навчання 256 студентів (фельдшерів, спецфельдшерів, парамедиків). Для забезпечення доступу до безперервного професійного навчання лікарів, молодших спеціалістів та бакалаврів з медичною та фармацевтичною освітою Черкаської області, а також покращення матеріально-технічної бази відділення післядипломної освіти та Центру симуляційного навчання, Черкаською медичною академією за рахунок коштів від основного виду діяльності було придбано необхідне обладнання (системні блоки, монітори, мультимедійний проектор).	-

2.13 Інформатизація закладів охорони здоров'я області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	1194,7	1194,7	1242	1194,7	1242	1194,7	Кількість заходів з інформатизації, що здійснені в закладах охорони здоров'я області	од.	32	32	-	Станом на 01.07.2021 здійснені заходи з інформатизації в 32 закладах охорони здоров'я області.	-
2.14 Організація та проведення міжнародних спортивних змагань	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Спонсорські кошти	*	*	*	*	*	*	Кількість проведених спортивних заходів	од.	1	1	-	Міжнародний заплив "International Swim Marafon" відбувся 10.07.2021 в м.Черкаси. Фінансування здійснювалось за рахунок спонсорських коштів.	-
2.15 Дітям Черкащини – якісне харчування	Черкаська область	2021- 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети	40,3	40,3	70,3	40,3	70,3	40,3	Охоплення учнів всіма видами харчування	% від загальної кількості учнів	100	80	-20	Впроваджено систему НАССР у 85% шкіл області. Додатково за виділені кошти учні забезпечуються фруктами, молочними продуктами, овочами, проводиться вітамінізація страв.	-
2.16 Придбання та встановлення лабораторного обладнання для здійснення досліджень на COVID-19	Черкаська область	2021 рік	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	478,5	478,5	478,5	478,5	478,5	478,5	Кількість придбаних комплектів лабораторного обладнання	од.	2	2	-	КНП "Черкаська центральна районна лікарня" Червонослобідської сільської ради придбано за рахунок коштів, отриманих за договором з Національної службою здоров'я України, на загальну суму 280 тис. грн комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА. КНП "Жашківська багатопрофільна лікарня" Жашківської міської ради придбано за рахунок коштів, отриманих за договором з Національною службою здоров'я України, на загальну суму 198,5 тис. грн комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА.	-
2.17 Паліативне відділення на базі Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались.	-
2.18 Створення банку грудного молока на базі Черкаського обласного перинатального центру КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3)	Дитячі стаціонари та пологові будинки міста Черкаси та Черкаської області	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.	-

Операційна ціль 2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії																
2.19 Розвиток державного історико-культурного заповідника "Трипільська культура"	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Добудова вхідної вежі	од.	1	0	-1	Проведення робіт заплановано на III квартал 2021 року після переведення коштів меншаном виконавцям робіт.
											Облаштування кінозалу	од.	1	0	-1	
2.20 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу „Черкаський обласний краєзнавчий музей“ Черкаської обласної ради	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Виготовлена ПКД	од.	1	1	-	Виготовлено ПКД в кінці 2020 року. Проект зареєстровано на платформі ДФРР для фінансування у 2022 році, а також планується до подання як об'єкт "Великої реставрації".
2.21 Збереження об'єктів культурної спадщини області	Черкаська область, інші регіони України	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Паспортизація пам'яток та об'єктів культурної спадщини	од.	4	4	-	У I півріччі 2021 року паспортизовано 4 об'єкти: - пам'ятка архітектури місцевого значення – Житловий будинок пристава Табачнікова (м. Черкаси); - 2 пам'ятки – об'єкти національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка": Хата дяка та Будинок музею Шевченка; - пам'ятка археології "Пилипенкова гора". У I півріччі 2021 року укладені охоронні договори на 4 об'єкти культурної спадщини: "Мисливський замок" (м. Тальне), Будинок Рад (м. Черкаси), Будинок-музей Т. Шевченка (с. Шевченкове Звенигородського району), Хата дяка (с. Шевченкове Звенигородського району).
											Кількість укладених охоронних договорів на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини	од.	4	4	-	
2.22 Співробітництво територіальних громад Черкащини як важливий фактор регіонального розвитку	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість договорів співробітництва а територіальних громад, зареєстрованих на сайті Мінрегіону, що діють в області	од.	21	21	-	Наразі в області діє 21 договір співробітництва територіальних громад, зареєстрований на сайті Мінрегіону (5 з них були укладені у 2021 році), а саме: 8 у Черкаському районі, 4 у Звенигородському, 6 у Золотоніському, 2 в Уманському, а також 1 договір між Кам'янською (Черкаський район) та Буцькою (Уманський район) територіальними громадами щодо співробітництва у сфері туризму. Предмети договорів: придбання автобусів для комунального підприємства, спільне фінансування (утримання) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Чигиринська територіальна громада Черкаського району); придбання техніки та обладнання для збору та вивезення відходів (для Чигиринської, Липлявської та Степанецької (2 договори) територіальних громад Черкаського

2.24 Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених форумів	од.	3	0	-3	Проведення Форуму інститутів громадянського суспільства "ГРАНТуємо зміни 7.0" заплановане на листопад 2021 року.	-
2.25 Фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді в області	Черкаська область та інші регіони України	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених фестивалів	од.	3	1	-2	02-04.07.2021 проведено фестиваль "Холодний Яр – фестиваль нескореної нації". До заходу долучилось близько 9 тис. осіб.	-
2.26 Залучення інвестицій для будівництва багатопверхового житлового комплексу та об'єктів соціальної та комунальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів	Канівська територіальна громада, Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість укладених угод	од.	1	0	-1	Здійснюється пошук можливостей щодо залучення інвестиційних коштів на будівництво, Канівською міською радою подавалися пропозиції до Офісу Президента України, центральних органів виконавчої влади, Асоціації мерів України щодо виділення коштів на будівництво житла.	Відсутність цільової державної програми щодо централізованого, системного вирішення житлового питання ВПО.
Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура																	
Операційна ціль 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля																	
3.1 Організація спостережень за режимом поверхневих вод у верховій частині Кременчуцького водосховища при проходженні високих повеней і паводків	Території на узбережжі Кременчуцького водосховища в межах Золотоніського і Черкаського районів	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-
3.2 Рационалізація системи моніторингу переформування берегів Кременчуцького водосховища	Черкаський район Черкаської області	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-
3.3 Розвиток регіональної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених моніторингових досліджень стану атмосферного повітря	од.	55788	9097	-46691	Суб'єктом моніторингу стану атмосферного повітря є Черкаський обласний центр з гідрометеорології (згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля"). З метою вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля суб'єктом моніторингу проведено об'єктивну оцінку стану атмосферного повітря. У I півріччі 2021 року проаналізовано 9097 проб повітря на стаціонарних постах спостережень м. Черкаси. Щомісячна інформація про результати спостережень за станом навколишнього середовища та щотижнева інформація про середньодобові концентрації забруднюючих речовин в	-

															атмосферному повітрі м. Черкаси, для ознайомлення громадськості, розміщується на офіційному сайті ОДА в рубриці "Екологія" та на сторінці Управління екології та природних ресурсів ОДА у соціальній мережі Facebook. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 "Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря" розроблено проект Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, який листом Черкаської ОДА від 30.06.2021 №14799/01/01-56 направлено на погодження Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України.	
3.4 Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Обсяг хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження	тонн	279,1	0	-279,1	Заходи щодо вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них включені до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки, яка затверджена рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-23/VIII (зі змінами). Передбачено фінансування в обсязі 17798,4 тис. грн за рахунок державного бюджету, 2817 тис. грн за рахунок місцевих бюджетів, 80 тис. грн за рахунок коштів суб'єктів господарювання. У I півріччі 2021 року Шрамківською, Звенигородською, Монастирищенською, Тальнівською територіальними громадами надано гарантійні листи на співфінансування з місцевого бюджету робіт зі знешкодження відходів пестицидів. В обласному бюджеті видатки на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них не передбачені. З огляду на обмежені можливості місцевих бюджетів Срківською селищною радою подано запит до Міндовкілля про виділення коштів з державного бюджету на знешкодження 240 т відходів пестицидів.

3.5 Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням принципу розподілу території області на кластери	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Обласний бюджет	-	-	7241,4	-	7241,4	-	Охоплення населення послугами із роздільного збирання твердих побутових відходів	%	10	7,8	-2,2	<p>У 2021 році відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) для забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено 7241,4 тис. грн для придбання спецтехніки та обладнання зі збору побутових відходів у 20 територіальних громадах області (Тальнівська, Шполянська, Степанецька, Жашківська, Ліпльвська, Паланська, Матусівська, Балаклеївська, Дмитрушківська, Ладжинська, Драбівська, Бабанська, Катеринопільська, Корсунь-Шевченківська, Монастирищенська, Смілянська, Христинівська, Черкаська, Чорнобаївська, Шрамківська).</p> <p>В рамках виконання Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року та Національного плану управління відходами, які затверджені розпорядженнями КМУ від 08.11.2017 № 820-р та від 20.02.2019 № 117-р, розробляється регіональний план управління відходами у Черкаській області до 2030 року.</p> <p>На засіданні робочої групи ОДА з розроблення проекту регіонального плану, яке відбулось 21.05.2021, розглянуто матеріали розділу I регіонального плану та надано відповідні доручення щодо напрацювання даних про функціонування системи управління відходами для підготовки розділу II.</p>	Відсутність рамкового Закону України "Про відходи", прийняття якого передбачено Національною стратегією управління відходами до 2030 року, зі встановленими правовими, організаційними та економічними засадами впровадження комплексної системи поводження з відходами.
3.6 Створення нових, розширення меж існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів землеустрою з організації та встановлення їх меж	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Створено нові та розширено межі існуючих об'єктів природно-заповідного фонду	од.	8	3	-5	<p>Рішеннями Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-39/VIII, від 23.04.2021 № 6-35/VIII оголошено 2 нових та змінено межі 1 існуючого об'єкту природно-заповідного фонду. Площу природно-заповідного фонду збільшено на 111,4 га. Разом з тим, підготовлено та подано до Черкаської обласної ради проект рішення "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду", яким передбачено створення 5 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 3,7 га.</p> <p>Черкаською ОДА погоджено проект Указу Президента України "Про створення Національного природного парку "Холодний Яр" загальною площею 6833,5 га.</p>	-

3.7 Розроблення Регіональної схеми екологічної мережі Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	–	–	–	–	–	–	–	Розроблена та затверджена Регіональна схема екологічної мережі	од.	1	0	-1	Указом Президента України від 23.03.2021 № 111/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 "Про виклики та загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації" місцевим органам виконавчої влади доручено вжити заходів щодо розроблення схем формування екомережі. Захід щодо розроблення регіональної схеми формування екомережі включено до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-23/VIII. З метою отримання інформації про можливість розроблення регіональної схеми формування екологічної мережі, наявність кваліфікованих фахівців та орієнтовну вартість робіт Управлінням екології та природних ресурсів ОДА направлено листи до відповідних установ. Проводиться збір вихідних даних для розроблення регіональної схеми екологічної мережі області.	–
3.8 Проведення заходів щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Власні кошти державних лісогосподарських підприємств; кошти водокористувачів	135344,3**	135344,3**	135344,3**	135344,3**	135344,3**	135344,3**	Площа створених лісових культур	га	899,2	1023,1	123,9	У I півріччі 2021 року в області проводились заходи з лісовідновлення та лісорозведення. Загальна площа створених лісових культур становила 1023,1 га. У I півріччі 2021 року повністю відновлено роботу Чорнявської, Трушівської, Тинківської (Черкаський район), Подільської, Ірклівської та Домантівської (Золотоніський район) міжгосподарських зрошувальних систем.	–
											Кількість здійснених заходів з відновлення роботи міжгосподарських зрошувальних систем	од.	6	6	-		

3.9 Будівництво та реконструкція очисних споруд для очищення стічних та зливових вод на території області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Обласний бюджет, місцеві бюджети	-	-	4873,9	-	4873,9	-	Кількість об'єктів, які збудовано, або на яких проведено реконструкцію	од.	7	0	-7	У 2021 році відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) на покращення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено 3513,1 тис. грн для Канівської, Катеринопільської, Маньківської територіальних громад. Крім того, у 2021 році за рахунок обласного природоохоронного фонду передбачено кошти в сумі 110,8 тис. грн на проект та експертний звіт по очисних спорудах м. Ватутіне, на експертний звіт по очисних спорудах м. Сміла та погашення кредиторської заборгованості по очисних спорудах Шполянської ЦРЛ. У I півріччі 2021 року Чигиринською міською радою прийнято рішення від 26.03.2021 № 315-7/VIІ про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту "Реконструкція очисних споруд по вулиці Михайла Сікорського, 2А в м. Чигирин Черкаського району Черкаської області" (з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 1250 тис. грн). Виконавчим комітетом завершена тендерна процедура та укладено договір з ТОВ "ПБК-ВОДПРОЕКТ". Роботи по об'єкту не розпочаті.	-
3.10 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану малих та середніх річок на території Черкаської області (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Обласний бюджет, місцеві бюджети	3070,9	3070,9	13620,3	3070,9	13620,3	3070,9	Кількість здійснених заходів з відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок області	од.	16	3	-13	У 2021 році відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) на фінансування заходів з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів області за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено 6298,2 тис. грн для Тальнівської, Уманської, Дмитрушківської, Мошнівської, Новодмитрівської територіальних громад. За рахунок власних коштів місцевих бюджетів заплановані видатки на загальну суму 7322,1 тис. грн у Канівській, Уманській, Черкаській, Шевченківській, Паланській, Бобринській, Маньківській, Млівській, Кам'янській, Степанецькій, Золотонській територіальних громадах. Станом на 01.07.2021 року використано 3070,9 тис. грн на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану річки Уманка (м. Умань), відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки Дніпро (м. Черкаси), реконструкцію гідротехнічних споруд (Паланська територіальна громада).	-

3.11 Заходи щодо винесення меж водоохоронних зон (прибережних захисних смуг) річок суббасейну річки Тясмин Черкаської області	Територія суббасейну річки Тясмин Черкаської області	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	<p>Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області був направлений запит до Держводагентства України від 12.02.2021 №270/01/10/23-21 щодо виділення коштів на фінансування робіт з розробки документації по встановленню меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об'єктів, а також винесення їх в натуру. Проте Держводагентством було повідомлено, що у зв'язку з обмеженим фінансуванням відсутня можливість виділення коштів на виконання даних заходів.</p> <p>На виконання доручення Державного агентства водних ресурсів України від 15.06.2021 № 3624/4/10/11-21 про подання пропозицій щодо потреби у коштах на 2022-2024 роки за КПКВК 2707070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" Офісом було подано пропозиції Держводагентству щодо виділення коштів в обсязі 65,0 млн. грн на заходи з розроблення та затвердження проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів Черкаської області (крім Кременчуцького та Канівського водосховищ), а також винесення їх в натуру (на місцевості).</p>	-
Операційна ціль 3.2. Безпека населення та територій																	
3.12 Створення регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	1 півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Створений оперативно-координаційний центр управління в надзвичайних ситуаціях на базі Головного Управління ДСНС у Черкаській області	од.	1	0	-1	<p>На даному етапі на базі Головного Управління ДСНС у Черкаській області забезпечено функціонування основних робочих приміщень оперативного-координаційного центру та організовано роботу в цілодобовому режимі чергових змін. Робочі приміщення забезпечено телекомунікаційною системою, засобами зв'язку та комп'ютерною технікою, які необхідні для виконання першочергових завдань.</p>	-

3.13 Встановлення сучасних та ремонт наявних джерел зовнішнього водопостачання	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Головним управлінням ДСНС у Черкаській області та його підрозділами на місцях здійснені перевірки стану джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах області (щодо проведення ремонту несправних джерел протипожежного водопостачання, забезпечення їх показниками встановленого зразка, недопущення в подальшому знищення джерел протипожежного водопостачання та обладнання природних водоймищ пірсами для забору води пожежними автомобілями). Матеріали за результатами перевірок подані на розгляд засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Налагоджена взаємодія з підприємствами-балансоутримувачами водогінних мереж.
3.14 Створення Центру забезпечення безпеки на водних об'єктах Черкаської області	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Головним управлінням ДСНС у Черкаській області розроблено Комплексну програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 2023 роки, до якої включено питання створення Центру забезпечення безпеки на водних об'єктах.
3.15 Забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Питання забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м було подано до розробленої Головним управлінням ДСНС у Черкаській області Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 2023 роки. Проте на даний момент через відсутність фінансування даний розділ не було включено до Комплексної програми.

3.16 Створення Центрів безпеки в територіальних громадах Черкаської області	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Місцевий бюджет	56	56	56	56	56	56	56	Кількість створених Центрів безпеки у територіальних громадах області	од.	5	2	-3	<p>На цей час в області існує 2 Центри безпеки громадян: у Руськополяській територіальній громаді та у с. Баландине Кам'янської територіальної громади (Черкаський район). Проте наразі у Центрі безпеки с. Баландине знаходиться лише підрозділ місцевої пожежної охорони у зв'язку з тим, що для поліцейського підрозділу було надано інше приміщення.</p> <p>На даному етапі розроблена та погоджена на місцевих та регіональному рівнях перспективна мережа пожежно-рятувальних підрозділів, у тому числі й в складі Центрів безпеки у територіальних громадах області. Питання щодо утворення та функціонування Центрів безпеки в с. Благодатне Золотоніського району та с. Мошни Черкаського району перебуває на постійному контролі.</p> <p>Розроблена проектно-кошторисна документація по Центру безпеки с. Благодатне, яка наразі проходить фінансову експертизу (використано 56 тис. грн з місцевого бюджету). Щодо Центру безпеки с. Мошни, подана заявка на участь у тендері щодо виявлення проектної організації, яка буде займатися виготовленням проектно-кошторисної документації.</p> <p>Виготовлено проектно-кошторисну документацію по проекту щодо створення Центру безпеки громадян у с. Білозір'я Черкаського району, який подано на конкурс проектів для фінансування з ДФРР для реалізації у 2022-2023 роках.</p>
3.17 Забезпечення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення майном для забезпечення протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	<p>Питання забезпечення майном для здійснення заходів із протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення було подано до розробленої Головним управлінням ДСНС у Черкаській області Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 2023 роки. Проте через відсутність фінансування даний розділ не було включено до Комплексної програми.</p>

3.18 Запобігання руйнування Тясминської дамби шляхом будівництва ділянки автодороги з влаштуванням мостового переходу через р. Тясмин	26 населених пунктів Черкаської області	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	-----------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено

У червні 2021 року виконавчий комітет Чигиринської міської ради направив звернення до Офісу Президента України, Прем'єр-міністра України та Державного агентства автомобільних доріг України щодо сприяння у виділенні коштів з державного бюджету у 2021 році на виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво ділянки автодороги Р-10 /Р-09/-Черкаси-Чигирин-Кременчук з влаштуванням мостового переходу через р. Тясмин в об'їзд комплексу гідротехнічних споруд Тясминського захисного масиву. Службою автомобільних доріг у Черкаській області надана відповідь Черкаській ОДА стосовно даного звернення. Зокрема повідомлено, що відповідно до переліку автомобільних доріг державного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 55, ділянка автомобільної дороги державного значення Р-10, яка суміщається з Тясминською захисною дамбою, на балансі Служби не перебуває і є власністю Черкаського управління захисних масивів Дніпровських водосховищ. Питання експлуатаційного утримання даної ділянки автомобільної дороги Р-10 відноситься до компетенції балансоутримувача. Наразі рух всіх видів автомобільного транспорту зазначеною ділянкою автомобільної дороги заборонено, що призвело до збільшення транспортного навантаження на автодорогу місцевого значення О241802 Чигирин - Стецівка - /Р-10/, а також вулиці та дороги комунальної власності м. Чигирин. Це викликало значний суспільний резонанс та соціальні протести, тому Чигиринською міською радою було прийнято рішення про заборону руху вантажного транспорту через м. Чигирин. В межах повноважень, Службою автомобільних доріг у Черкаській області пропонується запровадити схему організації дорожнього руху об'їзду Тясминської захисної дамби автомобільними дорогами державного значення Р-10 Під'їзд до с.Суботів (суміщеною з вулицями м. Чигирин – Богдана Хмельницького, Козацькою і Привокзальною), Т-12-17, Н-01, М-30 та М-22. З метою узгодження даної схеми з

																<p>балансоутримувачами автомобільних доріг та вулиць комунальної власності, Службою направлені відповідні запити до Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, Знам'янської і Олександрійської міських рад Кіровоградської області.</p> <p>Після отримання відповідних погоджень, Службою буде розроблена відповідна схема організації дорожнього руху та надана на погодження в установленому порядку Управлінню патрульної поліції у Черкаській області та ОДА.</p> <p>З метою вилучення Тясминської гідротехнічної споруди зі складу автомобільної дороги Р-10, Службою було винесено на технічну раду Державного агентства автомобільних доріг України варіанти передпроектних рішень на будівництво ділянки автодороги з влаштуванням мостового переходу через р. Тясмин. За результатами розгляду, технічною радою було схвалено варіант загальною протяжністю 1,89 км з довжиною естакади 1,22 км.</p> <p>Службою підготовлено відповідні матеріали для оголошення процедури закупівлі послуг по розробці техніко-економічного обґрунтування на будівництво мостового переходу через р. Тясмин на км 154+900 автомобільної дороги Р-10.</p>	
3.19 Запровадження системи "Безпечне місто" в Черкаській області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	Обласний бюджет, місцевий бюджет	*	*	6509,7	6337	6509,7	6337	Встановлення та інтегрування відеокамер	од.	250	250	-	<p>Рішенням Черкаської обласної ради від 04.06.2021 №7-14/VIII затверджено Положення про інтегровану загальнообласну систему відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечна Черкащина". 30.06.2021, відповідно до даного Положення, затверджено Порядок використання та функціонування системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечна Черкащина". Наразі до цієї системи інтегровано 250 камер вуличного відеоспостереження, з яких 44 - з можливістю розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та 206 - оглядові.</p> <p>В адміністративному приміщенні Головного управління Національної поліції в Черкаській області проведено</p>	Відбуваються періодичні відключення відеокамер від онлайн-доступу ГУ Нацполіції в Черкаській області.

																ремонтні роботи з побудови сучасної моніторингової зали (ситуаційної кімнати) Ситуаційного центру ГУНП з Cloud-платформою збору, накопичення та обробки інформації; у квітні організовано її презентацію для ЗМІ, представників органів влади, громадськості. На проведення ремонтних робіт використано 6337 тис. грн з обласного та міського бюджетів. Триває налаштування комплексної системи відеонагляду, а також інтеграція в єдину систему відеонагляду та відеоаналітики камер відеоспостереження, вже встановлених у м. Черкаси та в інших населених пунктах регіону.
3.20 Побудова телекомунікаційної мережі спеціального призначення в районних підрозділах області зі створенням комплексної системи захисту інформації та придбанням сучасної комп'ютерної та периферійної техніки	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	З урахуванням реструктуризації підрозділів Головного управління ДСНС України у Черкаській області змінено пріоритети по визначених районах області. Проводяться дослідження можливості побудови телекомунікаційної мережі спеціального призначення в Уманському, Звенигородському, Золотоніському районах. Заплановано поступове укладання угод, проведення замовлень і отримання від АТ "Укртелеком" технічних умов на прокладання волоконно-оптичних ліній зв'язку.
3.21 Встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети	341,3	341,3	10829,4	303,9	10829,4	303,9	Кількість здійснених заходів із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області	од.	23	3	-20	За інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у I кварталі 2021 року здійснені заходи із встановлення систем пожежної безпеки у наступних закладах освіти: - Ладжинська дитяча музична школа, Уманський район (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу); - Ладжинський ліцей Ладжинської сільської ради, Уманський район (монтаж пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, устаткування передавання тривожних сповіщень приміщень спортивної зали та їдальні). Всього на дані заходи використано 103,9 тис. грн з місцевого бюджету. Також у Шрамківській територіальній громаді Золотоніського району укладено договір із ПП "Експертотехнічний центр" про надання послуг з цілодобового пожежного спостереження. Розроблено та затверджено ПКД, здійснюється підготовка до тендерної процедури для виконання робіт по монтажу системи пожежної сигналізації

																та оповіщення про пожежу в Собківському ліцеї Дмитрушківської сільської ради Уманського району. У стадії реалізації проєкт із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти у Канівській територіальній громаді Черкаського району; також запланований до реалізації відповідний проєкт у Будищенській територіальній громаді Черкаського району. Крім того, за інформацією Управління освіти і науки ОДА, у 2021 році заплановано здійснення заходів із встановлення систем пожежної безпеки за 17 об'єктами у 13 закладах освіти.	
Операційна ціль 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури																	
3.22 Будівництво спеціально облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю	Черкаська область та суміжні з нею області України	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю (починаючи з 2021 року)	од.	3	0	-3	Заходи за проєктом у I півріччі 2021 року не здійснювались.	-
3.23 Відновлення роботи КП "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"	Черкаська область, а також інші регіони України та інші держави, з якими буде відновлено повітряне сполучення	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Бюджет розвитку обласного бюджету, державний фонд регіонального розвитку	2477,4	2477,4	7018	-	7018	-	Реконструкція об'єктів на території аеропорту (периметрове огородження, каналізаційні мережі, світлосигнальне обладнання, будівля аеровокзалу з елементами благоустрою на аеровокзалній території)	од.	4	0	-4	У 2021 році на завершення робіт з капітального ремонту штучної злітно-посадкової смуги передбачено 3105,998 тис. грн за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, на погашення кредиторської заборгованості передбачено 3911,97 тис. грн за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	-
											Капітальний ремонт об'єктів на території аеропорту (покриття руліжної доріжки, покриття перону)	од.	2	0	-2		

3.24 Реконструкція військового аеродрому в м. Умань та будівництво сучасного міжнародного аеропорту спільного використання повітряними суднами цивільної та військової авіації	Черкаська область, м. Умань, частково Київська, Вінницька, Кіровоградська області	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у I півріччі 2021 року не здійснювались.	-
3.25 Покращення стану територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення та автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, державний бюджет	674111,7	674111,7	708603,6	64431,7	708603,6	64431,7	Протяжність відремонтованих територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення	км	52,6	0	-52,6	Стосовно територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення, здійснюються роботи за об'єктами: "Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша (км 0+000 - км 8+000)", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша км 8+000 - км 14+000" (перехідні об'єкти), "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша км 14+000 - км 24+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань (окремими ділянками)". Також наразі проводиться закупівля послуг за об'єктом: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошни (км 54+900 - км 57+300)". Планується оголосити закупівлю послуг за об'єктом: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-04 Канів-Ліпляве - Прохорівка - Домантове - /Н-08/ км 30+800 - км 46+060". За 18 об'єктами розробляється проектно-кошторисна документація (перехідні об'єкти).	-
											Протяжність відремонтованих автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	70,3	8,9	-61,4		
											Протяжність відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	кв. м	136875,9	11312,5	-125563		Стосовно доріг загального користування місцевого значення: Наразі тривають ремонтні роботи на об'єктах капітального та поточного середнього ремонту, а також вулицях комунальної власності.

3.26 Розвиток цифрового інформаційного простору Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість територіальних громад, які пройшли процедуру погодження з Міністерством цифрової трансформації України для надання державної субсидії	од.	24	24	-	Відповідно до постанови КМУ від 28.04.2021 №453, у I півріччі 2021 року було проведено координацію та збір заявок на участь територіальних громад у процедурі надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості.	-
3.27 Реалізація комплексного підходу до підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування	1126,4	1126,4	60000	1126,4	60000	1126,4	Обсяг фінансування на впровадження енергоефективних заходів	тис. грн	60000	1126,4	-58874	У I півріччі 2021 року реалізовано енергоефективних заходів (в т. ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та систем опалення, інші заходи) на загальну суму 1126,4 тис. грн.	-
3.28 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Державний бюджет (ДФРР, залишки освітньої субвенції, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області), НЕФКО, NУЕЕ, місцеві бюджети, депутатський фонд	127101,4	127101,4	120693,2	42808,8	120693,2	42808,8	Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності	од.	51	4	-47	За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році заплановані заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення за 37 об'єктами (заклади освіти, медицини та культури), зокрема по 3 об'єктах лише на виготовлення проєктів та отримання експертних звітів. Зокрема, за рахунок коштів ДФРР передбачені наступні об'єкти: - Капітальний ремонт дев'ятиповерхових корпусів КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в м.Черкаси; - Капітальний ремонт з утепленням фасаду, заміною вікон на енергозберігаючі та дверей Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області за адресою: вул. Благодатна, 3 смт Маньківка в рамках проєкту "Термомодернізація Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області"; - Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 по вул. Репіна, 47 в м. Сміла Черкаської області; - Реконструкція Будинку культури за адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань Черкаської обл.:	-

3.29 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Державний фонд регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області, НЕФКО, NUЕЕ, місцеві бюджети, депутатський фонд	6064,6	6064,6	105596,2	1504,8	105596,2	1504,8	Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності	од.	7	1	-6	<p>За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році заплановані заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення за наступними закладами дошкільної освіти області:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд "Закладу дошкільної освіти № 3 "Зірочка" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області" із застосуванням заходів теплореновації (заміна дверей та покрівлі, утеплення фасаду) по вул. Свободи, 17а, м. Шпола, Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР); - будівництво ДНЗ за адресою: вул. Героїв Дніпра, 87, м. Черкаси (за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету). <p>Крім того, за інформацією, наданою районними державними адміністраціями, здійснені заходи із будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у Монастирищенській територіальній громаді Уманського району. <p>У процесі здійснення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у Канівській територіальній громаді Черкаського району; - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району. <p>Заплановані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у Паланській територіальній громаді Уманського району (2 заходи). 	-
3.30 Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	<p>За інформацією органів місцевого самоврядування, заходи по проекту у I півріччі 2021 року не виконувались у зв'язку з відсутністю коштів в місцевих бюджетах.</p> <p>У подальшому, для реалізації проекту, органи місцевого самоврядування планують вирішувати питання щодо отримання субвенцій з державного бюджету України.</p> <p>В той же час, у I півріччі 2021 року здано в експлуатацію водогін в с. Ропотуха Уманського району (роботи завершені у грудні 2020 року). Також Іваньківською територіальною громадою отримано експертний звіт щодо розробленої проектно-кошторисної документації з будівництва мереж водопостачання в с. Іваньки Уманського району.</p>	-

3.31 Будівництво кисневих станцій, закупівля та встановлення медичного обладнання для подолання наслідків COVID-19	Черкаська область	2021 рік	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	18165,4	18165,4	18165,4	18165,4	18165,4	18165,4	Кількість встановлених кисневих станцій	од	65	65	-	КНП "Канівська багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради 02.04.2021 отримано від БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" систему лікувального газопостачання у складі: центральна компресорна станція, концентратор кисню O93210, блок автоматичного перемикання джерел, загальною вартістю 1690 тис. грн. Благодійну допомогу передано в рамках програми "Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в Україні (HealthLink) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку". 17.03.2021 встановлено кисневу станцію в КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня", придбану за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ. 29.04.2021 встановлено кисневу станцію в КНП "Уманська міська лікарня" Уманської міської ради, придбану у 2021 році за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ.	-
3.32 Створення мережі госпітальних скринінгових центрів онкологічних захворювань у чоловіків в Черкаській області	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.	-
3.33 Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги класу "В"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Кошти НСЗУ, державний бюджет, інші джерела	85745	85745	85745	54632,5	85745	54632,5	Кількість придбаних автомобілів	од.	45	45	-	Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2021 № 504 "Про Розподіл спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" для КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" розподілено 8 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу С на загальну суму 16044 тис. грн. Підприємством укладено договір у 2021 році на придбання 37 автомобілів ШМД за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ. За даним договором проведено попередню оплату.	-

3.34 Будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Збудований обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	од.	1	0	-1	Будівельна готовність об'єкту становить 10%. Станом на 01.07.2021 кошти на будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси не передбачено.	-
3.35 Реновація та оснащення приймальних відділень медичних закладів Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети, кошти НСЗУ, інші джерела	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	Кількість приймальних відділень опорних лікарень, які плануються оснастити	од.	8	8	-	Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України для приймальних відділень 7 опорних закладів охорони здоров'я у госпітальному окрузі Черкаської області розподілено комп'ютерні томографи (КТ). На сьогодні 7 КТ доставлено до опорних закладів охорони здоров'я та здійснено їх монтаж, а саме: - КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"; - КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"; - КНП "Канівська Багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області; - КНП "Уманська центральна міська лікарня" Уманської міської ради; - КНП "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради; - КНП "Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області; - КНП "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області. За рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, та її наслідками, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251, Управлінням охорони здоров'я ОДА проведена робота щодо забезпечення 3 опорних закладів охорони здоров'я системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими). На сьогодні проводиться робота щодо введення рентгенообладнання в експлуатацію. Також за рахунок вищезазначених коштів введено в експлуатацію обладнання	-

																	ультразвукової діагностики в 8 опорних закладах охорони здоров'я, а саме: - КНП "Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"; - КНП "Золотоніська багатопрофільна лікарня"; - КНП "Канівська Багатопрофільна лікарня"; - КНП "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня"; - КНП "Смілянська міська лікарня"; - КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"; - КНП "Уманська центральна міська лікарня"; - КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради".
3.36 Покращення якості надання медичних послуг шляхом створення інсультного центру комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.
3.37 Реконструкція будівлі корпусу № 1 з підвалом (літ. А-2, ПД) під центр паліативної допомоги за адресою: м. Черкаси, вул. Мечнікова, 25	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.
3.38 Реновація та розбудова КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" по вул. Мечнікова, 25 у м. Черкаси	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет	235,8	235,8	10193	-	10193	-	Реконструйована будівля приймального відділення з підвалом (літ S-I) під корпус № 2	од.	1	0	-1	-	Проект "Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літ S-I) під корпус № 2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечнікова, 25 в м. Черкаси" запланований до реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Черкаській області у 2021 році (запланована сума фінансування з ДФРР - 3703,9 тис. грн; бюджет розвитку обласного бюджету - 6489,1 тис. грн). Наразі здійснюється коригування проекту. У 2021 році виділено кошти з обласного бюджету для виготовлення проектної документації на будівництво корпусу серцево-судинної хірургії в розмірі 3,5 млн грн.

3.39 Завершення будівництва Будинку культури на 700 місць в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Цільова субвенція з державного бюджету обласному бюджету, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	64396,2	64396,2	71000	34959,7	71000	34959,7	Завершено будівництво Будинку культури	од.	1	0	-1	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр передбачено 65000 тис. грн, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери - 6000 тис. грн.	-
3.40 Створення сервісних центрів МВС нового європейського типу та їх облаштування	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Державний бюджет (план капітального будівництва МВС)	– (договори укладені у 2020 році)	– (договори укладені у 2020 році)	4832,1	–	4832,1	–	Введено в експлуатацію сервісні центри	од.	1	0	-1	До органів місцевого самоврядування надіслано 36 клопотань стосовно прийняття Програм покращення якості надання адміністративних послуг в ТСЦ МВС (з проектами останніх) та наступного їх фінансування. У 2021 році заплановано введення в експлуатацію ТСЦ МВС у м. Корсунь-Шевченківський (наразі його приміщення знаходиться на балансі ліквідаційної комісії РСЦ МВС в Черкаській області).	-
3.41 Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Державний фонд регіонального розвитку, субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, місцеві бюджети	34250,5	34250,5	40142,2	4721,9	40142,2	4721,9	Кількість реалізованих об'єктів з розбудови та модернізації спортивної інфраструктури	од.	8	0	-8	У I півріччі 2021 року здійснювались роботи за наступними об'єктами: - Реконструкція стадіону „Шахтар” по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (будівельна готовність 14%); - Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Тальнівському навчально-виховному комплексі „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія” за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 15 (за рахунок коштів ДФРР) (будівельна готовність 8%); - Будівництво стадіону (футбольного поля зі штучним покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) по вул. Чіковані в смт Стеблів Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР та субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) (будівельна готовність 3%);	-

																<p>- Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60X40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Жашківській спеціалізованій школі №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської міської ради в м. Жашків Черкаської області (за рахунок місцевого бюджету);</p> <p>- Будівництво дитячо-спортивного майданчика на території Громівської гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи (виготовлена проектнo-кошторисна документація за рахунок місцевого бюджету).</p> <p>Всього станом на 01.07.2021 касові видатки склали 4721,9 тис. грн, з них: кошти ДФРР - 2611,8 тис. грн, субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 684,9 тис. грн, місцеві бюджети - 1425,2 тис. грн.</p> <p>Крім того, заплановані роботи за наступними об'єктами:</p> <p>- Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в місті Золотоноша Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР);</p> <p>- Капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок стадіону ФОСК „Колос“ по вул. 1-го Травня, 25а, м. Городище, Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР);</p> <p>- Будівництво футбольного майданчика з синтетичним покриттям "штучна трава" (60м x 40м) в с. Городецьке, вул. Покровська, 4 (за рахунок місцевого бюджету).</p>	
3.42 Будівництво басейну критого для плавання обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Збудований басейн обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву	од.	1	0	-1	<p>Проект потребує коригування проектнo-кошторисної документації та буде реалізовуватись після введення в експлуатацію об'єкта "Реконструкція адмінбудівлі (літ. А - І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси".</p>

3.43 Модернізація матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств для покращення якості надання послуг населенню	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Державний бюджет (в т. ч. залишок освітньої субвенції, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), кошти НСЗУ, обласний бюджет, місцеві бюджети, спонсорські кошти, інші джерела	105799	105799	167632,2	105522,4	167632,2	105522,4	Кількість здійснених заходів із модернізації матеріально-технічної бази закладів та об'єктів бюджетної сфери	од.	77	67	-10	За інформацією районних державних адміністрацій, у I півріччі 2021 року здійснені заходи із модернізації матеріально-технічної бази у закладах та об'єктах бюджетної сфери: - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Чернобаївській територіальній громаді Золотоніського району; - у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району (3 заходи); - у Дмитрушківській територіальній громаді Уманського району (3 заходи); - у Христинівській територіальній громаді Уманського району (2 заходи); - у Паланській територіальній громаді Уманського району (8 заходів); - у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району; - у Тальнівській територіальній громаді Звенигородського району. У процесі здійснення: - у Бобринській територіальній громаді Черкаського району; - у Канівській територіальній громаді Черкаського району; - у Степанецькій територіальній громаді Черкаського району; - у Дмитрушківській територіальній громаді Уманського району (3 заходи). Заплановані: - у Ліплявській територіальній громаді Черкаського району; - у Великохутірській територіальній громаді Золотоніського району; - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району. Також за інформацією Управління охорони здоров'я ОДА, у I півріччі 2021 року здійснено 43 заходи з покращення матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області.	-
3.44 "Сонячний сад" – теплиця для квітів та овочів	Черкаська область, м. Золотоноша, Золотоніський район	2 021р.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались. Планується розпочати реалізацію проекту у III кварталі 2021 року за рахунок коштів місцевого бюджету.	-
3.45 Формування освітнього інклюзивного простору в Черкаському державному технологічному університеті для осіб з інвалідністю	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-

3.46 Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Буцький каньйон"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Благодійний внесок КП "Каньйон", місцевий бюджет	-	-	56	56	56	56	Кількість облаштованих місць для реалізації продукції	од.	1	1	-	У I півріччі 2021 року здійснено: облаштування місць для реалізації продукції місцевими товаровиробниками, встановлення лавочок в зонах відпочинку, придбання матеріалів для ремонту мостових споруд, благоустрій території каньйону. На дані заходи всього використано 56 тис. грн, з них: 26 тис. грн - благодійний внесок КП "Каньйон", 30 тис. грн - місцевий бюджет.	-
											Кількість облаштованих місць відпочинку	од.	2	2	-		
											Кількість встановлених елементів благоустрою	од.	1	1	-		
3.47 Формування туристичної привабливості території замку Шувалова	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Протягом I півріччя 2021 року напрацьована Стратегія розвитку пам'ятки архітектури, відбулось громадське обговорення Стратегії. Здійснюється пошук джерел фінансування розробки (перерахунку) проектної кошторисної документації та реставрації пам'ятки. В рамках початку реалізації нового проекту "Парк у кожному селі" подано проектну ідею "Будівництво парку шляхом благоустрою земельної ділянки історико-культурного призначення, що відноситься до території об'єкта культурної спадщини" та розроблено візуальну концепцію парку.	-
3.48 Реконструкція замку Даховського у селі Леськове Уманського району та створення на його базі сучасного музею військової слави та парку	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	З метою збереження, відновлення та використання пам'ятки архітектури 19 ст. - ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" у військовій сфері, підвищення ролі музеїв у військово-патріотичному вихованні громадян, залучення особового складу військ, громадян до надбань національної військової історико-культурної спадщини та створення на базі комплексу "Садиба Даховських" музею Історії українського війська, прийнята Постанова Верховної Ради України від 14.07.2020 № 770-IX "Про необхідність збереження ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська". За участі народного депутата України Антона Яценка, представників Міністерства оборони України та ОДА були проведені робочі наради. На одній із них було обговорено питання зміни статусу парку на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських".	-

3.49 Будівництво музею археологічних культур Черкащини в селі Піківець Уманського району	Черкаська область, зокрема Уманський район та с. Піківець	2021 - 2022 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у I півріччі 2021 року не здійснювались.	-
3.50 Створення туристичного маршруту "Шлях до Синьої Води" від витoku річки Гірський Тікич до гирла річки Синоха	Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська та Вінницька області	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-
3.51 Створення Всеукраїнського центру інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-
3.52 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети, Програма "U-LEAD з Європою"	*	*	*	*	*	*	Кількість ЦНАП, що створені та функціонують при територіальних громадах	од.	66	59	-7	Станом на 04.08.2021 в області створено та функціонує: 59 ЦНАП – при ТГ; 64 віддалених робочих місця адміністратора ЦНАП; 5 територіальних підрозділів ЦНАП. З початку 2021 року розпочали роботу 32 ЦНАП ТГ, а саме: 12 ЦНАП трансформовані з РДА в ТГ (Городищенська, Драбівська, Жашківська, Звенигородська, Кам'янська, Катеринопільська, Корсунь-Шевченківська, Лисянська, Маньківська, Монастирищенська, Христинівська, Чорнобаївська); 20 ЦНАП створено в ТГ (Гельмязівській, Михайлівській, Селищенській, Новодмитрівській, Водяницькій, Паланській, Медведівській, Бужанській, Вільшанській, Шрамківській, Березняківській, Баштєчківській, Ліпльавській, Буцькій, Лип'янській, Бабанській, Бобринській, Великохутірській, Шевченківській, Піщанській ТГ). З початку 2021 року фахівцями Департаменту регіонального розвитку ОДА проведено 23 вебінари, з яких: 17 для представників ТГ щодо створення/діяльності ЦНАП (02-05.02.2021); 2 для 69 адміністраторів діючих ЦНАП з питань державної реєстрації, нерухомості, бізнесу та громадських формувань (16.02.2021 та 25.05.2021); 1 для 100 фахівців ТГ щодо підключення та функціонування реєстру ТГ ДМС (11.03.2021); 1 для 67 фахівців ТГ та адміністраторів ЦНАП щодо послуг	-

3.54 Створення та функціонування містобудівного кадастру	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Проведена зустріч спільно з компанією ESRI Україна (м. Київ) з питання функціонування служб містобудівного кадастру за участю заступника генерального директора ESRI Україна Стефановича А.М. та провідного ІС-аналітика Мальцева С.В.
3.55 Цифрові інструменти народовладдя в територіальних громадах Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети	5	5	5	5	5	5	Кількість здійснених заходів із впровадження цифрових інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень у територіальних громадах	од.	4	4	-	За інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у I півріччі 2021 року інструмент подання електронних петицій впроваджений у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району. На сайті Дмитрушківської територіальної громади Уманського району розміщена форма зворотнього зв'язку, на якій приймаються звернення громадян. Функціонують групи із зворотнім зв'язком в соціальних мережах, зокрема Facebook та Viber. У Чигиринській територіальній громаді Черкаського району запроваджено систему подання електронних петицій та конкурс проектів Бюджет участі.
3.56 Переведення надання послуг в електронний вигляд	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість ЦНАП, які надають комплексну послугу "еМалятко"	од.	66	35	-31	Протягом I півріччя 2021 року проводилася робота щодо запуску послуги "еМалятко" через ЦНАП області. Так, станом на 27.07.2021 35 ЦНАП надавали цю послугу. Зкоординовано роботу державних реєстраторів щодо опрацювання заяв, поданих в електронному вигляді через портал "Дія", у результаті чого 9 державних реєстраторів отримали доступ до "Онлайн будинку юстиції". Проведено промокампанію ресурсу "Дія.Бізнес" (розповсюджено матеріали на ТГ області - 15 бордів, 11 сітілайтів, 473 плакати, 286 наклейок). Протягом I півріччя 2021 року впроваджено пілотний проект із документообігу для територіальних громад. Під час проекту будуть вивчені ділові процеси трьох ТГ, представників різних по кількості населених пунктів і населенню громад. Проект охопив процеси підрозділів діловодства, виконавчих підрозділів, ЦНАП, а також процеси взаємодії з комунальними підприємствами

